METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 012.3 Lešení
	Číslo Změnového listu:
012.3

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 012.3
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)

(a) Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet
(b) Původní návrh – Schéma montáže lešení způsobem předpokládaného „Vykrakorcování“
(c) Realizované řešení – „Lešení po obvodu budovy od terénu“

	
	Paré č.
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	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

		Pro provádění prací v prostoru 8. NP a střechy počítal Zhotovitel v nabídce pouze s montáží lešení „vykrakorconého“ v prostoru 7. NP a „baldachýnu“ (provizorního zakrytí prostoru staveniště v 8. NP a střechy) po dobu provádění prací v této části stavby. V průběhu provádění průzkumových prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce budovy (před nosnou železobetonovou konstrukci je předsazen nenosný obvodový plášť) toto řešení neumožní. Lešení bylo nutné postavit již od stávajícího terénu, a to ze všech tří obvodových stran budovy.

Celková cena víceprací je stanovena:
· cena víceprací vychází z nacenění montáže lešení po celém obvodu budovy (viz příloha (b)), z ceny pronájmu lešení po dobu nezbytnou pro realizaci prací 8. NP (154 dnů) a ceny demontáže lešení. Pro výpočet víceprací byly použity položky ceníku URS.
· cena méněprací, odpočet za nerealizované „vykrakorcování“ (viz příloha (c)), vychází z ceny díla dle SoD, položka „Ostatní náklady“ a zahrnuje cenu montáže „vykrakorcování“, cenu pronájmu „vykrakorcování“ po dobu nezbytné pro realizaci prací 8. NP (154 dnů) a ceny demontáže „vykrakorcování.

Doba pronájmu lešení (lhůta nezbytná pro realizaci prací 8. NP) je stanovena na základě termínů daných smluvním harmonogramem a zohledňuje posloupnost prací při realizaci 8. NP, které je nutné provádět přímo z lešení nebo jejich provádění není bez existence lešení možné (např. montáž konstrukčních prvků ocelové konstrukce a střešního pláště, montáž klempířských prvků, provádění prací, kdy lešení tvoří nutnou součást zařízení ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, apod.).

Zhotovitel nárokuje pouze změnu konstrukčního řešení lešení z „vykrakorcovaného baldychýnu“ na klasické lešení. Doba realizace, pronájmu je shodná, tak jak bylo uvažováno v nabídce a zadávací dokumentaci. Pronájem lešení, DIO, zábory v delším časovém úseku jdou na náklady Zhotovitele.
 
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 6. 




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	579 603,22
	1 705 284,29
	1 125 681,07


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
XXXXX
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
XXXXX
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
XXXXX
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:
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