
Harmonogram postupu výstavby

Stavba _ rok 2025 / 2026

doba realizace 180 dní od vstupního jednání stavby 

termíny 02.06.-08.06. 09.06.-15.06. 16.06.-22.06. 23.06.-30.06. 01.07.-06.07. 07.07.-13.07. 14.07.-20.07. 21.07.27.07. 28.07.-31.07. 01.08.-10.08. 11.08.-17.08. 18.08.-24.08. 25.08.-31.08. 01.09.-07.09. 08.09.-14.09. 15.09.-21.09. 22.09.-30.09. 01.10.-05.10. 06.10.-12.10. 13.10.-19.10. 20.10.-26.10. 27.10.-31.10. 03.11.-09.11. 10.11.-16.11. 17.11.-23.11. 24.11.-30.11. 01.12.-07.12. 08.12.-14.12. 15.12.-21.12. 22.12.-31.12.

popis činnosti

vstupní jednání

vyřizování záborů, DIO, nájemní smlouvy 

Zařízení staveniště ( oplocení, zabezpečení )

Zemní práce ( traviny, křoviny )

ZÁPADNÍ ŠACHTA 

Výkopy pro nové nové izolace 

Demontáž VZT prvků + ocelových konstrukcí ( žebřík, pomocné 

kce )

Demontáž poklopu, demolice krčku a objektu VZT 

Vyčištění drenážních šachet  

Osazení nových hrníčků - voda  

Nový krček + výztuž + betonování ( poklop ) 1 ks 

Bednění stropů krčků nového poklop

Nový objekt VZT - zdivo, stříška 

Osazování poklopu + betonáž 

Sanace - betonové, železobetonové - strop , stěny 

Vyčištění jímky + odpadního potrubí

Konstrukce zámečnické ( žebřík, žaluzie, pomocné kce )

Nový nátěr RM zdiva a dvířek, nová střecha 

Elektromontáže ( ventilátor, uzemnění  )

Vzduchotechnika montáž Ventilátoru 

Izolace proti vodě ( penetrace, hydroizolace,  nopová fólie )

Zpětné zásypy, hutnění 

Montáž obrubníků + komunikace 

VÝCHODNÍ ŠACHTA 

Výkopy pro nové stropní konstrukce

Montáž oplocení ( pevné ) provizorní

Demontáž stávajícícho oplocení 

Montáž nového oplocení 

Demontáž oplocení ( pevné ) provizorní 

Podbednění stropní konstrukce  - ochrana kolektoru 

Bourání stropní konstrukce

Úprava podbednění  + montáž výztuže + čílkování stropu

Betonování stropní konstrukce 

Nové krčky + výztuž + betonování  2 ks 

Bednění stropů krčků nových poklopů 

Nový objekt VZT zdivo, stříška 

Osazování poklopů + betonáž 

izolace proti vodě ( penetrace, hydroizolace,  nopová fólie )

Zpětné zásypy, hutnění 

Sanace - betonové, železobetonové ( stop , stěny )

Elektromontáže (  uzemnění  )

Vzduchotechnika montáž Klapka 

Konstrukce zámečnické ( žebříky , žaluzie, pomocné kce )

Montáž obrubníků + komunikace 

TUBUS 

Dokončující práce - nástřik + úklid, seřízení poklopů 

XI.2025 XII.2025

Oprava kolektrového podchodu KP19 na oblasti Východ 
I.2026VIII.25 IX.2025VII.2025VI.2025 X.2025



Sanace - beotonové, železobetonové ( stěny, strop, spáry )

Konstrukce zámečnické ( rošty )

Nátěry stojin a výložníků 

Elektromontáže (  uzemnění )

předání stavby 

poznámka: Doba realizace 180 dní je reálná za předpokladu vyřízení všech povolení k záboru plochy nutné k realizaci od dotčených orgánů do 14 dnů od vstupního jednání

Datum: 29.05.2025

ROK 2025 ROK 2026


