ev.č. objednatele: B 0004/24	ev.č. zhotovitele: VHS-0089-24
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo na akci „VD Žermanice, molo (přístaviště)“, č. st. 4297, VZ 1544 
 uzavřené dne 7. 5. 2024 mezi smluvními stranami:


Objednatel	
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
	

Zhotovitel	
Obchodní firma:			TALPA - VHS, s.r.o.
Sídlo: 			Holvekova 645/36, 718 00  Ostrava - Kunčičky 
IČO/DIČ: 			10726284 / CZ10726284
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85350


V souladu se zněním čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

změna č.1  - na straně objednatele se mění statutární zástupce:
Statutární zástupce:			xxx


změna č.2  - čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. se ruší a nově zní:
2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Zahájení díla:  	 02.09.2024
· Předpokládaný termín zahájení prací v zátopě VD Žermanice: 	01.10.2024
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:        	do   15.12.2025


Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.



za objednatele							za zhotovitele
v Ostravě dne	12.5.2025					v Ostravě dne  6.5.2025
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