Rámcový harmonogram prací 

	A - Oprava hydroizolace parapetní zídky ze strany chodníku
Bude provedeno v termínu  1 až20.7.2025

	B - Oprava hydroizolace boční stěny přístavby
Bude provedeno v termínu  21.7 až10.8.2025

	C- Oprava hydroizolace v prostoru vinice na parapetní zídce u chodníku 
Bude provedeno v termínu  11.8.2025 až31.8.2025

	D - Oprava hydroizolace žlabu v prostoru mezi historickou částí a přístavbou
Bude provedeno v termínu  5.5 do 13.6 vždy od 8:30 do 16:00 (výjimečně dříve či později) 
a to pouze ve všední dny vyjma 15.5 a 30.5, což je 27 dní.
Úklidové práce , vyklizení stavby, předání stavby
Bude provedeno po dokončení   po dokončení prací do 3dnů.
 

	


. V Praze 17.4.2025			Ing.Milan Wiesner-MIWISAN-sanace
