
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 

Rekonstrukce a přístavba domu čp. 680 

měsíce v roce 2025 6  7 8 9 10 11

týdny (kalendářní) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Předání staveniště 
Budova čp.680 architetonické řešení 
Budova čp. 680 vytápění 
Budova čp. 680 vyduchotechnika 
Budova čp. 680 ZTI
Budova čp. 680 Silnoproud 
Budova čp. 680 Slaboproud 
Zpevněné plochy 
Chodníky
Oplocení 
Zeleň 
Dešťová kanalizace 
Přípojka splaškové kanalizace 
Přeložka přípojky vodovodu
Předání stavby

Předpokládaný termín zahájení: 2.6.2025
Předpokládaný termín dokončení:  28.11.2025

Ve Vsetíně, dne 6.3.2025
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Martin 

Tomáštík

Digitálně podepsal 

Martin Tomáštík 
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