
 

 
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31.1.2017 
č. objednatele:    25/2016/006210,  

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

na akci: 
Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel:  
Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 
zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů 

IČO: 62156489 

DIČ: CZ62156489 

zastoupena: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem univerzity 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: prof. Ing. Ladislav Havel, CSc., jako 
příkazce operace 

 Ing. Lujza Oravcová, jako správce rozpočtu 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 Ing. Kamil Trávníček, e–mail: xxxx@xxxx,tel. xxxxxxxxx 

 Ing. Lenka Helánová, e-mail: lxxxx@xxxx,tel. xxxxxxxxx 

 Ing. Tomáš Dosoudil, e-mail: xxxx@xxxx,tel. xxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxx/xxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: 

obchodní firma: Stavební firma Matyáš s. r. o. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
72118 

sídlo: Ochoz u Brna č. p. 363, Ochoz u Brna  

statutární zástupce: Marek Matyáš, jednatel 

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Marek Matyáš, jednatel 

OR KS v Brně, oddíl C, vložka 72118 

IČO: 29298113  

DIČ: CZ29298113 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx Brno 

číslo účtu: xxxxxxx/xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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1. Účel a předmět dodatku 

 Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), 
jehož předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní 
infrastruktury ÚVIS MENDELU". 

 

 S odkazem na ujednání výše uvedené smlouvy a v návaznosti  na ustanovení 
článku 7.5 a 8.2 smlouvy, a na základě naplnění ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména ustanovení odstavců 5 
a 6 se smluvní strany dnešního dne dohodly na realizaci dodatečných stavebních 
prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a 
jsou nezbytné k dokončení díla, když změna v osobě dodavatele není možná z  
technických i ekonomických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na průběh 
realizace, neboť by jinak způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení 
nákladů, nebo vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Současně u uvedených prací nepřevýší hodnota změny procento původní hodnoty 
závazku, stanovené v ustanoveních § 222 ZZVZ. 

 

Článek VII. Cena díla a platební podmínky, odst. 7.2 smlouvy mění tak, že se 
doplňuje následovně: 

 

 Cena sjednaných dodatečných stavebních prací, váznoucích ke změnovým 
listům č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 8 je v souladu s ustanovením článku 7.5. smlouvy 
oceněna na  částku 289 383,12 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla zvýšena. 

 

 Hodnota méněprací dle změnových listů č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 odsouhlasených 
oprávněnou osobou objednatele, činí souhrnně částku 209 115,92 Kč bez DPH.                             
O tuto částku bude celková cena díla ponížena. 

 

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou 
závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu 
s ustanoveními o změně ceny.  

 

Celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 ZZVZ 
odst. 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem 
na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a tudíž se 
nejedná o podstatnou změnu závazku. 

 

Původní nabídková cena bez DPH:       19 665 000,00 Kč  

Celková cena víceprací bez DPH:                    289 383,12 Kč 

Celková cena méněprací bez DPH:          209 115,92 Kč  

 

Celková cena díla po přičtení celkové ceny víceprací a odečtu celkové výše 
méněprací, vždy v Kč bez DPH:              19 745 267,20 Kč  
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V návaznosti na vnitřní předpisy objednatele a výše ocenění je nutné rozdělit fakturaci 
na investiční a neinvestiční náklady, kdy je upravena struktura ceny v souladu s čl. 7.2 
smlouvy v následujících položkách: 

 

Celková cena díla bez DPH:      19 745 267,20 Kč 

Z toho investiční část činí (cena bez DPH):    19 737 339,70 Kč 

Z toho neinvestiční část činí (cena bez DPH):            7 927,50 Kč 

 

Neinvestiční část se skládá z těchto položek: 

- pol. č. 319 soupisu prací – část „EL, SLP – Elektroinstalace + SLP“  

(Telefonní linka  - přepojení stávajících, úprava rozvodů)  

- pol. č. 440 soupisu prací – část „EL, SLP – Elektroinstalace + SLP“ 

(Zaškolení a instruktáž osoby – EZS) 

- pol. č. 441 soupisu prací – část „EL, SLP – Elektroinstalace + SLP“ 

(Zaškolení a instruktáž osoby – kamerový systém) 

- pol. č. 117 soupisu prací – část „VZT - Vzduchotechnika“  

(Zaškolení provozovatele) 

- pol. č. 46 soupisu prací – část „UT - Vytápění“  

(Zaškolení provozovatele) 

- pol. č. 49 soupisu prací – část „MaR – Měření a regulace“  

(Zaškolení obsluhy). 

 

V návaznosti na výše uvedené vícepráce, zejména na dodatečné stavební práce 
uvedené ve změnovém listu č. 4, se smluvní strany dohodly na aktualizaci termínů 
plnění díla. 

 

Článek  VI. Termín plnění díla, odst. 6.3 se mění tak, že nově zní:  

Termín dokončení díla v souladu s ust. § 2604 občanského zákoníku: 31. 7. 2017 

 

 

2.  Ostatní ujednání 

 

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.1.2017 zůstávají v platnosti a 
nemění se. 

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele 
i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že 
veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem 
tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními 
tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a 
platné. 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že tento dodatek 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. 
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Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců 
smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
ve znění zákona č. 298/2016 Sb. 

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:  

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 2 (vícepráce) 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 2 (vícepráce) 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 3 (vícepráce) 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 4 (vícepráce) 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 5 (vícepráce, méněpráce) 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 6 (méněpráce) 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 7 (méněpráce) 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 8 (vícepráce, méněpráce) 

 Nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, členěný na 
investiční a neinvestiční položky. 

 
 

V Brně dne  2.  8. 2017 
 
                  
Objednatel:      Zhotovitel: 
   
 
 
 
…………………………………………             ……………………………………….. 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. Marek Matyáš 
rektor        jednatel 
                                                                       Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.          

 

 

Správce rozpočtu:  

 
 
 
………………………………………….… 
Ing. Lujza Oravcová 
kvestorka 



Tabulka evidence změn

cena díla 

základní smlouva      19 665 000,00

Změnový list č. 1  x 3 968,48 0,00 3 968,48

Změnový list č. 2  x 17 180,80 0,00 17 180,80

Změnový list č. 3  x 6 570,14 0,00 6 570,14

Změnový list č. 4 x 120 525,82 0,00 120 525,82

Změnový list č. 5 x 8 131,88 -14 480,88 -6 349,00

Změnový list č. 6 x 0,00 -46 864,03 -46 864,03

Změnový list č. 7 x 0,00 -5 771,01 -5 771,01

Změnový list č. 8 x 133 006,00 -142 000,00 -8 994,00

289 383,12   209 115,92 -  19 745 267,20    

cenové údaje bez DPH

Součty

přípočty odpočty
číslo změny

snížení 

ceny

nad 

rámec 

ceny

bez 

dopadu 

do ceny



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

1

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

dodatek k PD

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)

Výše DPH 833,38

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 4 801,86

datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

02-04/2017

NE

podpis

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

1-Položkový rozpočet, 2-dokumentace, 3-fotografie, 4-zápis ze SD, 5-zápis z KD

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

p
ří

lo
h

y

Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

A

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. arch. Jan Chlup, Sadová ev. č. 252, 612 00, Brno

Objekt:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

TDI:

Projektant:

dokumentace skut.provedení

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil:

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

3 968,48

Předmět díla:

celkem v Kč bez DPH

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 31.1.2017 čl. XIV. předkládáme tento ZL na vybourání železobetonového základu

(patky). Během výkopových prací byl odkryt základ zděného pilíře, který zasahoval do prostoru budoucí

prohlubně výtahové šachty. Betonový základ svým rozměrem neodpovídal zatížení, které se do něj z pilíře

přenášelo, byl extrémně předimenzován. GP vzhledem k možnostem provádět průzkumy v omezené míře

ve vztahu k provozním vlivům objednatele neměl možnost tuto skutečnost v průběhu přípravných prací

ověřit. Část betonového základu musela být vybourána, aby se uvolnil prostor pro budoucí prohlubeň

výtahové šachty. 

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách, část položek v zadávacích podmínkách

zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 7.5 SoD – „Vícepráce nebo méněpráce, pro které

nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě

jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného

sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct procent)

nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních

prací, dodávek a služeb“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS 2. pololetí 2016. Dotčené položky, které se

nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou sníženy o 15% oproti RTS 2/2016.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze

smlouvy.

Objednatel:

Zhotovitel:

3 968,48

hodnota odpočtů (méněprací)

jiné

0

ú
d

aj
e 

o
 c

en
ě 

zm
ěn

y
ú

d
aj

e 
o

 z
m

ěn
ě

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

že
n

í 
ce

n
y

 

zm
ěn

y

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - zástupce zhotovitele



Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

2

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

dodatek k PD

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)

Výše DPH 3 607,97

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 20 788,77

datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

02-03/2017

NE

podpis

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

1-Položkový rozpočet, 2-dokumentace, 3-fotografie, 4-zápis ze SD, 5-zápis z KD

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

p
ří

lo
h

y

Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

A

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. arch. Jan Chlup, Sadová ev. č. 252, 612 00, Brno

Objekt:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

TDI:

Projektant:

dokumentace skut.provedení

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil:

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

17 180,80

Předmět díla:

celkem v Kč bez DPH

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 31.1.2017 čl. XIV. předkládáme tento ZL na odstranění nalezeného nefunkčního 

horkovodní potrubí v provětrávacím kanálu.  Během výkopových prací byl v podlaze odkryt provětrávací 

kanál, jehož poloha byla z dostupných informací projektem předpokládána. V navrženém technickém 

řešení je kanál využit pro provětrávání podlahy a odvod zemní vlhkosti pryč z budovy z podzákladové 

zeminy. V kanále bylo ale nalezeno po celé délce horkovodní potrubí, když stavebník ani projektant v 

průběhu projektové přípravy dle dostupných informací neměl možnost provést zjištění, zda je kanál 

prázdný. V důsledku toho bylo nezbytné toto potrubí vybourat a zprůchodnit kanál. Část položek byla 

zahrnuta v původních zadávacích podmínkách, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a 

byla tedy oceněna postupem dle čl. 7.5 SoD – „Vícepráce nebo méněpráce, pro které nejsou v nabídkovém 

(položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v 

platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze 

kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct  procent) nebo jiného 

celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS 2. pololetí 2016. Dotčené položky, které se 

nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou sníženy o 15% oproti RTS 2/2016.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku ze smlouvy o dílo.

Objednatel:

Zhotovitel:

17 180,80

hodnota odpočtů (méněprací)

jiné

0

ú
d
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o
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en
ě 
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ěn

y
ú

d
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e 
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 z
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nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

ú
d

aj
e 

o
 

sl
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y

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - zástupce zhotovitele



Protokol o změně díla Změnový list č. 3

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

1

6 570,14

hodnota odpočtů (méněprací)

jiné

0

ú
d

aj
e 

o
 c

en
ě 

zm
ěn

y
ú

d
aj

e 
o

 z
m

ěn
ě

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

že
n

í 
ce

n
y

 

zm
ěn

y

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - zástupce zhotovitele

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

6 570,14

Předmět díla:

celkem v Kč bez DPH

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 31.1.2017 čl. XIV. předkládáme tento ZL na zesílení zděného pilíře. Zděný pilíř

vykazoval po odstranění omítek a odkrytí jeho zděné konstrukce vysoký stupeň nestability a porušení.

Jádro pilíře bylo obsahovalo kaverny a nezpevněné části zdícího materiálu, dále se část pilíře přibližně v

jedné třetině oddělila od zbylého celku, byla "vyboulena" mimo profil pilíře a přestala spolupůsobit a

přenášet zatížení. Přivolaný statik potvrdil statickou nestabilitu a bylo navrženo ocelové ztužení pilíře.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách, část položek v zadávacích podmínkách

zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 7.5 SoD – „Vícepráce nebo méněpráce, pro které

nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě

jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného

sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct

procent) nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS 2. pololetí 2016. Dotčené položky,

které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou sníženy o 15% oproti RTS 2/2016.

Tyto dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou

zakázku, a jsou nezbytné pro dokončení díla, když změna v osobě dodavatele není možná ani z

technických či ekonomických důvodů, zejména odpovědnosti za vady dle obchodních podmínek

stanovených v původním zadávacím řízení. Současně by případmé zadání jinému subjektu způsobilo

zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí

limity stanovené v ZZVZ (§ 222).

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

dokumentace skut.provedení

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil:

p
ří

lo
h

y

Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

A

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. arch. Jan Chlup, Sadová ev. č. 252, 612 00, Brno

Objekt:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Přílohy:

1-Položkový rozpočet, 2-dokumentace, 3-fotografie, 4-zápis ze SD, 5-zápis z KD

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

02-03/2017

NE

podpis

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Výše DPH 1 379,73

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 7 949,87

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel, stavebník souhlasí

dodatek k PD

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 4

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

4

120 525,82

hodnota odpočtů (méněprací)

jiné

0
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nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

ú
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sl
o

že
n

í 
ce

n
y

 

zm
ěn

y

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - zástupce zhotovitele

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

120 525,82

Předmět díla:

celkem v Kč bez DPH

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 31.1.2017 čl. XIV. předkládáme tento ZL na nové rozvody kanalizace. Během 

výkopových prací byly odkryty rozvody ležaté kanalizace, jejichž poloha byla dle dostupných podkladů v 

dokumentaci zakreslena, ale její stav nebylo možné dopředu ověřit. Stávající vyhodnocení stavu - kanalizace 

za hranicí životnosti a případné ponechání by znamenalo ohrožení majektu stavebníka. Rozvody kanalizace 

byly z kameniny, která byla na mnoha místech strávená a porušená. Tato degradace zasahovala i do 

stoupacích částí kanalizace (stupaček) po celé výšce prvního podlaží. Kanalizace vykazovala lokální 

průsaky. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné tyto části kanalizace vyměnit za nové. Část položek byla 

zahrnuta v původních zadávacích podmínkách, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a 

byla tedy oceněna postupem dle čl. 7.5 SoD – „Vícepráce nebo méněpráce, pro které nejsou v nabídkovém 

(položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v 

platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého 

vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct  procent) nebo jiného celostátně 

používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS 2. pololetí 2016. Dotčené položky, které se nenacházejí v 

zadávacích podmínkách jsou sníženy o 15% oproti RTS 2/2016.                                                                                                                                                                                          

Tyto dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, a jsou nezbytné pro dokončení díla, když změna v osobě dodavatele není možná ani z  technických 

či ekonomických důvodů, zejména odpovědnosti za vady dle obchodních podmínek stanovených v 

původním zadávacím řízení. Současně by případmé zadání jinému subjektu způsobilo zadavateli značné 

obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí  limity stanovené v 

ZZVZ (§ 222).

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

dokumentace skut.provedení

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil:

p
ří

lo
h

y

Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

A

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. arch. Jan Chlup, Sadová ev. č. 252, 612 00, Brno

Objekt:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Přílohy:

1-Položkový rozpočet, 2-dokumentace, 3-fotografie, 4-zápis ze SD, 5-zápis z KD

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

03 - 04/2017

ANO

podpis

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Výše DPH 25 310,42

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 145 836,24

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

dodatek k PD

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 5

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

5

8 131,88

hodnota odpočtů (méněprací)

jiné

14 480,88

ú
d
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ě

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

ú
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aj
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n

í 
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n

y
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m
ěn

y

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - zástupce zhotovitele

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

6 349,00

Předmět díla:

celkem v Kč bez DPH

Popis změny:

Vzledem k vývoji areálu a úprav, které vznikly v době mezi dokončením zadávací dokumentace a

podpisem smlouvy se zhotovitelem, byla uživatelem změněna potřeba rozsahu vyzbrojení rozvodnice

nouzového osvětlení. V důsledku toho dochází k zúžení předmětu díla. Dotčený rozvaděč byl v zadávací

dokumentaci veden pod jednou položkou a takto byl i zhotovitelem oceněn. Vzhledem k tomu, že se mění

specifikace rozvaděče (pouze dílčí část vyzbrojení se nebude realizovat), a vzhledem k tomu, že položka

rozvaděče není v ceníku obsažena, je cena jinak vyzbrojeného rozvaděče určena dle čl 7.5 SoD: "pokud

uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na

základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek, platných v době provádění díla."

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

dokumentace skut.provedení

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil:

p
ří

lo
h

y

Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

A

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. arch. Jan Chlup, Sadová ev. č. 252, 612 00, Brno

Objekt:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Přílohy:

1-Položkový rozpočet, 2-dokumentace, 3-cenové nabídky

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

03/2017

NE

podpis

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Výše DPH 1 333,29

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 7 682,29

Nepředvídatelné stavební práce 

dodatek k PD

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)



Protokol o změně díla Změnový list č. 6

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

1

reálný stav - návrh na ZL podávají stavební i zhotovitel

dodatek k PD

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)

Výše DPH 9 841,45

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 56 705,48

datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

-

NE

podpis

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

1-Položkový rozpočet, 2-dokumentace

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

p
ří

lo
h

y
Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

A

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. arch. Jan Chlup, Sadová ev. č. 252, 612 00, Brno

Objekt:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

TDI:

Projektant:

dokumentace skut.provedení

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil:

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

46 864,03

Předmět díla:

celkem v Kč bez DPH

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 31.1.2017 čl. XIV. předkládáme tento ZL na odečet části prací týkající se

plánované rekonstrukce podlah. Během výkopových prací byla odkryta část podlahy nacházející se na

únikové cestě pod schodištěm, která obsahovala stále funkční hydroizolační souvrství. Na základě

posouzení funkčnosti této vrstvy je sjednáno, že není nutné tuto část podlahy rekonstruovat v plném

rozsahu a dochází ke změněně rozsahu prací v této oblasti. V důsledku toho dochází k úpravě předmětu

díla, resp. k jeho zúžení (méněpráce). 

Objednatel:

Zhotovitel:

0,00

hodnota odpočtů (méněprací)

jiné

46 864,03

ú
d

aj
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o
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en
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ěn

y
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d
aj

e 
o

 z
m
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ě

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

ú
d
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ocenění změny předložil: Marek Matyáš - zástupce zhotovitele



Protokol o změně díla Změnový list č. 7

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

1

reálný stav podlah - návrh podal stavebník, zhotovitel nemá námitky

dodatek k PD

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)

Výše DPH 1 211,91

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 6 982,92

datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
z

m
ě

n
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

-

NE

podpis

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

1-Položkový rozpočet, 2-dokumentace

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

p
ří

lo
h

y

Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

A

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. arch. Jan Chlup, Sadová ev. č. 252, 612 00, Brno

Objekt:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

TDI:

Projektant:

dokumentace skut.provedení

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil:

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

5 771,01

Předmět díla:

celkem v Kč bez DPH

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 31.1.2017 čl. XIV. předkládáme tento ZL na odpočet ceny za nerealizované části

prací týkající se plánovaných úprav podlahy a podhledů po přesunu stávajících prosklených stěn. V 1.NP

bude realizována v rámci jiné investiční akce rekonstrukce chodby, která zasahuje do části prostoru, který

měl být po přesunu prosklených stěn během této akce uveden do původního stavu. Vzhledem k tomu, že

celý prostor chodby bude esteticky a materiálově sjednocen, je ekonomicky pro stavenbníka nevýhodné,

aby zhotovitel této stavby uváděl povrchy podlah a podhledů do původního stavu (v zápětí dojde k celkové

rekonstrukci chodby). Realizovány budou pouze opravy hrubých podlah, jako příprava pro nášlapné

vrstvy. Vzhledem k tomu dochází ke změně rozsahu prací v této oblasti a v důsledku toho dochází k

menšímu rozsahu (zúžení) předmětu díla. 

Objednatel:

Zhotovitel:

0,00

hodnota odpočtů (méněprací)

jiné

5 771,01

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla
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ocenění změny předložil: Marek Matyáš - zástupce zhotovitele



Protokol o změně díla Změnový list č. 8

Změnu vyvolal:

x

x

x

sazba: 21%

1

Nepředvídatelné stavební práce 

dodatek k PD

Způsob projekčního řešení změny:

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout)

Výše DPH -1 888,74

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH -10 882,74

datum

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

-

NE

podpis

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

1-Položkový rozpočet

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

p
ří

lo
h

y

Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU

A

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

INVIN s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Ing. arch. Jan Chlup, Sadová ev. č. 252, 612 00, Brno

Objekt:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

TDI:

Projektant:

dokumentace skut.provedení

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil:

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

-8 994,00

Předmět díla:

celkem v Kč bez DPH

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 31.1.2017 čl. XIV. předkládáme tento ZL. Předmětem jsou úpravy ve výtahové

šachtě spočívající v doplnění ocelové konstrukce a zmenšení rozsahu prosklené stěny. Během relizace

byl odkryt za omítkou nanesenou na rákosu prázdný prostor, který ale měl být z dostupných onformací

železobetonovým překladem, do kterého se měly kotvit ocelové prvky výtahové šachty. Z toho důvodu

je potřeba doplnit ocelové nosníky vedlejší nosné stěny na další nosnou stěnu a tento prázdný prostor

překonat. Vzhledem k tomu došlo k půdorysnému posunu celé konstrukce výtahu směrem ke

stávajícímu zděnému zábradlí. Mezi zděným zábradlím a konstrukcí výtahu byla projektována

prosklená stěna, kterou do tohoto peziprostoru tímto nelze umístit. Náhradní řešení bylo zvoleno

umístění prosklené stěny na madlo zděného zábradlí. Tím je porušen architektonický ráz schodiště a

původní záměr, ve kterém byly obě strany schodiště totožné. Dochází tak k odečtu části nákladů.

Současně musí být kvůli uzavření šachty provedena skleněná výplň i v atypických průzorech ve zděném

zábradlí.

Prosklená stěna byla v zadávací dokumentaci vedena pod jednou položkou a takto byla i zhotovitelem

oceněna. Vzhledem k tomu, že se mění plošný rozsah a konstrukční řešení je cena určena dle čl 7.5

SoD: "pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny,

poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek, platných v době provádění

díla."

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny zcela určitě nepřekročí 50 %

původní hodnoty závazku ze smlouvy. Současně dochází ke změně rozsahu prací v této části díla, resp.

k  zúžení rozsahu prací (méněpráce). 

Objednatel:

Zhotovitel:

133 006,00

hodnota odpočtů (méněprací)

jiné

142 000,00

ú
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nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

že
n

í 

ce
n

y
 z

m
ěn
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ocenění změny předložil: Marek Matyáš - zástupce zhotovitele


