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D O D A T E K  Č. 2 K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 23080881

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2023 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem

zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená

zástupce pro věci technické

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 

: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

:........................................ .................. .............
IC
DIČ
bankovní spojení 
fakturační adresa

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100 
: fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p...... ............................... 
............... ...... ....... .............................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o. 

se sídlem:

zapsaná u Městského soudu: 

zastoupená:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 

telefon:

Praha 8 -  Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

v Praze, oddíl C, vložka 93177

Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

.........................

25021915

CZ25021915

Komerční banka Praha, č. ú. 115-2529270237/0100 

+...........................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, je zmocněn .......................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ............... 
..........

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v čl. 2 Smlouvy se tímto dodatkem upravuje 
o provedené vícepráce v hodnotě 1.983.475,48 Kč bez DPH a o neprovedené méněpráce v hodnotě - 
356.747,09 Kč bez DPH a nově je předmět plnění Smlouvy vymezen Smlouvou a tímto jejím Dodatkem.
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2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy. Nová 
cena díla celkem činí

21.925.030,21 Kč bez DPH (26.529.286,55 Kč s DPH)
Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle SOD 20 298 301,82 Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č.2 SOD____________________________ 1 626 728,39 Kč bez DPH
Cena díla celkem 21 925 030,21 Kč bez DPH
Sazba 21 % DPH 4 604 256,34 Kč
Cena díla dle Smlouvy a dodatku včetně DPH____________ 26 529 286,55 Kč vč. DPH

2.2.3. Smluvní strany se dohodly na změně textu v čl. 3.2 takto:
•  dokončení stavby do: 31.08.2025

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 02/2025
2. Změnový list č. 03/2025

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Praze dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

tČ 4 9 0 9 9 4 6 9 , DIČ C Z49099469

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard 
jednatel

M e t r o s ta W fŽ 3̂ ™
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

IČ 25021915, DIČ CZ25021915 
(030)
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NÁVRH ZMĚNY čís lo : 02/2025
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice Datum: 22.4.2025

Název akce.
CV 011222 Chomutov, Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova -  rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu
Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou e-mailem- faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

ne

Ano -  viz, příloha - rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

Změna termínu dokončení stavby
Ke změně termínu dokončení stavby do 31.8.2025 dochází z důvodu provádění stavebních prací 
nad rámec předpokládaný v projektové dokumentaci v souvislosti s realizací v souběhu s nově 
položeným plynovodním potrubím.

IO 01.2 Stoka Klostermannova
Z důvodu nesoudržnosti a hloubce výkopu, stísněných podmínek a plynovodního potrubí vedoucí 
v souběhu s kanalizací a vodovodem, dochází v úseku Š16 -  Š15 k odtržení jeho části a tím 
k navýšení objemu zemních prací.

IO 03 Obnova povrchů
V celé délce komunikace dochází k utržení a rozvolňování dlažeb ze žulových kostek od obruby na 
jedné straně k obrubě na straně druhé. Důvodem jsou opravy vodovodních a kanalizačních 
přípojek, velké množství inženýrských sítí a nesoudržné stěny výkopu.

Důvod
vícepráce/méněpráce

z-amer
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyssi
fflQQ

Jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem + 1 003 978,22 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Cena dle SOD:..................20 298 301,82 Kč
ZL č.2............... .................. 1 003 978,22 Kč
Celkem: 21 302 280,04 Kč

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

+ 92 kalendářních dní (devadesátdva)

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 31.08.2025,

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí

1 003 978,22 Kč bez DPH 

1 290 250,69 Kč bez DPH 

286 272,47 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 17

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

Ing. Lubor Bican Podpis Datum 22.4.2025
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PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

<omentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
V rozpočtovém dodatku jsou použity ceny z nabídkového rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo. 
slově položky jsou v cenách dle ceníku URS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 činí 1 290 250,69 
Kč bez DPH, tj + 6,36 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 činí 286 272,47 
Kč činí -  1,41 % nabídkové ceny.
Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů této stavby 
činí 1 576 523,16 Kč bez DPH , tj. 7,77 % ceny díla dle SOD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny.

...... ..........................................................................................Datum '

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: ~ f ~
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny.

.................................................................................................Datum

Zástupce objednatele:
Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním.

..................................................................

...... .......................................................................................Datum.............

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu 
změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které 
jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro 
více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu 
dodatku SoD oběma smluvními stranami.

2  9 - 04 -  2025
Datum

2  9 - 04 -  2025
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NÁVRH ZMĚNY čís lo : 03/2025
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice Datum: 22.4.2025

Název akce:
CV 011222 Chomutov, Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova -  rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu
Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou e-m ailem- faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

ne

Ano -  viz, příloha - rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

IO 01.1 Stoka Jakoubka ze Stříbra
Z důvodu nesoudržnosti výkopu a plynovodního potrubí vedoucího v souběhu s kanalizací, dochází 
v úseku Š11 -  Š3 k odtržení jeho částí a tím k navýšení objemu zemních prací. K rozšiřování 
výkopu dochází dále z důvodu sesuvu stěn při rozebírání původní kamenné stoky, která je tvořena 
objemnými a širokými kusy kamene.

IO 03 Obnova povrchů
V celé délce komunikace dochází k utržení a rozvolňování dlažeb ze žulových kostek od obruby na 
jedné straně k obrubě na straně druhé. Důvodem jsou opravy vodovodních a kanalizačních přípojek, 
velké množství inženýrských sítí a nesoudržné stěny výkopu.

Důvod záměr chyba-v chyba vyšší Jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele f - f i Q Q

X
Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem + 622 750,17 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla
Cena dle SOD:..................20 298 301,82 Kč
ZL č.2 ..................  1 003 978,22 Kč
ZLč.3 .................. 622 750,17 Kč
Celkem: 21 925 030,21 Kč

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí

622 750,17 Kč bez DPH 

693 224,79 Kč bez DPH 

70 474,62 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 10

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

......................... ........... Datum 22.4.2025
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PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

<omentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
V rozpočtovém dodatku jsou použity ceny z nabídkového rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo. 
Nové položky jsou v cenách dle ceníku URS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 činí 1 983 475,48 
Kč bez DPH, tj + 9,77 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 činí 356 747,09 
Kč činí -  1,76 % nabídkové ceny.
Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů této stavby 
činí 2 340 222,57 Kč bez DPH , tj. 11,53 % ceny díla dle SOD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny.

.............................. .....................................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny.

..................

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

...................... .. 2  9 - 04 -  2025
............ ...............................Datum

............................ ..............

2 9 - 04 -  2025

Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu 
změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které 
jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro 
více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu 
dodatku SoD oběma smluvními stranami.


