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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“))
Smluvní strany:

1. Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená: doc. Ing. Vladimírem Bajzíkem, děkanem Fakulty textilní
Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Interní číslo smlouvy: S/FT/4250/2025/39
(dále jen jako „zhotovitel“)
a
2. Název/Firma: Clutex – klastr technické textilie, z.s.
Se sídlem v: 1. máje 97/25, 460 01 Liberec
Zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. L 5713
IČ: 27031641
DIČ: CZ27031641
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená Ing. Libuší Fouňovou, prezidentkou klastru
(dále jen jako „objednatel“)
mezi sebou uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Účel Smlouvy

1) Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě podmínek Operačního programu „TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2021-2027“ v rámci výzvy s názvem „Spolupráce – Klastry – výzva II.“ za účelem realizace díla v rámci smluvního výzkumu k projektu s názvem: MULTISHIELD – Textilní struktury pro pohlcování zvuku vysokých frekvencí a stínění elektromagnetického záření, CZ.01.01.01./24_046/0005322

2) Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, příjemcem dotace je Objednatel, zhotovitel je dodavatelem pro realizaci projektu.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo definované touto smlouvou a předat jej objednateli a závazek Objednatele dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době dílo s názvem: „Textilní struktury pro pohlcování zvuku vysokých frekvencí a stínění elektromagnetického záření“ v kvalitě a rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

3) Schválené znění věcné náplně členěné dle jednotlivých etap realizace díla je uvedeno v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dílo“).
4) Strany si tímto ujednaly, že vlastnické právo k dílu objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny díla.

5) Vznikne-li v rámci provádění díla výsledek, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen „výsledek“), jsou smluvní strany povinny uzavřít samostatnou smlouvu, která bude řešit vlastnictví a využití výsledku (dále jen „smlouva o využití výsledku“). Smluvní strany se zavazují do doby uzavření smlouvy o využití výsledku chránit výsledek jako obchodní tajemství. Objednatel je oprávněn do doby uzavření smlouvy o využití výsledku užívat výsledek v souladu s touto smlouvou a k účelu touto smlouvou sjednanému. Zhotovitel má nehledě na smlouvu o využití výsledku neomezené bezplatné právo výsledek využívat v rámci výzkumných, vědeckých a pedagogických činností a užít výsledek pro předání do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).
Cena díla a platební podmínky

1) Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši 4 000 000 Kč bez DPH. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy. 
2) Předpokládaná celková cena díla na řešení projektu členěná do jednotlivých etap je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3) Platba ceny díla bude objednatelem provedena po ukončení a vyúčtování jednotlivých etap (dle schválených etapových zpráv poskytovatelem) bezhotovostně na účet zhotovitele na základě zhotovitelem vystavené faktury doručené objednateli se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení faktury. 

Termín provedení díla
1) Řešení projektu je rozloženo do období: 1. 7. 2025 – 30. 6. 2027 a je detailně upraveno v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2027.
3) O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol po každé uzavřené etapě.

4) Místem zhotovení díla a jeho předání je sídlo Zhotovitele.
Provádění díla, předávací řízení
1) Způsob provádění díla se řídí § 2589 a násl. OZ.

2) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující součinnost: poskytnout podkladové materiály, sdílet stanoviska hodnocení plnění jednotlivých etap ze strany poskytovatele dotace. 
3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě a rozsahu, jenž je určen charakterem díla a touto smlouvou.
4) Zhotovitel je povinen použít finanční prostředky v souladu se zněním vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem dotace.
5) Zhotovitel bude předávat Objednateli písemné podklady pro zpracování monitorovacích zpráv v požadovaných termínech.

6) Zhotovitel zajistí, aby v informacích určených pro zveřejnění v souvislosti s projektem byly vždy uváděny informace ve smyslu Pravidel pro publicitu v rámci OP TAK.

7) Zhotovitel poskytne součinnost při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve finanční správě, jako řešitel projektu. 

8) Objednatel má právo na ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace.

9) Zhotovitel oznámí objednateli datum předání díla, resp. jeho části písemně nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předání a převzetí díla nebo jeho části potvrdí smluvní strany v předávacím protokolu.

10) Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

Utvrzení závazků smluvních stran
1) V případě prodlení objednatele se zaplacením fakturované části ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, případně z ceny neprovedené části díla bez DPH, bylo-li dílo předáváno a převzato po částech, za každý započatý den prodlení.

3) Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany tak vylučují užití § 2050 OZ.

4) Zhotovitel je oprávněn smluvní pokutu(-y) započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému objednateli, a to i v rámci jiného obchodního případu. 

5) Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany smluvní strany. Ujednání o smluvní pokutě ani její zaplacení nezbavuje smluvní stranu závazku splnit povinnost(-i) sjednané touto smlouvou.

Závěrečná ujednání

1) Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a povinnosti neupravená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle ustanovení OZ.

2) Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

3) Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4) Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla zhotovitele.

5) V případě, že dojde k situaci, kdy se některá ujednání této smlouvy stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tím ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ujednání této smlouvy a smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ujednání smlouvy nahradit takovým, které by svým významem co nejlépe odpovídalo původnímu ujednání.
6) Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. Dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouvy bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v registru smluv, čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. 
7) Tato smlouva může zaniknout buď úplným splněním všech závazků z ní vyplývajících pro obě smluvní strany, nebo písemnou dohodou smluvních stran, ve které budou mezi zadavatelem a zhotoviteli sjednány podmínky ukončení účinnosti této smlouvy. Nedílnou součástí dohody o ukončení účinnosti smlouvy bude řádné vyúčtování všech finančních prostředků, které byly na řešení díla vynaloženy za celou dobu ode dne zahájení řešení až do dne ukončení platnosti smlouvy.

8) Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotoveních.
9) Součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Věcná náplň řešení – etapy projektu
Příloha č. 2 - Náklady na řešení projektu
10) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:
	Razítko a podpis objednatele

………………………………………….

Ing. Libuše Fouňová
V Liberci dne 13.5.2025
	Razítko a podpis zhotovitele

……………………………………………

doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. 
V Liberci dne 7.5.2025



Příloha č. 1: Věcná náplň řešení – etapy projektu

Řešení projektu bude probíhat dle Ganttova diagramu uvedeného na konci této přílohy. 

Projekt bude řešen ve 2 etapách:

E01 - od 1.7.2025 do 30.6.2026

E02 - od 1.7.2026 do 30.6.2027

Rozdělení činností jednotlivých účastníků projektu vyplývá z následující tabulky pracovních balíčků (WP):
	WP
	Název
	Řešitelé

	1
	Teoretický výzkum
	TUM, DITF, TUL

	2
	Simulace a modelování
	TUL, TUM, DITF

	3
	 Příprava vzorků
	SINTEX, TUL, DITF, CLUTEX

	4
	Charakterizace materiálu
	TUL, TUM,DITF, SINTEX, CLUTEX

	5
	Projektový management
	FKT, TUL, TUM, DITF, SINTEX, CLUTEX


Pracovní náplň a milníky jednotlivých pracovních balíčků (WP) a výstupy jednotlivých ročních etap​:

	WP1 Teoretický výzkum

	Úkol
	Popis
	
	Zodpovědnost
	PV/EV

	 T1_1
	Posouzení dopadů
	E 01 
	M1-2
	DITF/TUM/TUL
	PV

	
	
	E 02
	
	
	

	T1_2
	Fyzikální základy
	E 01 
	M1-6
	DITF/TUM/ TUL
	PV

	
	
	E 02
	
	
	

	T1_3
	Materiálové možnosti
	E 01 
	M3-8
	DITF/TUM/ TUL / SINTEX
	PV

	
	
	E 02
	
	
	

	T1_4
	Modifikace teoretických poznatků na základě WP4
	E 01 
	
	
	

	
	
	E 02
	M13-20
	DITF/TUM/ TUL
	EV


Milníky výzkumného pracovního balíčku WP 1: 

M 1.1 Identifikován mechanismus a vybrány vhodné materiály (M08) 
Výstupy výzkumného pracovního balíčku WP 1 v jednotlivých etapách řešení:

V 1.1 Technická zpráva WP1 (M12)

V 1.2 Technická zpráva WP1 (M24)

	WP2 Simulace a modelování

	Úkol
	Popis
	Etapa
	měsíce
	Zodpovědnost
	PV/EV

	T2_1


	Analýzy vlastností materiálů
	E 01 
	M 5-6
	DITF/TUM/ TUL
	PV

	
	
	E 02
	
	
	

	T2_2
	Simulace metodou konečných prvků
	E 01 
	M 5-12
	TUM/ TUL
	PV

	
	
	E 02
	M 17 - 23
	TUM
	PV

	T2_3


	Numerické simulace (FDTD)
	E 01 
	M 5 - 12
	DITF/TUM
	PV

	
	
	E 02
	M 13

M 17 - 23
	DITF/TUM
	PV

	T2_4
	Aplikační scénáře
	E 01 
	M 7 - 12
	DITF/TUM
	PV

	
	
	E 02
	M 13 – 15

M 19 - 23
	DITF/TUM/ TUL
	EV

	T2_5


	Optimalizace parametrů
	E 01 
	M 9 - 12
	DITF/TUM/ TUL
	PV

	
	
	E 02
	M 13 – 16

M 20 - 24
	DITF/TUM/ TUL
	EV

	T2_6
	Aplikace optimalizačního algoritmu
	E 01 
	M 11 - 12
	TUM/ TUL / SINTEX
	PV

	
	
	E 02
	M 13 – 16

M 20- 24
	TUM/ TUL / SINTEX
TUM/ TUL / SINTEX
	PV

EV


Milníky výzkumného pracovního balíčku WP 2: 

M 2.1 Vyvinuty nástroje pro návrh konstrukcí (M13)

Výstupy výzkumného pracovního balíčku WP 2 v jednotlivých etapách řešení:
V 2.1 Technická zpráva WP2 (M12)

V 2.2 Technická zpráva WP2 (M24)
	WP3 Příprava vzorků

	Úkol
	Popis
	Etapa
	měsíce
	Zodpovědnost
	PV/EV

	T3_1
	Výběr a zajištění materiálu
	E 01 
	M 1 - 9
	TUL/ SINTEX /DITF
	EV

	
	
	E 02
	
	
	

	T3_2
	Příprava plošných textilií
	E 01 
	M 2-10
	SINTEX /DITF/ TUL
	PV

	
	
	E 02
	M 13 - 17
	SINTEX /DITF
	EV

	T3_3
	Povrchové úpravy plošných textilií
	E 01 
	M 5 – 12
	TUL / SINTEX
	PV

	
	
	E 02
	M 12-15
	SINTEX / TUL
	EV

	T3_4
	Pojení vrstev/kompletace systému
	E 01 
	M 8 - 12
	SINTEX /DITF
	PV

	
	
	E 02
	M 13 - 24
	SINTEX /DITF
	EV


Milníky výzkumného pracovního balíčku WP 3: 

M 3.1 Vzorky jednotlivých vrstev a pilotní vzorek flexibilní sendvičové struktury (M15)

M 3.2 Funkční vzorky flexibilní textilní sendvičové struktury (M21)

Výstupy výzkumného pracovního balíčku WP 3 v jednotlivých etapách řešení:

V 3.1 1 Technická zpráva WP3 (M12)

V 3.1.2 Vzorky jednotlivých vrstev pro flexibilní sendvičovou strukturu (M12)

V 3.2.1 Technická zpráva WP3 (M24)
V 3.2.2 Funkční vzorek flexibilní textilní sendvičové struktury s příslušnou dokumentací (M24) 

V 3.2.3 Funkční vzorek izolačního panelu s kombinovanou ochranou s příslušnou dokumentací (M24) 

	WP 4 Charakterizace materiálů

	Úkol
	Popis
	Etapa
	měsíce
	Zodpovědnost
	PV/EV

	T4_1
	Analýzy vlastností materiálů/ mechanicko-fyzikální vlastnosti
	E 01
	M 3-12
	DITF/ SINTEX
	PV

	
	
	E 02
	M 13- 19
	DITF/ SINTEX
	EV

	T4_2
	Akustické zkoušky


	E 01 
	M 12
	TUM/DITF
	PV

	
	
	E 02
	M 13- 16
	TUM/DITF
	PV

	T4_3
	Zkoušky stínění elektromagnetického záření
	E 01 
	M 12
	TUL / SINTEX
	PV

	
	
	E 02
	M 13 - 17
	TUL / SINTEX
	EV

	T4_4
	Odolnost vůči vnějším vlivům prostředí a údržbě
	E 01 
	
	
	

	
	
	E 02
	M 18 - 21
	SINTEX
	PV


Výstupy výzkumného pracovního balíčku WP 4 v jednotlivých etapách řešení:

V 4.1 1 Technická zpráva WP3 (M12)

V 4.1.2 Protokoly o hodnocení sledovaných parametrů připravených vzorků (M12)

V 4.2.1 Technická zpráva WP3 (M24)
V 4.2.2 Dokumentace komplexního hodnocení funkčních vzorků včetně protokolů o ověření funkčnosti (M23) 

Ganttův diagram projektu MULTISHIELD
	Etapa
	E01
	E02

	 Projektový měsíc
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	WP 1 Teoretický výzkum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1_1 Posouzení dopadů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T1_2 Fyzikální základy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T1_3 Materiálové možnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T1_4 Modifikace teoretických poznatků na základě WP4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	WP 2 Simulace a modelování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T2_1 Analýzy vlastností materiálů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T2_2 Simulace metodou konečných prvků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T2_3 Numerické simulace (FDTD)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T2_4 Aplikační scénáře
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T2_5 Optimalizace parametrů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T2_6 Aplikace optimalizačního algoritmu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WP 3 Příprava vzorků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T3_1 Výběr a zajištění materiálu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T3_2 Příprava plošných textilií
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	T3_3 Povrchové úpravy plošných textilií
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T3_4 Pojení vrstev/kompletace systému
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	WP 4 Charakterizace materiálů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T4_1 Akustické zkoušky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T4_2 Zkoušky stínění elektromagnetického záření
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T4_3 Analýzy vlastností materiálů/ mechanicko-fyzikální vlastnosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T4_4 Odolnost vůči vnějším vlivům prostředí a údržbě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WP 5 Projektový management
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T5_1 Zahajovací schůze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T5_2 Kontrolní schůzky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T5_3 Výroční schůze 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T5_4 Závěrečná schůze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T5_5 Hodnocení rizik a stanovení priorit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T5_6 Zmírňování rizik
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č. 2: Náklady na řešení projektu

Tabulka 2: TUL náklady – smluvní výzkum

	Etapa
	Náklady na smluvní výzkum (v tis. Kč) – bez DPH

	E01
	XXX

	E02
	XXX

	E03
	XXX

	E04
	XXX

	E05
	XXX

	Celkem za projekt
	4 000


Tabulka 3: TUL fakturace – smluvní výzkum

	Období
	Náklady na smluvní výzkum (v tis. Kč) – bez DPH

	1. období: 01. 07. 2025 – 30. 06. 2026
	XXXXX

	2. období: 01. 07. 2026 – 30. 07. 2027
	XXXXX

	Celkem za projekt
	4 000








Náklady byly vypočteny dle interních směrnic TUL, skládají se z osobních nákladů, nákladů na materiál a služby, cestovného a režijních nákladů TUL.
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