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Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Množství Nh

IMPORT Příloha č. 04 - Položkový rozpočet 01.05.2025 10.04.2026 247,00 19 997 409,07 0,000 0,000

  Objekt3 SO 00 SO 00-1 Naklady 01.05.2025 10.04.2026 247,00 188 961,35 0,000 0,000

    VN Vedlejší náklady 01.05.2025 10.04.2026 247,00 187 800,78 0,000 0,000

    ON Ostatní náklady 01.05.2025 10.04.2026 247,00 1 160,57 0,000 0,000

    Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

  Objekt4 SO 01 SO 01-1 Pol 01.05.2025 16.09.2025 99,00 857 580,15 0,000 0,000

    1 Zemní práce 01.05.2025 16.09.2025 99,00 747 815,03 0,000 0,000

    96 Bourání konstrukcí 01.05.2025 19.06.2025 36,00 96 954,36 0,000 0,000

    99 Staveništní přesun hmot 01.05.2025 01.05.2025 0,08 422,91 0,000 0,000

    767 Konstrukce zámečnické 01.05.2025 09.06.2025 28,00 12 387,85 0,000 0,000

    Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

  Objekt5 SO 02 SO 02.1 Pol 01.05.2025 08.04.2026 245,00 6 846 480,68 0,000 0,000

    1 Zemní práce 01.05.2025 27.05.2025 18,01 132 156,25 0,000 0,000

    2 Základy a zvláštní zakládání 01.05.2025 25.02.2026 214,85 2 012 178,61 0,000 0,000

      D-VP Nezařazené položky dílu /2 - Základy a zvláštní zakládání/ 01.05.2025 23.07.2025 59,40 435 834,59 0,000 0,000

      3 Svislé a kompletní konstrukce 01.05.2025 25.02.2026 214,85 1 576 344,02 0,000 0,000

    4 Vodorovné konstrukce 02.06.2025 11.06.2025 7,31 53 667,34 0,000 0,000

    62 Úpravy povrchů vnější 04.07.2025 04.08.2025 21,97 161 163,40 0,000 0,000

    63 Podlahy a podlahové konstrukce 26.06.2025 07.07.2025 7,63 56 013,97 0,000 0,000

    91 Doplňující práce na komunikaci 18.09.2025 07.10.2025 14,00 32 585,38 0,000 0,000

    93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13.08.2025 15.08.2025 2,52 18 511,13 0,000 0,000

    94 Lešení a stavební výtahy 01.05.2025 05.05.2025 1,33 9 745,32 0,000 0,000

    95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 01.05.2025 02.05.2025 1,81 13 257,51 0,000 0,000

    99 Staveništní přesun hmot 01.05.2025 16.06.2025 32,87 241 132,19 0,000 0,000

    711 Izolace proti vodě 01.05.2025 12.05.2025 7,55 55 403,88 0,000 0,000

    764 Konstrukce klempířské 01.05.2025 04.06.2025 24,22 177 666,05 0,000 0,000

    767 Konstrukce zámečnické 01.05.2025 26.01.2026 192,69 1 413 784,87 0,000 0,000

    781 Obklady keramické 01.05.2025 21.05.2025 14,42 105 763,27 0,000 0,000

    782 Konstrukce z přírodního kamene 01.05.2025 08.04.2026 245,00 2 363 451,51 0,000 0,000

    Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

  Objekt6 SO 02 SO 02.2 Pol 01.05.2025 10.04.2026 247,00 7 362 788,14 0,000 0,000

    1 Zemní práce 01.05.2025 27.05.2025 18,56 136 173,73 0,000 0,000

    2 Základy a zvláštní zakládání 01.05.2025 07.07.2025 46,66 342 355,29 0,000 0,000

    3 Svislé a kompletní konstrukce 01.05.2025 12.09.2025 95,54 701 013,70 0,000 0,000

    4 Vodorovné konstrukce 01.05.2025 16.05.2025 11,93 87 548,12 0,000 0,000

    62 Úpravy povrchů vnější 01.05.2025 13.05.2025 8,82 64 715,07 0,000 0,000

    63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.05.2025 06.05.2025 3,69 27 075,08 0,000 0,000

    95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 01.05.2025 02.05.2025 1,80 13 242,72 0,000 0,000

    99 Staveništní přesun hmot 01.05.2025 06.06.2025 26,49 194 339,72 0,000 0,000

    711 Izolace proti vodě 01.05.2025 16.05.2025 11,41 83 735,14 0,000 0,000

    764 Konstrukce klempířské 01.05.2025 05.06.2025 25,17 184 666,97 0,000 0,000

    767 Konstrukce zámečnické 01.05.2025 09.04.2026 246,00 2 536 407,07 0,000 0,000

    781 Obklady keramické 01.05.2025 06.06.2025 26,82 196 798,33 0,000 0,000

    782 Konstrukce z přírodního kamene 01.05.2025 10.04.2026 247,00 2 794 717,20 0,000 0,000

    Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

  Objekt7 SO 03 SO 03-1 Pol 01.05.2025 30.06.2025 42,05 460 507,71 0,000 0,000

    1 Zemní práce 01.05.2025 05.05.2025 2,98 21 856,11 0,000 0,000

    2 Základy a zvláštní zakládání 01.05.2025 20.05.2025 13,69 100 434,91 0,000 0,000

    3 Svislé a kompletní konstrukce 01.05.2025 09.05.2025 6,70 49 175,43 0,000 0,000

    3-1 Prefabrikované stěny P1a+P1b 01.05.2025 29.05.2025 20,05 147 124,13 0,000 0,000

    5 Komunikace 01.05.2025 06.05.2025 3,56 26 134,53 0,000 0,000

    93 Dokončovací práce inženýrských staveb 01.05.2025 01.05.2025 0,25 1 862,80 0,000 0,000

    95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 01.05.2025 01.05.2025 0,46 3 355,76 0,000 0,000

    96 Bourání konstrukcí 01.05.2025 09.05.2025 6,68 48 984,11 0,000 0,000

    99 Staveništní přesun hmot 01.05.2025 07.05.2025 4,60 33 763,10 0,000 0,000

    767 Konstrukce zámečnické 01.05.2025 06.05.2025 3,79 27 816,83 0,000 0,000

    Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

  Objekt8 SO 04 SO 04-1 Pol 01.05.2025 25.06.2025 39,67 255 649,40 0,000 0,000

    1 Zemní práce 01.05.2025 01.05.2025 0,23 1 714,01 0,000 0,000

    2 Základy a zvláštní zakládání 01.05.2025 01.05.2025 0,85 6 226,86 0,000 0,000

    3 Svislé a kompletní konstrukce 01.05.2025 06.05.2025 3,15 23 118,27 0,000 0,000

    4 Vodorovné konstrukce 01.05.2025 02.05.2025 1,63 11 976,56 0,000 0,000

    5 Komunikace 01.05.2025 01.05.2025 0,19 1 373,47 0,000 0,000

    93 Dokončovací práce inženýrských staveb 01.05.2025 01.05.2025 0,39 2 835,00 0,000 0,000

    94 Lešení a stavební výtahy 01.05.2025 01.05.2025 0,05 401,72 0,000 0,000

    95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 01.05.2025 01.05.2025 0,04 275,42 0,000 0,000

    96 Bourání konstrukcí 01.05.2025 13.05.2025 8,49 62 318,92 0,000 0,000

    99 Staveništní přesun hmot 01.05.2025 02.05.2025 1,27 9 285,45 0,000 0,000

    711 Izolace proti vodě 01.05.2025 01.05.2025 0,25 1 846,87 0,000 0,000

    764 Konstrukce klempířské 01.05.2025 01.05.2025 0,13 989,03 0,000 0,000

    767 Konstrukce zámečnické 01.05.2025 01.05.2025 0,50 3 658,75 0,000 0,000

    782 Konstrukce z přírodního kamene 01.05.2025 26.05.2025 17,67 129 629,07 0,000 0,000

    Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

  Objekt9 SO 05 SO 05-1 Pol 01.05.2025 12.02.2026 205,08 2 022 590,68 0,000 0,000

    1 Zemní práce 01.05.2025 14.05.2025 9,25 67 885,01 0,000 0,000

    18 Povrchové úpravy terénu 01.05.2025 30.05.2025 21,48 157 576,85 0,000 0,000

    18-1 Povrch.úpravy terénu-kovový lem trávníku 01.05.2025 14.05.2025 9,37 68 781,89 0,000 0,000

    2-1 Základy prameníků 01.05.2025 02.05.2025 1,20 8 781,22 0,000 0,000

    5 Komunikace 01.05.2025 13.01.2026 183,08 1 343 224,16 0,000 0,000

    63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.05.2025 06.05.2025 3,47 25 469,38 0,000 0,000

    91 Doplňující práce na komunikaci 01.05.2025 07.05.2025 4,29 31 471,57 0,000 0,000

    96 Bourání konstrukcí 01.05.2025 05.05.2025 2,33 17 063,11 0,000 0,000

    99 Staveništní přesun hmot 01.05.2025 09.06.2025 27,20 199 602,63 0,000 0,000

    799 Mobiliář 01.05.2025 21.05.2025 14,00 102 734,86 0,000 0,000

    Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000
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Objekt10 SO 06 SO 06-1 Pol 01.05.2025 23.06.2025 37,94 331 550,37 0,000 0,000

900 HZS 01.05.2025 02.05.2025 1,42 10 418,44 0,000 0,000

M21 Elektromontáže 01.05.2025 14.05.2025 9,74 71 431,22 0,000 0,000

M46 Zemní práce při montážích 01.05.2025 22.05.2025 15,94 116 984,78 0,000 0,000

ON Ostatní náklady 01.05.2025 20.05.2025 13,75 100 913,71 0,000 0,000

900.1 Hodinové zúčtovací sazby - Rozvaděč R1 01.05.2025 01.05.2025 0,33 2 384,50 0,000 0,000

ON.1 Ostatní materiál R1 01.05.2025 07.05.2025 4,01 29 417,72 0,000 0,000

Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

Objekt11 SO 07 SO 07-1 Pol 01.05.2025 11.08.2025 72,52 801 812,86 0,000 0,000

A1 Kácení zeleně 01.05.2025 05.05.2025 2,77 20 349,72 0,000 0,000

A2 Výsadba stromů 01.05.2025 16.05.2025 11,59 85 032,67 0,000 0,000

A3 Výsadba popínavek 01.05.2025 02.05.2025 1,51 11 088,30 0,000 0,000

A4 Založení vegetačního prvku 01.05.2025 28.05.2025 19,47 142 822,19 0,000 0,000

B1 Založení vegetačního prvku 01.05.2025 28.05.2025 19,26 141 296,46 0,000 0,000

B2 Parkový trávník 01.05.2025 10.07.2025 50,52 370 662,23 0,000 0,000

B3 Založení vegetačního prvku 01.05.2025 06.05.2025 3,00 22 013,53 0,000 0,000

VN Vedlejší náklady 01.05.2025 02.05.2025 1,09 7 960,80 0,000 0,000

1 Zemní práce 01.05.2025 01.05.2025 0,08 586,96 0,000 0,000

Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

Objekt12 SO 08 SO 08-1 Pol 01.05.2025 24.06.2025 38,85 301 232,28 0,000 0,000

1 Zemní práce 01.05.2025 23.05.2025 16,85 123 622,09 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce 01.05.2025 07.05.2025 4,30 31 522,72 0,000 0,000

5 Komunikace 01.05.2025 14.05.2025 9,69 71 104,27 0,000 0,000

87 Potrubí z trub z plastických hmot 01.05.2025 07.05.2025 4,72 34 628,10 0,000 0,000

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 01.05.2025 08.05.2025 5,50 40 355,10 0,000 0,000

Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

Objekt13 SO 08 SO 08-2 Pol 01.05.2025 09.06.2025 27,83 51 987,06 0,000 0,000

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 01.05.2025 08.05.2025 5,83 42 745,36 0,000 0,000

721 Vnitřní kanalizace 01.05.2025 01.05.2025 0,70 5 134,46 0,000 0,000

722 Vnitřní vodovod 01.05.2025 01.05.2025 0,56 4 107,24 0,000 0,000

Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

Objekt14 SO 08 SO 08-3 Pol 01.05.2025 03.06.2025 23,96 27 713,04 0,000 0,000

1 Zemní práce 01.05.2025 02.05.2025 1,96 14 377,00 0,000 0,000

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 01.05.2025 02.05.2025 1,82 13 336,04 0,000 0,000

Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000

Objekt15 SO 10 SO 10-1 Pol 01.05.2025 03.07.2025 45,01 488 590,53 0,000 0,000

1 Zemní práce 01.05.2025 01.05.2025 0,02 172,88 0,000 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 01.05.2025 03.06.2025 23,01 168 797,96 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce 01.05.2025 05.05.2025 2,47 18 120,69 0,000 0,000

5 Komunikace 01.05.2025 01.05.2025 0,13 943,37 0,000 0,000

62 Úpravy povrchů vnější 01.05.2025 14.05.2025 9,22 67 677,54 0,000 0,000

91 Doplňující práce na komunikaci 01.05.2025 01.05.2025 0,68 5 002,93 0,000 0,000

96 Bourání konstrukcí 01.05.2025 20.05.2025 13,69 100 465,09 0,000 0,000

99 Staveništní přesun hmot 01.05.2025 02.05.2025 1,94 14 263,15 0,000 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.05.2025 22.05.2025 15,42 113 146,92 0,000 0,000

Celkem Celkem 01.05.2025 01.05.2025 0,00 0,00 0,000 0,000


