Akce : ,,Modernizace u¢eben €21,C23 a B18 v 2§ Cernosice“- ¢asovy
harmonogram
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Zahdjeni praci, pfevzeti pracovisté
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Objekt ucebny & C22 a C23 - demontaZe a likvidace odpadd

Objekt ucebny &. C22 a C23 - stavebni dpravy, SDK, izolace

Objekt ucebny &. C22 a C23 - podlahové krytiny, sokly
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Objekt ucebny ¢. €22 a C23 - dodévky a montdZe nabytku

Objekt ucebny ¢. €22 a C23 - dodavky a montéze HPL obklad

Objekt ucebny &. C22 a C23 - dodavky a montéze elektro

Objekt ¢.2 odborna ucebna B18 - demontaze a likvidace odpadd

Objekt ¢.2 odborna ucebna B18 - stavebni dpravy, SDK, izolace

Objekt €.2 odborné ucebna B18 - podlahové krytiny, sokly

Objekt ¢.2 odborna ucebna B18 - dodavky a montaze nabytku
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Objekt ¢.2 odbornd ucebna B18 - dodavky a montaze HPL obklad

Objekt ¢.2 odbornd ucebna B18 - doddvky a montaze elektro

Predéni dila objednateli

Vysvétlivky barevného znaceni: zahéjeni praci
priibéh praci
ukonéeni praci, predani

nedéle

ZIMERSTAV, Martin Zimerman, jednatel spolecnosti, 28.4.2025

. Digitalné podepsal
Ma rtl n Martin Zimerman

: Datum: 2025.04.28
ZI merman 13:07:37 +02'00'

v Digitalné
Stefa N podepsal Stefan

Zimerman

Zimerman batum: 2025.04.28
13:13:18 +02'00'



