
Příloha 3 – Harmonogram dodávek

Harmonogram plnění
Milník Termín splnění milníku ve dnech
Nabytí účinnosti smlouvy D
Dodání hardwaru D+90
Osazení HW do racků D+100
Provedení datové kabeláže D+100
Iniciální spuštění komponent v továrním nastavení D+100
Konfigurace obslužných uzlů a image OS D+114
Konfigurace orchestrace clusteru warewulf D+114
Konfigurace plánovače SLURM D+121
Konfigurace úložišť D+121
Konfigurace monitoringu a dohledu D+128
Konfigurace logování D+128
Konfigurace zálohování D+135
Konfigurace přistupu a uživatelských účtů D+142
Akceptační testy D+149
Dokumetace D+150
Školení k obsluze clusteru D+150

Jednotlivé milníky mohou být dokončeny dříve.
Pokud to technické okolnosti umožní, mohou probíhat práce na více milnících zároveň.
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