
  č. j.: 17/40/24 – D2 

1 

 

 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

 
č. objednatele: 2024/004072 

 

 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je  

 
                                                         
 

„Celoplošná oprava Purkyňovy ulice, úsek Škroupova – Prokopova“ 
 
 
 

 
Objednatel:  Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
   
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
 
 
Zhotovitel:      SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
                                     U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 
                                     Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184 
                                     IČO: 26342812, DIČ:  CZ26342812         
                                     Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti 
    
 
   adresa datové schránky: jkf2c32 
   
    
 
 
  I. 

Předmět dodatku 
 
 
a) 
 
Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. 
smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 10.06.2025 a to z důvodu uvedeného v žádosti 
zhotovitele (viz. příloha). 
 
b) 
 
Tento dodatek dále shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“).  
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Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" 
takto:  
 
 
Kalkulace víceprací: 
původně sjednaná cena díla: 
 
Cena bez DPH:              20.662,000,00 Kč    
DPH (sazba 21%):               4.339.020,00 Kč     
Celková cena včetně DPH:                        25.001.020,00 Kč  
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1) 
 
Cena bez DPH:                    763 155,89 Kč  (tj. 21 425 155,89 Kč) 
DPH (sazba 21%)                160 262,74 Kč  (tj.   4 499 282,74 Kč) 
Celková cena včetně DPH               923 418,63 Kč  (tj. 25 924 438,63 Kč) 
 
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí   25.924.438,63 Kč. 
(slovy: dvacetpětmilionůdevětsetdvacetčtyřitisícčtyřistatřicetosm korun českých šedesáttři haléřů) 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 

smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

3. Tento dodatek č.2 má  dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/004072, č.j.: 17/40/24 se nemění. 
 
 
 
V Plzni dne:   
 
 
 
…………………………………….     ………………………………….. 
                za objednatele                   za zhotovitele 
              Ing. Milan Sterly           Josef Skala, Cert. Mgmt. 

           ředitel               jednatel společnosti 
 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU       SILNICE NEPOMUK s.r.o. 
                MĚSTA PLZNĚ, 
           příspěvkové organizace 
 
 
 


