	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL20-NZ/S-09
	Datum předložení:
	22. 4. 2025

	Ev. č.
	NZ/S-09, PV/11
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	
	

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702

	Specifikace změny:
Záměna zdiva z betonových bloků za cihelné zdivo na SO 4200, 4300, 4402, 4701, 4702


	Zdůvodnění změny:

V souvislosti s rozpracováváním dodavatelské dokumentace na stavebních objektech SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4300 Vyhnívací nádrže, SO 4402 Plynojem, SO 4701 Sušení kalu – Linka A, SO 4702 Sušení kalu – Linka B, byla Zhotovitelem navržena změna zdiva z tvárnic betonu lehkého s povrchovou úpravou spárováním a ošetřením uzavíracím nátěrem v zadávací projektové dokumentaci (DPS) na zdivo z cihel děrovaných broušených, s povrchovou úpravou dvouvrstvou omítkou s finální štukovou vrstvou, včetně výmalby.
Změna přinese sjednocení materiálů v rámci celé stavby. Dále, použití cihelného zdiva technicky přispěje ke zlepšení regulaci vlhkosti uvnitř objektů (prodyšnost cihelného zdiva), estetického dojmu
z omítnutého zdiva, zvýšení akustických vlastností.
Rozpočtově je tato změna řešena pomocí stávajících položek smluvního rozpočtu. Stávající výměry, u kterých nedochází ke změně dispozice, je stejné množství betonových tvárnic nahrazeno odpovídajícím množstvím cihelného zdiva. Omítky, které nebyly součástí původního rozpočtu, byly nyní dopočítány. Bylo odečteno spárování zdiva a hydrofobní nátěr, který byl původně určen pro betonové tvárnice. 
SO 4701 a 4702 nejsou v této kalkulaci zahrnuty a byly předmětem NZ/S-09, budou zohledněny v rámci ZL „změna dispozice sušáren“, tj. ZL008-NZ/T-03, kde bude odečtena plná pálená cihla a přidána broušená cihla v množství dle RDS.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 26. 3. 2025.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť:
 - se jedná o nahrazení srovnatelných položek
 - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je  kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší
-  realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

-6 315,18 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:              3 597 325,87 Kč
            hodnota méněprací:           -3 603 641,05 Kč


	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 28.4.2025
	Datum: 29.4.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 28.4.2025
	Datum: 9.5.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 12.5.2025


xx) nehodící se škrtněte
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