


	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL024-OZ-10
	Datum předložení:
	22. 4. 2025

	Ev. č.
	OZ-10, PV/14
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2800 Kabelové trasy; část kabelové trasy Š123 až š124, objektu SO2800.3

	Specifikace změny:
Změna kabelové trasy mezi šachtami Š123 až Š124 na SO 2800 Kabelové trasy z 9ti komorového na 4komorový multikanál.


	Zdůvodnění změny:

Zhotovitel stavby v rámci zadávací dokumentace realizoval kabelovou trasu pod objektem kontejnerového stání SO 4703. Jedná o část kabelové trasy Š123 až š124, objektu SO2800.3.  
Projektant při provádění realizační dokumentace na základě geodetických podkladů od Zhotovitele zjistil prostorovou kolizi – výškové umístění 9ti komorové multikanálu s plánovaným betonovým kanálem.  
Z tohoto důvodu došlo ke změně trasy mezi šachtami Š123 až Š124 a to z 9ti komorového na 4komorový multikanál – viz dokumentace RDS, 2800 Kabelové trasy.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 10. 4. 2025.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- jde o změnu potřebnou  
- neměnící povahu veřejné zakázky			

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

- 36 691,90 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:              133 742,90 Kč
            hodnota méněprací:          - 170 434,80 Kč




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet 
2. RDS_2800 Kabelové trasy, č. přílohy: D.1.1.2800.2.1, D.1.1.2800.2.2, D.1.1.2800.2.3, geodetické podklady – účelová mapa



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 28.4.2025
	Datum: 29.4.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 28.4.2025
	Datum: 9.5.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 12.5.2025


xx) nehodící se škrtněte
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