Dodatek č.1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0717/2024/OI
(dále jen „dodatek“)


1. Město Aš 
se sídlem: Aš, Kamenná 52 
IČO: 00253901 
DIČ: CZ00253901 
bankovní spojení: XXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXX
zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.                      Společnost pro rekonstrukci plaveckého bazénu v Aši BAU-STAV a Metrostav DIZ zřízená smlouvou o společnosti ze dne 04.07.2024

tvořená následujícími společníky:

BAU-STAV a.s.
sídlo: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary	
IČO: 14705877
DIČ: CZ14705877	
Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1448

dále jen „vedoucí společník“

a

Metrostav DIZ s.r.o.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915	
[bookmark: _Hlk177024389]Zastoupená: Ing. Jiřím Víchem – jednatelem společnosti a Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem společnosti 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 93177

dále jen „druhý společník“

(dále jen společně jako „Zhotovitel“)

[bookmark: _GoBack]bankovní spojení Zhotovitele: XXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 7. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu Aš“ 

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.



II. Obsah dodatku
Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. [bookmark: _Ref515819323] Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Počáteční cena za realizaci VZ bez DPH				129 799 817,45 Kč

	[bookmark: _Hlk195507129]Změny dle dodatku č.1:
	

	ZL 01
	Demontáž technologie venkovních bazénů
	+89 069,68 Kč

	ZL 02
	Změna provedení záchytného systému
	-36 714,21 Kč

	ZL 03
	Záměna části podhledu za akustický (350 m2) 
	+722 417,66 Kč

	ZL 05
	Nátěr OK nad bazénovou halou na agresivní prostředí
	+607 362,62 Kč

	ZL 06
	Odpočet vysavače, přípočet zvedáku
	-58 084,27 Kč

	ZL 07
	Bourací práce
	+589 464,25 Kč

	ZL 08
	Komplexní řešení přesahu střechy, 1. část
	+3 526 635,94 Kč

	ZL 09
	Filtrační nádoby bazénové technologie
	+884 696,54 Kč

	Celkem změny dle dodatku č.1
	+ 6 324 848,21 Kč




Cena celé VZ bez  DPH: 						136 124 665,66 Kč
 (dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)



III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením RM č. 208/25 ze dne 14.04.2025.

3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
  






____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Ing. Petr Novák				  	   Vítězslav Kokoř, MBA 	
         Předseda představenstva BAU-STAV a.s.			       starosta města Aš





_____________________________________
                            Za Zhotovitele				
          	   Ing. Jiří Vích
      Jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.




____________________________________
                        Ing. Tomáš Erhard
    jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.          



Příloha: 
změnové listy

