Číslo stavby: 33113
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024
(dále jen „Dodatek“)
MEZI:
(1)    Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČO:  601 09 149
DIČ:  CZ60109149
zastoupená předsedou představenstva JUDr. Janem Malým 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 115-3016210217/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně
a
(2)    COLAS CZ, a.s.
	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Maximem Kokočevem, ředitelem divize Silniční stavitelství
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65569
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 7408201/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
na zhotovení díla „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“.
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo: 
1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto: 
	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje	

	Datum zahájení prací	
	1.1.3.2
1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem (08.04.2024)

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	71 týdnů od termínu určeného zadavatelem (26.10.2025)

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby 07.12.2025)

	Doba realizace Díla 
	
	71 týdnů + 6 týdnů 


2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 
Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.
Uzavření tohoto Dodatku bylo schválenou představenstvem Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. dne 19.12.2024
	V Jičíně dne	19.12.2024
	

	............................................................
                      Objednatel
                  JUDr. Jan Malý
             předseda představenstva
		        .... .………………………. 
Zhotovitel
Ing. Maxim Kokočev
ředitel divize Silniční stavitelství
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