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Číslo smlouvy objednatele: 003601
Číslo smlouvy zhotovitele:  



	
DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta na akci „Zlín – KNTB – parkovací věže“ ze dne 22. 01. 2025, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
	1.1. Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva


	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– vedoucí Oddělení investic
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – investiční technik 

	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	2108637168/2700


	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
Zápis v OR:
	
         
	upjeuej
u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

	
	
	




	1.2. Zhotovitel
	:
	S projekt plus, a.s. 

	Sídlo
	:
	třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. arch. Marek Šlesinger

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1492

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. arch. Marek Šlesinger – předseda představenstva

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	IČO
	:
	60734485

	DIČ
Plátce DPH
	:
:
	CZ60734485
Ano

	Tel.
	:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail
	:
	s-projekt@s-projekt.cz

	ID datové schránky


	
	Jt5ukj2


2. [bookmark: _Ref1400213]PŘEDMĚT DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 22. 01. 2025 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen smlouva) na akci „Zlín – KNTB – parkovací věže“ (dále jen dílo).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  Tyto okolnosti spočívají ve vynucené úpravě technického řešení stavby. Jedná se o požadavky na protipožární řešení objektu, statické řešení a s tím související opatření, která se promítají do celého projektu technicky i finančně. Objednatel se na základě těchto skutečností rozhodl, že v dalším postupu na realizaci projektové dokumentace nebude pokračovat. Nebudou tedy provedeny práce dle bodu 3.4. a 3.5. uzavřené smlouvy. 

Tímto se mění rozsah a cena díla. 
3. [bookmark: _Ref1570752][bookmark: _Ref10642156]TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ
[bookmark: _Ref149980308]Termín řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se mění na 31. 05. 2025

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY
Cena díla bez DPH	
			Cena dle smlouvy o dílo celkem			  823.000,- Kč 
			Dodatek č. 1				            -  345.000,- Kč
			Cena celkem dle Smlouvy a dodatku č.1 	   478.000,- Kč	  

             Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1				 478.000,00 Kč bez DPH

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 

Následuje podpisová strana

	Objednatel:


Ve Zlíně dne 13. 5. 2025 el. podpis
	
	Zhotovitel:


Ve Zlíně dne 14. 5. 2025 el. podpis





___________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva				Ing. Marek Šlesinger, předseda představenstva






____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva
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