
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2024

Číslo dodatku objednatele: BSMV108-3/2024
Číslo dodatku zhotovitele:

Bytová správa Ministerstva vnitra,
Sídlo / adresa:
Zastoupená:
lČO:
DlČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Objednatel")

s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
lng. Jiřím Stunou, ředitelem
657 37 393
CZ 657 37 393

a

MCT-RR, spol. S r.o.
Sídlo / adresa:
Zastoupená:
lČO:
DlČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním
oddíl C, vložka 181350
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Zhotovitel")

Praha 5 - Radotín, Kolová 212/4, PSČ 153 00
lng. lvanem Řehořem, jednatelem
241 30 389
CZ24130389

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

uzavřeli tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo BSMV 108-2/2024 ze dne 11.12.2024
,,Zpracování projektové dokumentace pro opravu lodžií rodinné ubytovny Petřiny"
(dále jen ,,Smlouva")

1. Vzhledem k rozšířenÍ obsahu projektu o povrchovou úpravu štítových stěn
a podnože a s ohledem na smluvním stranám známé komplikace při
projednání řešení zábradlí s Odborem rozvoje a investic MČ Praha 6, se
smluvní strany dohodly na navýšení ceny dila a prodloužení termínu
zhotovení díla.

Strana 1z 2



2. v čl. 2. Smlouvy, se bod 2.2 mění a nově zní takto:

,,2.2. Termín zhotovení díla dle bodů 1.2. písm. c) a 1.2. písm. d) do 15.6.2025".

3. V příloze Smlouvy se do článku předpokládaný rozsah opatření vkládá
poslední odstavec:

,,Provedení povrchové úpravy štítových stěn a podnože."

4. V příloze Smlouvy se v článku Cenová nabídka, v bodu C) navyšuje cena
na 113.000,- KČ bez DPH.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.
pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran
nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní
seznámily s jeho obsahem, s nímž souhlasí, na
vlastnoruční podpisy.

1 byl sepsán podle jejich
jej neuzavírá v tísni ani za

strany prohlašují, že se
důkaz čehož připojují své

V Praze dne' 14 05. 2025

za Objednatele:
lng. Jiřím Stuna, ředitel

V

lng. lvan Řehoř, jednatel
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