HARMONOGRAM PRACI
»VPC1a, VPC3 v k.u. Habrovany u Rehlovic - vysadba s naslednou péci“

ROK 2025
mésic 09. 10. 1.
den 15. (16. |17. |18. |19. |1 2. |3. |4 5 17. |18. |19. (20. |21.
Predani stavenisté -
Zahajeni vysadbovych praci -
Ukonceni vysadbovych praci -
ROK 3 - leta nasledna péce

Povysadbova péce

1. rok - 19.11.2025-18.11.2026

mésic kazdého roku

1. rok - 19.11.2026-18.11.2027

1. rok - 19.11.2027-16.11.2028

01.

02. 03.

Vychovny a zdravotni fez - 1x ro¢né

Odstranéni vymladku - 1x rocné

Monitoring stromu

Zalivka min. 8x ro¢né

04.

Doplnéni mulce

05.

06. 07. 08. 09. 10.

11.

Kontrola ukotveni

Vypleti vysadbové misy, osetreni stromu
dle potfeby min. 2x ro¢né

Odstranéni kotveni - 1x - rok 2028

Vypracoval: HiTFLORA s.r.o.




