Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 11. dubna 2024
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou
Zhotovitel:
Společnost Knihovna VM, se sídlem Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí,  
IČO: 15544451, DIČ: CZ15544451
Vedoucí společník:

GREMIS, s.r.o.

Sídlo:  



Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupený:                         
Eva Pártlová, prokurista
IČ / DIČ:                                15544451 / CZ15544451

Zapsaný v 


Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893

k jednání jsou oprávněni:

ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti, nebo Eva Partlová, prokurista
ve věcech technických 
Vladimír Hort
Společník:


ATIKA - LYSÝ, s.r.o.

Sídlo:



Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

IČ / DIČ:                                
60732610 / CZ60732610

Zapsaný v 


Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 17582
k jednání jsou oprávněni:

ve věcech smluvních:                   
Miroslav Lysý, jednatel společnosti
ve věcech technických: 
Vladimír Doležal
II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. dubna 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce a přístavba knihovny ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech č. 1 – 8, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s odst. 6.4 smlouvy na uzavření dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

(1) Předmět díla specifikovaný čl. 4 smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1 - 8, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
(2) V odst. 6.1.1.1 smlouvy se mění cena za provedení díla takto:

Cena bez DPH       64 691 861,36 Kč
Výše DPH             13 585 290,89 Kč

Cena včetně DPH  78 277 152,25 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 62 962 925,10 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH:    

   1 985 642,95 Kč

Cena méněprací bez DPH: 

    - 256 706,69 Kč

Cena víceprací - méněpráce bez DPH: 1 728 936,26 Kč
III. Závěrečná ustanovení

(1) V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
(2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu v Registru smluv. 
(3) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
(4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
(5) O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Přílohy: Změnové listy č. 1 - 8 
  Ve Velkém Meziříčí dne 28. dubna 2025
………………………………………………                 
..…………………………………..

   Eva Partlová, prokurista (hlavní společník)    
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta  
             zhotovitel




               objednatel





                      

………………………………………………

        Miroslav Lysý, jednatel (společník)



     zhotovitel
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