
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18.02.2025 na provedení díla „Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál“.
I. 

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
xxxxx
- ve věcech technických:
xxxxx
xxxxx
- ve věcech realizace stavby:
Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
bankovní spojení:


Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:

c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.,

se sídlem: 


Příčná 173, 793 12 Horní Benešov



IČ / DIČ:



26876574/CZ26876574
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:
xxxx
· ve věcech technických:
xxxx  
registrace:


Firma je registrovaná v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 41068


bankovní spojení:


43-19690267/0100
telefon / fax:


(+420) xxxxx
e-mail:



info@jurcik-stavebnictvi.cz
datová schránka – ID:

dj3b2hk 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé

II.

PŘEDMĚT DODATKU
V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 18.02.2025 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:
1.
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1.147.711,28 Kč (slovy jeden milion jedno sto čtyřicet sedm tisíc sedm set jedenáct korun českých dvacet osm haléřů) bez DPH..K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1.224.965,91 Kč (slovy jeden milion dvě stě dvacet čtyři tisíc devět set šedesát pět korun českých devadesát jeden haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               
   1.147.711,28 Kč

Změna ceny základní dle dodatku č. 1


                +    77.254,63 Kč
Cena smluvní bez DPH
                                                                  
   1.224.965,91 Kč
Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

OSTATNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle VCP a MNP, který je přílohou tohoto dodatku. 

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP a MNP 
V Bruntále, dne …………….. 



V Horním Benešově, dne……………………

----------------------------------------



-------------------------------------------------------------                                                   

xxx






xxx 

starosta města Bruntál 




jednatel společnosti
REKAPITULACE STAVBY - ROZPOČET K DODATKU Č.1
Kód:
25040(1)
Stavba:
VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Bruntál, Nádražní 994/20
12. 5. 2025
00295892
Zadavatel:
IČ:
Město Bruntál
DIČ:
Zhotovitel:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
IČ:
DIČ:
26876574
CZ26876574
Projektant:
Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad.
IČ:
07921934
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
77 254,63
Sazba daně
21,00%
Základ daně
77 254,63
0,00
Výše daně
16 223,47
0,00
DPH základní
snížená
12,00%
Cena s DPH

v

CZK

93 478,10

Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
25040(1)

Stavba:
VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
Místo:
Bruntál, Nádražní 994/20

Datum:
12. 5. 2025

Bc. Jakub Macoszek,

Palackého 368, Vrbno

p/Prad.

Zadavatel:
Zhotovitel:
Město Bruntál
Projektant:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
77 254,63
93 478,10
0
0
1
2
MNP
VCP
-225 678,14
302 932,77
-273 070,55
366 548,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
Objekt:
01 - MNP
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Bruntál, Nádražní 994/20
12. 5. 2025
00295892
Zadavatel:
IČ:
Město Bruntál
DIČ:
Zhotovitel:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
IČ:
26876574
DIČ:
CZ26876574
Projektant:
Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad.
IČ:
07921934
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
-225 678,14
Základ daně
-225 678,14
0,00
Sazba daně
Výše daně
-47 392,41
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v

CZK
-273 070,55

Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
Objekt:
01 - MNP
Místo:
Bruntál, Nádražní 994/20
Datum:
12. 5. 2025
Bc. Jakub
Macoszek,
Palackého 368,
Vrbno p/Prad.
Zadavatel:
Zhotovitel:
Město Bruntál
Projektant:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
-225 678,14
HSV - Práce a dodávky HSV
-70 185,25
9
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Přesun sutě
-31 785,76
-38 399,49
9
PSV - Práce a dodávky PSV
-93 992,89
7
7
7
7
41 - Elektroinstalace - silnoproud
42 - Elektroinstalace - slaboproud
76 - Podlahy povlakové
-1 905,00
-315,00
-1 329,77
-90 443,12
87 - Dokončovací práce - zasklívání
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
-61 500,00
VRN5 - Finanční náklady
-61 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
Objekt:
Místo:
0

1 - MNP
Bruntál, Nádražní 994/20
Datum:
12. 5. 2025
Bc. Jakub
Macoszek,
Palackého 368,
Vrbno p/Prad.
Zadavatel:
Zhotovitel:
Město Bruntál
Projektant:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
-225 678,14
HSV
Práce a dodávky HSV
-70 185,25
D
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
-31 785,76
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem
tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2
1

2

K

965043441
m3
m

-8,534
3 440,00
352,00
-29 356,96 cena z SoD
Poznámka k položce:
pol.č.11
P
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení
hloubky přes 100 do 150 mm
K

977311113
-6,900
-2 428,80 cena z SoD
Poznámka k položce:
pol.č.17
P
997
Přesun sutě
-38 399,49
D
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 6 do 9 m

3

4

K

K

997013212
997013501
t

t

-10,211
-10,211
1 750,00
301,00
-17 869,25 cena z SoD
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

-3 073,51 cena z SoD
-2 140,23 cena z SoD
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
5

6

K

997013509
t

t

-163,376
-163,376
-10,211
13,10
VV
-10,211*16 "Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
K

997013631
1 500,00
-15 316,50 cena z SoD
PSV
Práce a dodávky PSV
-93 992,89
D
D
741
Elektroinstalace - silnoproud
-1 905,00
krabice univerzální podlahová vč. rámu a podložky pro
rám krabice podlahové
7
M
3457150.R
kus
kus
-3,000
-3,000
635,00
105,00
-1 905,00 cena z SoD
742
Elektroinstalace - slaboproud
-315,00
D
8
M
34571505.R1
krabice přístrojová podlahová
-315,00 cena z SoD
776
Podlahy povlakové
-1 329,77
D
9

K

776421111
Montáž lišt obvodových lepených
m

-4,900
130,00
-637,00 cena z SoD
10
M
69751204
lišta kobercová 55x9mm
m
-4,998
54,10
-270,39 cena z SoD
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně
nařezání
11
K

776421711
m

-4,900
86,20
-422,38 cena z SoD
787
Dokončovací práce - zasklívání
-90 443,12
D
Zasklívání stěn deskami ostatními sklem
bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12
mm
1

2

K

78779252.R
R-01
m2
-14,508
5 140,00
-74 571,12 cena z SoD
zasklení pevné - profil U skladaný vč. podložky a
těsnění
13
M
m
-12,400
1 280,00
-15 872,00 cena z SoD
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
-61 500,00
D
VRN5
Finanční náklady
Rezerva investora
-61 500,00
D
14
K

052103000
…
-1,000
61 500,00
-61 500,00 cena z SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
Objekt:
02 - VCP
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Bruntál, Nádražní 994/20
12. 5. 2025
00295892
Zadavatel:
IČ:
Město Bruntál
DIČ:
Zhotovitel:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
IČ:
26876574
DIČ:
CZ26876574
Projektant:
Bc. Jakub Macoszek, Palackého 368, Vrbno p/Prad.
IČ:
07921934
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
302 932,77
Základ daně
302 932,77
0,00
Sazba daně
Výše daně
63 615,88
0,00
DPH základní
snížená
21,00%
12,00%
Cena s DPH
v

CZK
366 548,65

Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
Objekt:
02 - VCP
Místo:
Bruntál, Nádražní 994/20
Datum:
12. 5. 2025
Bc. Jakub
Macoszek,
Palackého 368,
Vrbno p/Prad.
Zadavatel:
Zhotovitel:
Město Bruntál
Projektant:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
302 932,77
HSV - Práce a dodávky HSV
16 504,08
6
9
9
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2 747,79
11 657,86
2 098,43
97 - Přesun sutě
98 - Přesun hmot
7
76 - Podlahy povlakové
PSV - Práce a dodávky PSV
11 135,48
275 293,21
7
7
7
7
7
7
7
7
7
21 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
41 - Elektroinstalace - silnoproud
42 - Elektroinstalace - slaboproud
62 - Konstrukce tesařské
9 056,00
29 653,24
12 977,38
11 614,28
32 105,00
3 850,00
63 - Konstrukce suché výstavby
66 - Konstrukce truhlářské
75 - Podlahy skládané
9 122,35
83 - Dokončovací práce - nátěry
17 069,09
149 845,87
87 - Dokončovací práce - zasklívání
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VCP a MNP Stavební úpravy kanceláře OP MěÚ Bruntál
Objekt:
Místo:
0

2 - VCP
Bruntál, Nádražní 994/20
Datum:
12. 5. 2025
Bc. Jakub
Macoszek,
Palackého 368,
Vrbno p/Prad.
Zadavatel:
Zhotovitel:
Město Bruntál
Projektant:
Jurčík - stavebnictví s.r.o.,

Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
3
02 932,77
HSV
Práce a dodávky HSV
16 504,08
D
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Separační vrstva z geotextilie
2 747,79
1

K

632481215
m2
56,890
48,30
2 747,79 CS ÚRS 2025 01
997
Přesun sutě
11 657,86
D
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky přes 6 do 9 m

2

3

K

K

997013212
997013501
t

t

3,100
3,100
1 750,00
301,00
5 425,00 cena z SoD
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

933,10 cena z SoD
649,76 cena z SoD
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
4

5

K

997013509
997013631
t

t

49,600
49,600
3,100
13,10
VV
3,1*16 "Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
K

1 500,00
4 650,00 cena z SoD
998
Přesun hmot
2 098,43
D
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

6

7

K

998018002
t

0,941
2 230,00
152,00
2 098,43 cena z SoD
7
76
Podlahy povlakové
11 135,48
D
Montáž textilních podlahovin volným položením pásů s

podlepením okrajů/spojů páskou
K

77621211.R
m2
13,855
16,405
2 105,96 cena z SoD
VV
VV
VV
VV
VV
Skutečnost
1,7*(1,5+2,425+3+2,725)
Zahrnuto v původním rozpočtu
-2,55
-2,550
13,855
Součet
8
M
697520.R
koberec proti pojíždění židle
m2
13,855
647,00
8 964,19 cena z SoD
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v

objektech v přes 6 do 12 m

9

K

998776122
t

0,047
1 390,00
65,33 cena z SoD
PSV
Práce a dodávky PSV
275 293,21
D
D
721
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
9 056,00
Hodinová zúčtovací sazba instalatér (Vyčištění
kanalizace a zpětné zednické zapravení)
10
K

HZS2211
hod
16,000
566,00
9 056,00 CS ÚRS 2025 01
741
Elektroinstalace - silnoproud
29 653,24
D
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami,
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů
11
K

741111001
m

4,500
480,00
2 160,00 cena z SoD
12
M
3457122.R
kanál elektroinstalační hranatý PVC
m
1,800
422,00
759,60 cena z SoD
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
13
K

741122211
m

57,700
27,30
1 575,21 cena z SoD
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
14
K

741122611
m

8,000
53,50
428,00 cena z SoD
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
15
M
34111030
m
57,555
16,70
961,17 cena z SoD
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)
dvojnásobná šikmá
16
K

741313004
kus
18,000
130,00
2 340,00 cena z SoD
17
M
3455524.R
zásuvka vestavná podlahová dvojzásuvka IP55
kus
18,000
140,00
2 520,00 cena z SoD
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PČ Typ
Kód
741R03
Popis
MJ
Množství
3,000
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
18
19
20
21
22
M
M
K

"Kryt podlah.krabice LEG ^ 088002
"Podlah.krabice LEG ^ 088022 24M
Montáž jističe
ks
ks
ks

ks
m

1 237,20
2 176,80
187,20
756,00
53,46
3 711,60 cena dodavatele
6 530,40 cena dodavatele
561,60 cena dodavatele
2 268,00 cena dodavatele
534,60 cena dodavatele
741R05
741R07
741R08
741R09
3,000
3,000
M
K

Jistič s proudovým chráničem
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=48mm (PO)
3,000
10,000
chránička korugovaná KOPOS KF 09040 BB TRUBKA
DVOUPL. KOPOFLEX 25m/bal
23
M
741R10
m
10,000
22,82
228,20 cena dodavatele
24
K

741R11
Montáž patch panelu s ukončení dat. kabelů
ks

1,000
1 008,00
1 008,00 cena dodavatele
Patch panel WIREX WPP-5-U-24-1-BL, 19", CAT5E,
UTP, 24x RJ45, 1U, vyvazovací lišta, černý
25
M
741R12
ks
1,000
1 092,00
1 092,00 cena dodavatele
krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. +

vysekání kapsy
26
27
28
29
30
K

M
K

741R13
741R14
741R15
741R16
741R17
ks

ks
ks

ks
ks

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
288,00
451,20
124,80
90,38
288,00 cena dodavatele
451,20 cena dodavatele
124,80 cena dodavatele
90,38 cena dodavatele
97,92 cena dodavatele
Skříň rozvodná KOPOS KT 250/1 KB
krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.
Krabice odbočná KOPOS KO 100 KA
M
K

krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení
48,96
31
M
741R18
Krabice přístrojová KOPOS KP 68 KA
ks
2,000
7,98
15,96 cena dodavatele
32
K

741R19
odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit
ks

22,000
4,32
95,04 cena dodavatele
33
M
741R20
Víčko krabice KOPOS V 68 HA KE KRUH.KRABICI
ks
16,000
10,02
160,32 cena dodavatele
34
35
36
37
38
K

M
K

741R21
741R22
741R23
741R24
741R25
lišta vkládací s víčkem 40mm
m

m
4,000
4,000
1,000
4,000
6,000
108,36
40,51
433,44 cena dodavatele
162,04 cena dodavatele
225,60 cena dodavatele
676,80 cena dodavatele
153,36 cena dodavatele
KOPOS LHD 40X20 HD LIŠTA HRANATÁ
vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm
Víčko krabice KOPOS KO 100 V HB
ks

ks

ks
225,60
169,20
25,56
K

M
7
42
Elektroinstalace - slaboproud
Montáž kabelů UTP do žlabu
12 977,38
D
39
K

741R01
m

387,000
17,58
6 803,46 cena dodavatele
4
0
M
741R02
kabel utp cat.5
m
387,000
11,16
4 318,92 cena dodavatele
205,00 cena z SoD
přístroj zásuvky telefonní jednonásobné komplet do
podlahové krabice
41
M
37451011.R1
kus
1,000
205,00
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo
podlahové krabice dvouzásuvky
42
K

74233004.R2
kus
11,000
150,00
1 650,00 cena z SoD
762
Konstrukce tesařské
11 614,28
D
Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl
přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných
4

3

K

762511867
m2
56,890
56,890
112,00
6 371,68 CS ÚRS 2025 01
4

4

5

K

K

762811811
762822810
Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm
m2
m

40,00
43,00
2 275,60 CS ÚRS 2025 01
2 967,00 CS ÚRS 2025 01
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva
průřezové pl do 144 cm2
4

69,000
69,000
VV
6*11,5
763
Konstrukce suché výstavby
32 105,00
D
SDK podlaha vyrovnání nerovností samonivelační
stěrkou tl do 10 mm
46
K

763158111
m2
56,890
447,00
25 429,83 CS ÚRS 2025 01
47
48
49
50
K

K

76301R
SDK kufr
m

3,000
1,000
1,000
2,000
950,00
240,00
120,00
500,00
2 850,00 cena dodavatele
240,00 cena dodavatele
120,00 cena dodavatele
1 000,00 CS ÚRS 2025 01
7631723R
59030710R
HZS2171
Montáž PVC elektroinstalační krytky

Elektroinstalační krytka
kus
kus
hod
M
K

Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář
VV
VV
Zapravení montážních otvorů v SDK podhledu
2
2,000
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z

desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m

51
52
K

998763332
t

0,853
2 890,00
3 850,00
2 465,17 cena z SoD
766
Konstrukce truhlářské
3 850,00
D
Drobné stolařské úpravy nábytku - vytvoření 2 polic a

prodloužení stolu
K

766R01
soubor
1,000
3 850,00 cena dodavatele
775
Podlahy skládané
9 122,35
D
5

3

4

K

K

775511830
775R01
Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt do suti
m2
ks

56,890
6,000
115,00
430,00
6 542,35 CS ÚRS 2025 01
5

D+M přechodových lišt
2 580,00 cena dodavatele
783
Dokončovací práce - nátěry
17 069,09
D
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před
provedením nátěru
5

5

6

K

K

783101201
783114101
m2
m2
31,560
31,560
78,30
2 471,15 CS ÚRS 2025 01
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí
5

147,00
4 639,32 CS ÚRS 2025 01
VV
VV
VV
VV
Dveře
2*4*1,05*2,2
Zárubně
18,480
13,080
4*(2*2,2+1,05)*0,6
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
Součet
31,560
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí
57
58
59
K

K

K

783117101
783601315
78361412R
m2
m2
m2
31,560
3,200
3,200
140,00
4 418,40 CS ÚRS 2025 01
293,12 CS ÚRS 2025 01
953,60 cena dodavatele
Očištění deskových otopných těles před provedením
nátěru
91,60
Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových
otopných těles
298,00
VV
VV
Radiátory
4*1*0,8
3,200
Krycí jednonásobný syntetický nátěr deskových
otopných těles
60
61
62
K

78361712R
78360171R
78361455R
m2
m

3,200
298,00
33,00
68,00
953,60 cena dodavatele
379,50 cena dodavatele
782,00 cena dodavatele
K

K

Očištění potrubí DN do 50 mm
11,500
11,500
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
m

50 mm
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50
mm
6

3

4

K

K

78361760R
78360173R
m

m

11,500
72,00
39,00
828,00 cena dodavatele
249,60 cena dodavatele
6

Očištění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm
2*3,2
6,400
6,400
VV
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN
6

5

6

K

78361456R
78361762R
m

m

6,400
6,400
6,400
83,00
89,00
531,20 cena dodavatele
569,60 cena dodavatele
50 do DN 100 mm
VV
2*3,2
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50
do DN 100 mm
6

K

787
Dokončovací práce - zasklívání
149 845,87
D
67
K

78701R
Dodávka a osazení kaleného lepeného skla
m2
14,455
9 503,00
137 365,87 cena dodavatele
VV
VV
VV
VV
VV
1,46*1,38-0,2*0,6
1,895
3,665
4,641
4,254
14,455
2*(0,915*1,550)+0,6*1,38
2*(1,23*1,550)+0,6*1,38
0,75*1,55+1,46*1,55+0,6*1,38
Součet
68
M
R-02
zasklení pevné - bodové spojení bezpečnostních skel
ks
24,000
520,00
12 480,00 cena z SoD
VV
4*6
24,000
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