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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace IIII/3441 Břevnice - mosty ev. č. 3441-2 a 3
ze dne 23. 10. 2024
Článek 1.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	MIDAKON s.r.o.

	se sídlem:
	Na Návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Milanem Sedlákem, jednatelem



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C116217
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	08927677

	DIČ:
	CZ08927677



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek 2.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na navýšení ceny za projektovou dokumentaci. Po jednání s PČR byla vybrána varianta vypracování rozšíření komunikace, která zachová levou alej a extravilánové uspořádání komunikace. Řešený úsek bude prodloužen od km 3,26 - 3,45 k železničnímu přejezdu z důvodu nálezu pařezů v konstrukci vozovky.

2.2. Smluvní strany se zároveň vzájemně dohodly na snížení ceny projektové dokumentace. Plán BOZP bude zajištěn objednávkou mezi KSÚSV a koordinátorem a tato položka bude z ceny projektové dokumentace odečtena
2.3. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně původní ceny díla v příloze C1 Formulář pro hodnocení nabídek o následující částky:
	Geodetické doměření dané lokality
	20 000,- Kč

	Projekt rozšíření úpravy komunikace na stavební povolení
	40 000,- Kč

	Projekt rozšíření úpravy komunikace na provádění stavby
	10 000,- Kč

	Inženýrská činnost (jednání se správou železnic + vyjádření)
	5 000,- Kč

	Projekt prodloužení VO k železničnímu přejezdu
	15 000,- Kč

	Plán BOZP
	- 10 000,- Kč

	Celkem bez DPH
	80 000,- Kč



2.4.	V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně původní ceny díla dle článku 4, odstavce 4.1. písm.
a) stávající smlouvy v aktuálním znění
vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	505 000,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	106 050,00 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	611 050,00 Kč včetně DPH


se ruší a nahrazuje novým ujednáním o ceně díla:

	Cena projektové dokumentace
	585 000,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	122 850,00 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	707 850,00 Kč včetně DPH



Celková cena projektové dokumentace včetně autorského dozoru je:
606 250,00
127 312,50 DPH
733 562,50 vč. DPH
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2.5. Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy spočívající ve změně termínu plnění z důvodu výše uvedených víceprací.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]2.6. Lhůta plnění stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:
Dokumentace DSP pro povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) :
do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Dokumentace DSP pro povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) :
do 31.12. 2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
	V Brně dne: viz podpis
	V Jihlavě dne: viz podpis

	lna MilanDigitálněpodepsal II ly. IVIlIdl 1 Ing. Milan Sedlák
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	Ing. Milan Sedlák, jednatel
MIDAKON s.r.o.
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace
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