VECNY HARMONOGRAM PLNENI

Pfiloha €. 3 k SoD 02/25

AKCE: Z8 D. a E. Zatopkovych - rekonstrukce stfechy - mala télocviéna
MESIC / CERVEN CERVENEC SRPEN
Provadéné prace / den 1]12(3|4|5([6|7]8|9(|10/11|12(13|14|15(16|17|18[19|20|21|22(23|24|25(26|27|28(29|30 5(6|7]|8|9]10|11|12|13|14|15(16|17|18[19|20|21(22|23|24(25|26|27(28(29]|30| 31 9(10(11|12|13(14|15|16(17|18|19(20|21]|22( 23| 24(25|26|27(28|29

Preddni stavenisteé

Vytyceni inzenyrskych siti

Demontaz hromosvodu, krytiny

Demontaz klempitskych prvkd

Demontaz nosné -kce stiechy

Demontaz atiky

Bednéni Z.B.vénce/ betond?

Osazeni pozednice

Osazeni stiesnich vaznikl

Konstrukce $titll

Bednéni stiechy

Oplasténi stitd

Klempitské prace,hromosvod

Vnéjsi a vnitini Gpravy povrchl

Vykopové prace

Destova kanalizace

Skladané zpevnéné plochy

Terénni Upravy

Dokoncovaci prace

ZTUZUJICI Z.B. VENEC NENi SOUCASTi PROJEKTOVE DOKUMENTACE



skodova
Textové pole
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