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Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Automatizovaná správa a monitoring ochranného vybavení pro výrobní a rizikové prostory

Ev.č.:	FV20354

Etapy řešení:
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Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	
1
	Specifikace požadavků na systém a návrh rozhraní
- návrh systému, procesů funkčních scénářů
- definice rozhraní mezi částmi systému a návaznými systémy
	
IMA
	
12/2017

	
2
	Návrh bezpečnostní koncepce a kryptografického zabezpečení systému
- specifikace kryptografických protokolů a algoritmů
- integrace protokolů a algoritmů do bezpečnostního subsystému
	
VUT
	
12/2017

	                                                                          Rok 2018

	
3
	Návrh funkčního vzorku bezdrátové čtečky RFID
- otestovaný funkční vzorek bezdrátové čtečky RFID
- programového vybavení pro bezdrátovou čtečku RFID
	
IMA
	
06/2018

	
4
	Mechanismy pro ochranu soukromí zaměstnanců a anonymizace dat
- specifikace kryptografických mechanismů ochrany soukromí
- integrace do bezpečnostního subsystému ASMO
	
VUT
	
06/2018

	5
	Modifikace systému IDSIMA pro ASMO
- úpravy programového vybavení systému IDSIMA
- vytvoření rozhraní IDSIMA pro připojení ASMO
	
IMA
	
12/2018

	
6
	Výkonové testy zvolených kryptografických primitiv na výkonově omezených zařízeních
- výsledky měření primitiv a výkonově omezených zařízeních
- volba primitiv a délky klíčů pro implementaci ASMO
	
VUT
	
12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	
7
	Implementace kryptografického zabezpečení a HSM modulů
- sw implementace bezpečnostního subsystému
- implementace HSM modulů
	
VUT
	
12/2019

	
8
	Programové vybavení systému ASMO
- programové vybavení systému ASMO
- vytvoření rozhraní na další nadřazené informační systémy
	
IMA
	
06/2019

	
9
	Pilotní provoz na VUT v Brně
- realizace a vyhodnocení pilotního provozu
- technická doporučení pro finální verzi ASMO
	
VUT
	
12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	
10
	Integrace změn a optimalizace prototypu systému ASMO
- integrace změn z pilotního ověření a optimalizace prototypu ASMO
- závěrečný testovací protokol
	
IMA
	
06/2020

	
11
	Vytvoření dokumentace k systému a bezpečnostní audit systému
- technická a uživatelská dokumentace
- bezpečnostní audit
	
VUT
	
06/2020



IMA – Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.
VUT – Vysoké učení technické v Brně
