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	Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť

	Objednatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava
	Datum: 20.3.2025

	Název akce:        „ Rekonstrukce pavilonu 1 na pavilon akutní péče “ 

	Číslo smlouvy: SML - 0025/24

	Způsob odeslání/ předání/datum:
	20.3.2025
	E-mailem- ano
	 
	 

	Odkazy:    na specifikaci: 
                     na výkresy: 
      na rozpočtové podklady: 
      na jinou část smlouvy:
	/

	
	/

	
	oceněný soupis víceprací

	
	původní SoD

	Popis a zdůvodnění změny
Oprava koruny zdiva pod ŽB věncem: Konstrukce koruny zdiva musela být opravena na základě pokynů projektanta z důvodu špatného stavu (rozpadlé, zvětralé zdivo) před realizací ŽB věnců.
Demontáž I profilů, odstranění bednění stropů, demontáž výztuže zdiva: Jedná se o práce na konstrukcích, které se objevily v průběhu realizace a pro pokračování bylo nutné je odstranit. 
Po demontáži podhledů bylo zjištěno, že původní konstrukce nebyly odbedněny a na ŽB stropu 2.NP zůstalo dřevěné bednění. Na základě pokynů projektanta bylo nutné z důvodu PBŘ bednění odstranit.
Po demontáži střešní konstrukce bylo zjištěno, že stropní konstrukci 3.NP částečně tvoří ocelové nosníky, se kterými projekt neuvažoval a bylo nutné je zdemontovat.
Při bourání zděných příček bylo zjištěno vyztužení tohoto zdiva nesystémovou ocelovou konstrukcí, kterou bylo nutno na základě požadavku projektanta demontovat.
Zazdění otvorů: Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v rozpočtu, zejména v nosné zdi ve 3.NP byly otvory po vestavěných skříních, které bylo nutno z hlediska statiky dozdít plnou cihlou, toto bylo  nutné pro další realizaci dle projektové dokumentace.
Bourání příček a výstavba nových: Jedná se o bourání příček, které nebylo zahrnuto v projektové dokumentaci. Z důvodu špatného stavu příček (příčky z plné cihly v síle 10 cm po oboustranném oklepání původní omítky a odstranění původních el. rozvodů ztratily svoji pevnost). Na základě pokynů projektanta budou tyto příčky nahrazeny novými ze sádrokartonu. S tím souvisí i záměna dveří, respektive zárubní. 
Okna: Po odkrytí omítek se zjistilo, že okna nejsou v tak dobrém stavu jak projekt uvažoval (materiál oken je částečně zasažen hnilobou, rolety jsou opotřebovány, nedá se zaručit jejich další dlouhodobější funkčnost). Po dohodě projektanta s objednatelem budou všechna okna včetně rolet vyměněna v celém objektu za nová. 
Změna sociálního zařízení: Z důvodu nových požadavků na bezbarierový přístup se muselo sociální zařízení upravit podle norem pro vozíčkáře.
Změny elektro: V důsledku zvýšení standardů lékařské péče pro pacienty je žádoucí změnit vnitřní  osvětlení v  prostorách pavilonu (ovládání pohybovými čidly, noční osvětlení chodeb, postupné zhasínání na pokojích, změna nouzového osvětlení). Původní projekt s některými prvky nepočítá, je potřeba změnit celý systém.

	Důvod vícepráce - zadání PNJ na základě nových skutečností
	Změny, které zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Nezbytné změny které, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	Cena díla dle SoD                                             135 980 328,89 Kč + DPH                                            Méněpráce                                                           2 089 209,73 Kč + DPH 
Vícepráce dle cenové nabídky                       9 339 809,72 Kč + DPH                                                                Cena celkem (dodatek č.1):                             143 230 928,88 Kč + DPH

	Nově navržená změna sjednané ceny díla 
143 230 928,88 Kč bez DPH
	Prodloužení lhůty dokončení díla: 
Ne 

	Navrhovanou změnou dojde ke změně ceny.

	Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel prohlašuje, že všechny uvedené údaje v tomto změnovém listu jsou pravdivé.

	V Jihlavě   Podpis ..................Datum…20.3.2025................

	PŘIJETÍ ZMĚNY

	Investor souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí změny.

	V Jihlavě   Podpis ..................Datum…20.3.2025................

	Technický dozor stavebníka

	V Jihlavě   Podpis ..................Datum…20.3.2025................

	Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 



