
Cena navrhovaných Změn záporných

Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-958 759,20 Kč
1 865 325,00 Kč
906 565,80 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu

0 dnů

0 dnů


	Změnový list č. 13/2024

	Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022
Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - ÚPRAVA RADĚJOVKY ČR

Název ZBV: Zlepšení č. 13 - Optimalizace skladby komunikace
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



SO 04
	
Pořadové číslo ZBV:




13

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)
Související dokumenty ke změnového listu:	Paré č.	Příjemce
2 Návrh na Variaci č. 13 - Optimalizace skladby komunikace	1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
3 Rozpis ocenění položek změn	2 Zhotovitel
4 Odůvodnění víceprací	3 Projektant
5 Projekt změny	4 Supervize
6 Povodí Moravy vyjádření PM-7407/2025/5409
7 PROTOKOL č. : 3712 / 01 / KZ / 2024 o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy
8 Pokyn k provedení od Správce stavby


Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Stávající materiál hráze není vhodný do násypu komunikace, protože na základě laboratorních testů byly zjištěny nové skutečnosti, a to nevyhovující mechanicko fyzikální požadavky na komunikace. Na základě této skutečnosti je navržena úprava podloží hydraulickými pojivy v souladu s ČSN EN 14227- 15 a vozovková vrstva ze štěrkodrti tak, aby odpovídala TP 170 pro navrhování vozovek pozemních komunikací vydávaných Ministerstvem dopravy.
Geologický průzkum pro zpracování projektové dokumentace byl standartní v rozsahu obvyklém pro tento typ stavby a tuto skutečnost nemohl odhalit. Dále změna vyplývá z vyjádření Povodí Moravy, s.p., ke stavební povolení, zaručující přejezd těžké techniky (autojeřáb) po celé délce nově budované hráze k plavební komoře a jezu pro manipulaci s technologickým zařízením jezu a komory.

Údaje v Kč bez DPH:

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

	
	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na
stavební práce (10 % u ostatních zakázek). ANO - dílčí navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,31 % z ceny díla a celkové včetně započetí všech bodů B je 1,4%.

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:




	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

	
	Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH) - bude aktualizováno

	
	Cena dle Smlouvy (bez DPH):
	
	339 796 524,79 Kč
	
	
	
	
	

	
	Aktuální cena vč. této ZBV č. 10: (Smlouva + ∑ ZBV)
	
	356 813 877,25 Kč
	
	
	
	
	

	
	Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)
	Kč
	17 017 352,46 Kč
	5,01%
	
	
	
	

	
	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	Kč:
	
	4 616 682,57 Kč
	0
	13 021 703,71 Kč
	-621 033,82 Kč

	
	
	%:
	
	1,36%
	0,00%
	3,83%
	

	
	Mezní limit změny ceny:
	
	15%
	30 (50) %
	50%
	není stanoveno

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky	B: max. 15%  C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)  D: max. 50%
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	Projektant (autorský dozor)
	
	jméno
	
	datum
	
	

	
	Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.
	
	
	+02'00'

	
	Garant smlouvy objednatele
	
	jméno
	
	datum
	
	Podpis

	
	Supervize
	
	jméno
	
	datum
	
	Podpis

	
	Správce stavby
	
	jméno
	
	datum
	
	Podpis Urban	

	Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:
	Předpokládaný termín úhrady
	30.04.2025

	
	
týká se bodu :
	
1 096 944,62 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	
ANO

	
	Objednatel
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	
	Podpis

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
	jméno
	
	datum
	
	Podpis

	
	příkazce operace:
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	
	Podpis

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	jméno
	
	datum
	
	Podpis

	
	Statutární orgán – ředitel
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	
	Podpis

	
	Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín
	
	jméno
	
	datum
	
	

	
	Zhotovitel - výrobně-technický ředitel
	
	jméno
	
	datum
	
	

	
	Zhotovitel - oblastní ředitel
	
	jméno
	
	datum
	
	

	
	Zhotovitel - vedoucí projektu
	
	jméno
	
	datum
	
	

	
	
Číslo paré:
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