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Stavba:   Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa 
Věc:  Vyjádření k časovému průběhu realizace stavební úpravy komunikací metodou KSC   
 

 

Dodavatel stavby „Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“ vydává toto vyjádření, které stvrzuje, že stavební úpravy 
komunikací (týkající se stavebního objektu SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy) metodou KSC (Konstrukce Stmelená 
Cementem) byly realizovány v termínu od 1. 11. 2024 do 13. 11. 2024.  

Z důvodu nutnosti dodržet nezbytný technologický postup stavby a dobu technologických přestávek byly budované 
upravené komunikace způsobilé k částečnému provoznímu zatížení až po datu 13. 11. 2024.  

 

 

 

 

                                                                                …………………………………………………………. 

                        , výrobní manažer divize Západ 

 

Vaše značka:  Naše značka: Vyřizuje / linka: V Praze dne: 10.3.2025 
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