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DODATEK č. 1 
č.j.: KRPL-64789-25/ČJ-2023-1800VZ 

SMLOUVY O DÍLO 
č.j.: KRPL-64789/ČJ-2023-1800VZ 

uzavřené  
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

Zastoupený: Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku   

se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ:     72 05 05 01 

DIČ:    CZ 72 05 05 01  

bankovní spojení:   Česká národní banka 

číslo účtu:    84548881/0710 

dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel:  Atelier JANEK spol. s r.o. 

 Zastoupený:  

 se sídlem:   Matoušova 361/22, Liberec, 460 07 

 IČ:                                       14322382 

 bankovní spojení:                Raiffeisenbank 

 číslo účtu:                            6643493002/5500 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48446 

dále jen „zhotovitel“ 

„KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I.etapa  

– Liberec, ul. 28. října č. p. 253“ 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Práce na díle byly na základě požadavku objednatele od 10.11.2023 pozastaveny z důvodu plánovaného 
zcizení objektu objednatele Liberec, ul. 28. října č. p. 253. S ohledem na skutečnost, že objednatel se rozhodl 
objekt i nadále používat pro potřeby plnění úkolů policie, dohodly se smluvní strany o pokračování prací na 
díle. Za tímto účelem došlo mezi smluvními stranami k dohodě o úpravě termínů plnění a podmínek pro 
předání a převzetí díla. 

Z důvodu zrušení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dochází současně k úpravě předmětu 
plnění a požadavků na zpracování předmětu díla.  

III. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY, v odstavci 2.2. se nahrazuje 

text dle smlouvy o dílo 

DSP bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném 
znění. 

textem 

Části A, B a C DSP budou zpracovány dle nové vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále jen „nová vyhláška“), konkrétně dle přílohy č. 1 nové vyhlášky, jako dokumentace pro povolení 
stavby. Část D DSP bude zpracována ve struktuře dle nové vyhlášky, avšak v obsahu a rozsahu dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „původní vyhláška“).  

Ostatní ujednání odstavce 2.2. smlouvy o dílo se nemění a zůstává v platnosti. 

IV. V článku 3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA, odstavci 3.3. se nahrazuje 

text dle smlouvy o dílo 

DSP (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění 
a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro stavbu 
relevantní, bude v DSP výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby relevantní. 
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textem 

DSP (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném dle nové vyhlášky a musí obsahovat všechny 
části dle nové vyhlášky s výjimkou části D, která bude zpracována dle odstavce 2.2. smlouvy o dílo ve znění 
tohoto dodatku č. 1. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro stavbu relevantní, bude v DSP 

výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby relevantní.  

V. V článku 4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, odstavci 4.2. se nahrazuje  

text dle smlouvy o dílo 

- za objednatele: 

Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku 

textem 

- za objednatele: 

Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku 

Ing. Miloslavou Břicháčkovou, referent oddělení správy nemovitého majetku 

Ostatní ujednání odstavce 4.2. smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

VI. V článku 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, odstavci 5.1. se nahrazuje 

text dle smlouvy o dílo 

DSP 

Zahájení prací:     nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):  nejpozději do 18 týdnů od zahájení prací 
textem 

DSP 

Zahájení prací:      nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

Obnovení prací po přerušení objednatelem: 02.06.2025 

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):   29.08.2025 

VII. V článku 11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY, odstavci 11.1. se nahrazuje  

text dle smlouvy o dílo 

Za objednatele: 

 ve věcech smluvních :  plk. Ing. Vladimír Libnar 

 ve věcech technických :  Ing. David Pokorný 

text dle smlouvy o dílo 

Za objednatele: 

 ve věcech smluvních :  plk. Ing. Vladimír Libnar 

 ve věcech technických :  Ing. David Pokorný 

     Ing. Miloslava Břicháčková  

Ostatní ujednání odstavce 11.1. smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. 
V případě elektronického podpisu je dodatek vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu 
pdf. 

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru 

smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za 
bezdůvodné obohacení. 
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Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 

Za objednatele  Za zhotovitele 

v Liberci, dne   v Liberci, dne  


