
 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 

zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy 

Ostrava-Vítkovice“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 

východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1961/2024 

číslo jednací: 4733/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5813520027 

 

a 

 

MORYS s. r. o.  

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava   

IČO: 42864771 , DIČ: CZ42864771  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

spisová značka C 1504  

bank. spojení: xxx  

zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem 

na základě Plné moci ze dne 4.12.2024  

Korespondenční adresa:  

dtto  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 240040  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem 
být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1: 

1.  PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 - ZMĚNOVÉ LISTY  

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, 2, 3 a 

v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související 

změně Smluvní ceny: 



  

 
 

 
 

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 1 ........................................................ + 1 647 108,51 Kč 

Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 1 ............................................................. - 108 484,17 Kč 

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 2 ........................................................ + 2 023 861,49 Kč 
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 2 ............................................................. - 738 427,83 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 3 ........................................................ + 2 417 672,90 Kč 
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 3 .......................................................... - 1 247 806,84 Kč 
 
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: ......................................... + 3 993 924,06 Kč 

 
2.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní 

ceny takto: 

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH: ........................................... 274 792 000,00 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH:................................................. + 3 993 924,06 Kč 

 

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:    ...... 278 785 924,06 Kč 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1 

2.1. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří: 

• Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1. 

2.2.  Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2, 3 jsou součástí uvedených změnových 

listů, které jsou smluvním stranám známy. 

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

2.4.     Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti beze změn. 

2.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

15.5.2025                                                                   12.5.2025 

 

 

 

…………………………………………………    ………………………………………………… 

 Objednatel            Zhotovitel 

     Ing. Miroslav Bocák     Ing. Jiří Šmidák 

  Ředitel Stavební správy východ                                         výkonný ředitel 

Správa železnic, státní organizace      MORYS s. r. o. 

               na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY DÍLA DLE DODATKU 

Č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS, SO Název PS, SO Původní rozpočet ZL č. 1, 2, 3 Cena dle dodatku č.1

PS 04-03-17  Rozvodna NN  1 379 191,36 1 379 191,36                            

PS 04-03-17_1 TRAFO  4 606 305,50 4 606 305,50                            

PS 04-04-11 Osobní výtah na perónu ( vyhrazená změna závazku dle ZTP)  10 071 701,29 10 071 701,29                          

SO 04-32-01 Rekonstrukce vodovodu a hydrant  1 036 111,32 1 036 111,32                            

SO 04-32-02 Rekonstrukce vodovodní přípojky   216 753,41 216 753,41                               

SO 04-51-01_100 Zpevněné plochy a kom. -Stavba  8 546 494,26 8 546 494,26                            

SO 04-51-01_200 Zpevněné plochy a kom. -Statika  4 512 507,19 4 512 507,19                            

SO 04-51-01_400 Zpevněné plochy a kom. - Vsak   765 277,71 765 277,71                               

SO 04-51-01_600 Zpevněné plochy a kom. - Silnoproud  2 603 983,10 2 603 983,10                            

SO 04-51-01_650 Zpevněné plochy a kom. - Slaboproud  1 202 908,00 1 202 908,00                            

SO 04-71-01_100 VB - Stavba  156 538 343,50 2 026 415,35  158 564 758,85                       

SO 04-71-01_200 VB - Statika  2 482 015,34 2 482 015,34                            

SO 04-71-01_400 VB - Zdravotechnika  6 898 086,89 6 898 086,89                            

SO 04-71-01_500 VB - Vytápění  12 932 163,96 12 932 163,96                          

SO 04-71-01_601 VB - Silnouproud - administrativní část  9 304 365,00 9 304 365,00                            

SO 04-71-01_602 VB - Hromosvod  3 016 933,70 3 016 933,70                            

SO 04-71-01_603 VB - Silnouproud - komerční část  4 521 145,50 4 521 145,50                            

SO 04-71-01_604 VB - Silnouproud - část Správa železnic  3 794 981,50 3 794 981,50                            

SO 04-71-01_651 VB - Slaboproud - administrativní část  3 152 221,00 3 152 221,00                            

SO 04-71-01_652 VB - Slaboproud - administrativní část (EPS)   866 474,00 866 474,00                               

SO 04-71-01_653 VB - Slaboproud - komerční část   740 251,00 740 251,00                               

SO 04-71-01_654 VB - Slaboproud - komerční část ( EPS)   554 316,00 554 316,00                               

SO 04-71-01_655 VB- Slaboproud - část Správa železnic  14 576 360,66 14 576 360,66                          

SO 04-71-01_700 VB - Vzduchotechnika  10 628 491,00 10 628 491,00                          

SO 04-71-01_800 VB - Měření a regulace ( MaR)  3 176 941,71 3 176 941,71                            

SO 04-77-01_900 Orientační a informační systém   127 545,00 127 545,00                               

SO 04-77-01_940 Drobná arch. + opl - Mobiliář - mimo dodávku SŽ   44 609,00 44 609,00                                  

SO 04-77-01_955 Drobná arch. + opl - Mobiliář - stavební připravenost pro dodávku SŽ   76 169,01 76 169,01                                  

SO 90-92-01 Kácení stromů   132 580,00 61 505,00        194 085,00                               

SO 98-98 Všeobecný objekt  2 858 621,78 2 858 621,78                            

SO 90-90 Likvidace odpadu vč.odvozu na skládku  2 332 299,92 1 906 003,71  4 238 303,63                            

ON Ostatní náklady  1 095 851,39 1 095 851,39                            

 274 792 000,00  3 993 924,06  278 785 924,06
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