
Zhotovitel: STRABAG a s

Sídlo: Ka írkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

I / DI : 60838744 / CZ60838744

Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1-1 - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - soupis prací

HSV - Práce a dodávky HSV

zemní práce

Kryty pozemních komunikací letibť a ploch z kameniva nebo živičné

kryty poz.komunikací - dlažba

Potrubí z trub betonových

Potrubí z trub plastických a skleněných

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letibť a ploch

Bourání konstrukcí

SO 101.2 - Cyklostezka

HSV - Práce a dodávky HSV

zemní práce

Kryty pozemních komunikací letibť a ploch z kameniva nebo živičné

kryty poz.komunikací - dlažba

Potrubí z trub betonových

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letibť a ploch

Bourání konstrukcí

M - Práce a dodávky M

Zemní práce při extr.mont.pracích

SO 101.3 - Výsadba zeleně

HSV - Práce a dodávky HSV

Stromy - výsadba

Keře

Přesun hmot

SO 401 Veřejné osvětlení

PSV - Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

Elektromontáže

Zemní práce při extr.mont.pracích

Revize vyhrazených technických zařízení

OST - Ostatní

Hodinové zúčtovací sazby

VON - VEDLEJaÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VRN - Vedlejbí rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Zařízení stavenibtě

Ostatní náklady

V Olomouci dne viz. el. podpis

Zpracoval: - OTÚ oblast Střed ředitel oblasti Střed o.z. Morava

Zadavatel: statutární město Prostějov
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce chodníku na ul. Netubilova

Předpokládaný asový harmonogram výstavby

Délka realizace: 13 týdnů (max 90 kalendářních dní)

Za STRABAG a s : Ing. Klára Kalábová

ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Tomáb Chromčík


