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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

 

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 

 „Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – stavební úpravy terasy“ 
ze dne 6. 8. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2025 

 
 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku  

takto: 
 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY: 

 
Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  
IČO : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. : 571 411 690 
E-mail :  
   
ID DS :    b7uk6e4 
 
Zhotovitel : 1.VASTO spol. s r.o. 
Sídlo : Na Dolansku 295/9, Rokytinice, 755 01  Vsetín 
Statutární orgán : Ing. Vojtěch Indruch – jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  
IČO : 41084900 
DIČ : CZ41084900 
Plátce DPH :  ANO 
Bankovní ústav : ČSOB a.s., pobočka Vsetín 
Číslo účtu : 1513289/0300 
Tel. : 571 411 937 / 571 419 544 
E-mail : 1vasto@1vasto.cz 
ID DS : 4wndi4q 
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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

II. 
PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, 
odst. 18.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: 
„Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín – stavební úpravy terasy“ ze dne 6. 8. 2024 a jejího 
dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2025 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů: 

 
a) na základě předloženého změnového listu č. 1 dochází ke změně termínu dokončení díla a 

změně ceny díla.  
 

 
III. 

ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA 

3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že v čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se ruší odst. 4. 3. a 
nahrazuje se novým zněním: 

 

4.3. Dílčí (předpokládané) termíny: 

4.3.1. Předání protokolů o měření a zkoušek, které prokážou splnění požadovaných hodnot a 

umožní uvedení stavby do užívání:    do 300 dní od účinnosti smlouvy 

4.3.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 305 dní od účinnosti smlouvy 

4.3.3. Zaměření skutečného provedení stavby:   do 305 dní od účinnosti smlouvy 

4.3.4. Dokončení stavebních a jiných prací:   do 310 dní od účinnosti smlouvy 

 
 
3.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že v čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se ruší odst. 4. 4. a 

nahrazuje se novým zněním: 
 
4.4. Závazný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla do 16. 6. 2025. 

 
 

IV. 
ZMĚNA CENY DÍLA 

4.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že v čl. 5. CENA DÍLA se ruší odst. 5. 2. a nahrazuje se novým 
zněním: 
 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která 

činí: 

 

celková cena díla  2 636 820,02 korun českých bez DPH 

  553 732,20 Kč DPH 21 % 

  3 190 552 korun českých 22 haléřů včetně DPH 

(slovy: třimilionyjednostodevadesáttisícpětsetpadesátdva korun českých dvacetdva haléřů vč. 

DPH) 
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MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

V. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
 
5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2. 
 
5.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 

zmocněnými.  
 
5.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 
se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky. 

 
5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve 

smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s 
případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v 
registru smluv zajistí objednatel. 

 
5.6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 

vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání 
elektronickými podpisy oběma smluvníma stranami). 

 
5.7. Příloha Dodatku č. 2: Změnový list č. 1 
 

 

 

 

 

 
Ve Vsetíně dne …………………     Ve Vsetíně dne ………………… 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Ing. Vojtěch Indruch - jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………… 



   

Název akce: 

 

Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín – Stavební úpravy terasy 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 1 
bourací práce, změna skladby terasy 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 6.8.2024 a jejich dodatků 

, 

 

1. Oddíl stavby:   Stavební úpravy terasy 

2. Zpracovatel změnového listu:  
1.VASTO spol. s r.o.  
Na Dolansku 295/9, 755 01  Vsetín 
 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 kontrolní den stavby 

3.2     výběr dlažby zástupci památkové péče 

3.3     jiné související dokumenty: úpravy PD ze strany GP,  

  smluvní rozpočet a projektová dokumentace  

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení 
realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla resp. práce, které nebyly obsaženy 
v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné 
k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  

Jedná se o:  
▪ Při bouracích a demontážních pracích z horní strany terasy byl zjištěn reálný stav skladby původní 

terasy, do které dlouhodobě vlivem nekvalitní hydroizolace  zatékalo  a také,  že skladba stávající kce 
podlahy terasy neodpovídá projektovaným předpokladům a včetně  kolísavé tloušťky  podkladní vrstvy  
betonu  lokálně celkem cca 500 mm. Dále pod pískovcovým historickým zábradlím byl proveden  be-
tonový vyrovnávací sokl, který je  vlivem letitého zatékání značně degradován, musí být odstraněn a 
nahrazen  novou konstrukcí. 
 

▪ Po lokálním zásahu do  omítek spodní části podloubí terasy byl zjištěn reálný stav původních omítek, 
do kterých dlouhodobě vlivem nekvalitní hydroizolace  zatékalo , je konstatováno, že omítky stropu 
pod terasou jsou  cca z 25% degradován a je nutno v tomto rozsahu  otlouct, nechat podklad dosta-
tečně vyschnout, neutralizovat soli  a  technologicky  řádné vyspravit.  

 
▪ S ohledem na skutečný zjištěný stav stávající konstrukce a skladbě terasy došlo ze strany AD , TDS  

i zhotovitele k nutnému přehodnocení  návrhu  nové sklady  terasy, k novému vyhodnocení  detailů 
a posouzení jejich proveditelnosti včetně nezbytné materiálové náhradě hydroizolace tak, aby  byla 
zajištěna plná funkčnost hydroizolace ve stávajících prostupech přes  historické pískovcové zábradlí, 
systémový detail odvodu srážkové vody z terasy a všech návazností na nově realizované  oplecho-
vání římsy z CU plechu. Současně  se všemi provedenými úpravami je nezbytné dle souhlasu i do-
poručení SPP a NPU, že bude použita  nová kamenná dlažba  (Božanovský pískovec) na terčích s  
doplněním některých klempířských prvků. 

 

Realizace těchto prací vede ke zvýšení  finančních prostředků o částku 346 806,49 Kč bez DPH (mé-
něpráce  -246 340,07 Kč, vícepráce 593 146,56 Kč) 



 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objed-
natele. Kopie založena u TDS. 
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5. Finanční náklady změny 

Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SoD,  

Rozpočet ke Změnovému listu č.1  

Část 3.1  méně práce  -246 340,07 Kč  

  více práce  593 146,56 Kč    

346 806,49 Kč bez DPH  

 

Celkem 346 806,49 Kč bez DPH  tj. 419 635,86 Kč  včetně  21%  DPH.  

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

593 146,56 717 707,34

-246 340,07 -298 071,48

2 290 013,53 2 770 916,37

2 636 820,02 3 190 552,22

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD +ZL1

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu.  

Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací nemá přímý vliv na konečný termín dle SoD a změna 
termínu pro dokončení stavby byla   zohledněna již ve smluvním    dodatku  č. 1. 

 
 
 
 

Ve Vsetíně    dne ……10.4.2025…………..  

 
 …………………………………. 

           

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – 
vícepráce. 

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s po-
ložkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil nace-
něný výkaz výměr víceprací.  

TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a 
konstatuje, že  v rámci realizace a zjištěných skutečností  nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato 
PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v 
poskytnutých podkladech, které byly předány zpracovateli PD.  

Výše popsané změny žádným způsobem nesnižují standard díla.  

Vzhledem k tomu, že předmětná zakázky byla soutěžena jako veřejná zakázka malého rozsahu, tak se 
neřídí dle zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. a neposuzuje se tedy dle §222, který 
stanoví změny závazku ze smlouvy.  

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.  

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 

 

 

Ve Zlíně dne ………15.4.2025………..………….. …………………………………. 
 



 

 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objed-
natele. Kopie založena u TDS. 

Str: 3/3 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

V době zpracování PD se vycházelo pouze ze části dostupné stávající dokumentace. Zhotovitel v rámci 
realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta  ne-
zbytně nutné, a které opravdu nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto teda nemohli 
být ani součástí nabídkové ceny.    

Projektant s ohledem na plný provoz objektu  v době zpracování realizační dokumentace nemohl  provést 
dokonalý a detailní stavebně technický průzkum všech částí dotčených konstrukcí a proto předpokládal 
jejich stávající stav podle svých zkušeností. Skutečný stav dotčených konstrukcí,  bylo proto možné zjistit 
až při vlastní realizaci stavby v rámci probíhajících bouracích a demontážních prací. 

Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně navrhl úpravy projektu včetně výkazu výměr 
nutných opatření úprav a doplnění.  

Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější 
možné technicko - ekonomické řešení.  

 

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit. 

 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí     dne ……………….. …………………………………. 
 
 
 
 

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

 

Zástupce investora – objednatele souhlasí s řešením výše popsaných  změn i rozšířením předmětu díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku. 
 
 
 
 
 
 

Ve Vsetíně  dne ………………..    …………………………………. 
        
 
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 položkový rozpočet 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba:

Místo: Vsetín Datum:

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant:
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

�

� -298 071,48-246 340,07Méněpráce - stavební úpravy terasy

346 806,49 419 635,85

Vícepráce - stavební úpravy terasy

Muzeum regionu Valašsko,zámek Vsetín - stavební úpravy terasy

31.03.2025

BP projekt,s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

593 146,56 717 707,34





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vsetín Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 593 146,56

D HSV Práce a dodávky HSV 210 609,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 341,47
2 K 317231191 Příplatek k římsám z cihel za kotvení m 20,400 150,00 3 060,00 SOD

betonový sokl pod zábradlí
VV 11,6+4,4*2 20,400

3 K 317322511 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,490 5 320,00 2 604,67 SOD

betonový sokl pod zábradlí
VV (11,6+4,4*2)*0,08*0,3 0,490

4 K 317351105 Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 3,264 800,00 2 611,20 SOD

betonový sokl pod zábradlí
VV (11,6+4,4*2)*0,08*2 3,264

5 K 317351106 Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 3,264 150,00 489,60 SOD

7 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,012 48 000,00 576,00 SOD

VV 143,0*0,001 0,143

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 83 787,98
9 K 619325131.1 štuková profilace m 19,420 2 000,00 38 840,00 SOD

štuková profilace vnitřní strany průvlaku pod terasou
VV 11,5+3,96*2 19,420

12 K 622325353
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 %

m2 45,540 987,00 44 947,98 SOD

omítka degradovaného stropu terasy
VV 11,5*3,96 45,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 365,86

21 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 11,934 3 010,00 35 921,34 SOD

jiná skutečná tloušťka podkladního betonu
VV 52*(0,18+0,33)*(0,5-0,05) 11,934

22 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 11,934 1 700,00 20 287,80 SOD

27 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 20 do 30 %

m2 45,540 25,40 1 156,72 SOD

omítka degradovaného stropu terasy
VV 11,5*3,96 45,540

D 997 Přesun sutě 47 583,44

35 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 27,330 800,00 21 863,62 SOD

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 27,330 296,00 8 089,54 SOD

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 519,261 12,90 6 698,47 SOD

VV 30,94*19 'Přepočtené koeficientem množství

38 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 27,330 400,00 10 931,81 SOD

D 998 Přesun hmot 12 530,34
39 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 10,442 1 200,00 12 530,34 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 382 537,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 887,57

43 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP

m2 52,000 129,00 6 708,00 SOD

záměna HI systému

Muzeum regionu Valašsko,zámek Vsetín - stavební úpravy terasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová 
soustava

44 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 5,0mm

m2 60,606 288,00 17 454,69
98,97% z 
ÚRS 2024 02 
291/m2

VV 52*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

45 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m

% 241,627 3,00 724,88 SOD

D 764 Konstrukce klempířské 42 506,27

59 K 764336403
Lemování ventilačních nástavců z Cu plechu na 
prejzové nebo vlnité krytině D přes 100 do 150 mm

kus 4,000 3 038,38 12 153,52
98,97% z 
ÚRS 2024 02  
3070/ks

VV oplechování  prostupů zábradlím

59 K 764331403
Lemování rovných zdí střech s  z Cu plechu rš 250 
mm

m 39,700 733,37 29 114,70
98,97% z 
ÚRS 2024 02  
741/m

VV 10,9+4*2+4,6*2+11,6

60 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 412,682 3,00 1 238,05 SOD

D 772 Dlažby z kamene 306 468,26

63 K 772528112
Kladení dlažby z kamene na sucho na terče plochy do 
0,16 m2 v terče přes 25 do 70 mm

m2 52,000 1 049,08 54 552,26
98,97% z 
ÚRS 2024 02 
1060/m2

Záměna dlažby keramické

64 K Dodávka
Dodávka pískovcové dlažby tl. 50 mm formát 500*500, 
povrch řezaný

m2 59,800 3 920,00 234 416,00 cena výrobce

65 K Doprava Doprava dlažby sb 1,000 17 500,00 17 500,00
indiv. 
Kalkulace

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 675,37

73 K 783823137
Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových 
omítek

m2 45,540 49,50 2 254,23
CS ÚRS 2023 
02

omítka degradovaného stropu terasy

74 K 783827427
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 45,540 141,00 6 421,14
CS ÚRS 2023 
02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vsetín Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -246 340,07

D PSV Práce a dodávky PSV -246 340,07

D 712 Povlakové krytiny -45 493,16

49 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše

m2 -52,000 171,00 -8 892,00 SOD

záměna HI systému

50 M
FTR.3111018
5

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 814 se 
zabudovaným skleněným rounem, tl. 2,5mm, šířka 
1000mm, RAL 7035

m2 -60,606 354,00 -21 454,52 SOD

51 K 712391383
Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých 
střech z drenážní rohože na vodorovné ploše

m2 -52,000 75,50 -3 926,00 SOD

52 M 69331044 rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 m2 -57,200 173,00 -9 895,60 SOD

53 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% -441,681 3,00 -1 325,04 SOD

D 771 Podlahy z dlaždic -200 846,91
63 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 -52,000 10,00 -520,00 SOD

Záměna dlažby za kamennou

64 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 -52,000 60,00 -3 120,00 SOD

66 K 771474613
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
polyuretanovým pružným hydroizolačním lepidlem v 
přes 90 do 120 mm

m -25,000 300,00 -7 500,00 SOD

67 M 59761144.1
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R11/B povrch reliéfní/matný tl 10mm přes 2 
do 4ks/m2

m2 -4,500 990,00 -4 455,00 SOD

69 K 771575633
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů 
lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 -52,000 2 000,00 -104 000,00 SOD

70 M 59761140.1
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R11/B povrch hladký/lesklý tl 10mm přes 2 
do 4ks/m2

m2 -59,800 990,00 -59 202,00 SOD

71 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m -180,000 90,00 -16 200,00 SOD

72 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% -1 949,970 3,00 -5 849,91 SOD
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