DODATEK Č. 1
 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 06EU-003173                             číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele: S18-025-0024
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 20001-15937031/0710
[image: ]
zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Syřínek, vedoucí provozního úseku (dále jen ”objednatelem") na jedné straně
2. [image: ]SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO, DIČ: 48035599, CZ 48035599 bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 0212269343/0300 zastoupen:	Přemysl Holmik, vedoucí OZ DS ZÁPAD kontaktní osoba ve věcech smluvních: Přemysl Holmik, vedoucí OZ DS ZÁPAD kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Kavale, ředitel Oblasti Sušice
(dále jen ”dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.
Dodatkem č .l  ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby:
I/22 Klatovy. Domažlická ulice, ISPROFOND 500 111 0007                [image: ]se mění a doplňují stávající ustanovení následovně:
Doba pro dokončení (Číslo článku Smluvních podmínek 1.1.9) a doba pro uvedení stavby do provozu (Číslo článku Smluvních podmínek 1.122) se stanovuje na 31.8.2017.
Důvody prodloužení termínu:
[image: ][image: ]Při provádění sanace pláně (na -1-050 mm od budoucí nivelety vozovky) z důvodu nevyhovující zeminy v aktivní zóně a její únosnosti byly práce prováděny neplánovaně v těsné blízkosti inženýrských sítí. Po dobu provádění těchto zemních prací a následném doplnění štěrkodrtí 0-125 bylo nutné dbát náležité opatrnosti, aby nedošlo k poškození sítí (hutnění, atd.) a tím došlo i k neočekávanému prodloužení těchto prací.
· Ve stávajícím zeleném pásu, kde se nacházeli revizní šachty kanalizace na DNI 000 mělo dojít pouze k výškové úpravě a výměně poklopů. Po obnažení těchto šachet bylo dohodnuto se zástupci správce kanalizace SUVAK a.s., že bude nutné všech 5 šachet [image: ] vyměnit na úroveň ZB roury. To obnášelo vybourání těchto zabetonovaných dílců a znovu osazení vč. nových konusů pro přístup do kanalizace.
[image: ] Nepříznivé klimatické podmínky (například celodenní déšť 11.8.2017)
· [image: ][image: ][image: ]U uličních vpustí (8 ks), u kterých byla provedena pouze výměna, muselo dojít k důkladnému vyčištění a úpravě stávajících přípojek, aby byl zaručen spád pro odvod vody vč. nově napojených drenáží
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Datum: 17.08.2017                                                Datum: 16.08.2017
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