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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-160 ze dne 11. 10. 2024

(SMVS: 107V322002031)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
kyně ředitele OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

společně dále jen „t bo TDO“
Správce informací BI

Adresa pro doručování majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
- vedoucí projekční
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2022-160 ze dne 15. 10. 2024 (nabytí účinnosti) na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro 
stavbu „Praha, Kbely – věž letové kontroly – PD“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 
smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“).  

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a s tím 
související úprava ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu provádění projekčních prací pro stavbu „Praha, Kbely – věž letové kontroly – PD“ dle 

bodů 2.1.1. až 2.1.4. odst. 2.1., čl. 2 Smlouvy vznikla v souvislosti s doplněním požadavku Uživatele 
a následnou žádostí Zhotovitele potřeba úpravy, rozšíření a doplnění Projektové dokumentace, resp. 
Prováděcí dokumentace o následující změny:  
- doplňkové průzkumy, rešerše, měření 
- změn dispozice, nové umístění objektu 
- související vyvolané vícepráce na přemístění DA, přeložky, T oblasti 

Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat, 
jsou nezbytné pro zabezpečení potřebných dostatečných prostorů pro nové technologie (dále jen 
„Vícepráce“). 

 
2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 „Rozklad 

ceny“ včetně jejich finančního ocenění, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a podle této 
přílohy činí cena Víceprací 1 216 050,- Kč vč. DPH (1 005 000,- Kč bez DPH, 211 050,- Kč 
21% DPH) 

         
2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, 
a to ve výši: 

8 812 000,- Kč bez DPH 
(slovy: osm milionů osm set dvanáct tisíc korun českých bez DPH). 

 

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6.. čl. 2 
Smlouvy. 

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy, resp. Dodatku 
č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 850 520,- Kč  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 10 662 520,- Kč 

(slovy: deset milionů šest set šedesát dva tisíc pět set dvacet korun českých včetně DPH). 
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3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny: 
a) za 1. etapu Díla  

 4 965 000,- Kč bez DPH 
 1 042 650,- Kč DPH 21% 
 6 007 650,- Kč včetně DPH 
 (slovy: šest milionů sedm tisíc šest set padesát korun českých včetně DPH) 
 

b) za 2. etapu Díla  
                                         3 027 000,- Kč bez DPH 
 635 670,- Kč DPH 21% 
 3 662 670,- Kč včetně DPH 

 (slovy: tři miliony šest set šedesát dva tisíc šest set sedmdesát korun českých včetně DPH) 
 

a) za 3. etapu Díla  
 590 000,- Kč bez DPH 
 123 900,- Kč DPH 21% 
 713 900,- Kč včetně DPH 

 (slovy: sedm set třináct tisíc devět set korun českých včetně DPH) 
 

b) za 4. etapu Díla  
 80 000,- Kč bez DPH 
 16 800,- Kč DPH 21% 
 96 800,- Kč včetně DPH 

 (slovy: devadesát šest tisíc osm set korun českých včetně DPH) 
 

c) za 5. etapu Díla  
 150 000,- Kč bez DPH 
 31 500,- Kč DPH 21% 
 181 500,- Kč včetně DPH 

 (slovy: sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých včetně DPH) 
 
Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí Dodatku č. 1. 

 
2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a 4.3.čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 15. 10. 2025 
Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. O vydání Stavebního povolení je Zhotovitel 
povinen požádat nejpozději 50 kalendářních dnů před termínem sjednaným v tomto odstavci.“ 
 
„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá nejpozději do 15. 12. 
2025 Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“ 
 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

Příloha č. 1 – Rozklad ceny – počet stran: 1 
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1. 
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3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany 
        prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 
 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1. 

 
3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
 
 
 

  
        Za Objednatele:              Za Zhotovitele: 
 
    Ing. Ilona Parlásková                                                   Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.                                     

zástupkyně ředitele                                                                 jednatel společnosti 
                                                                                                TECHNISERV, spol. s r.o. 
                                                                                                                        
 
podepsáno elektronicky                                                               podepsáno elektronicky 
       
            
            
 

Ing. Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich 
Fornůsek 
Datum: 2025.04.22 
15:08:26 +02'00'

Ing. Ilona 
Parlásková

Digitálně podepsal 
Ing. Ilona Parlásková 
Datum: 2025.05.15 
15:03:23 +02'00'
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