ev.č. objednatele:  B 0029/22	            	ev.č. zhotovitele:   

Dodatek č. 4
smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „VD Žermanice - MVE" st. č. 4961 uzavřené dne 7.11.2022 mezi smluvními stranami:


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	xxx, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
Zástupce pro věci smluvní:	xxx vedoucí odštěpného závodu Opava
IČO / DIČ:	25606468 / CZ25606468
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 20, bod 20.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 4, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo B 0029/22 takto:


1) Změna čl. 1, bod 1.1.
Identifikační údaje objednatele se mění následujícím způsobem.

Statutární zástupce:	xxx, generální ředitel
Zástupce pro věci technické:	xxx, investiční ředitelka
	xxx, investiční referent
	xxx, investiční referent
	

2) Změna čl. 1, bod 1.2.
Identifikační údaje zhotovitele se mění následujícím způsobem.

Zástupce pro věci technické:	xxx (xxx, xxx) 
	- osoba stále přítomná na stavbě


3) Změna čl. 7 Cena díla
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	68 936 535,07 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 4	 578 871,08 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 4	- 882 011,58 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 4	68 633 394,57 Kč


4) Doplnění čl. 7 Cena díla a platební podmínky
Čl. 7  Cena díla a platební podmínky se doplňuje o nový odstavec 7.14. v následujícím znění.

7.14.	Objednatel a zhotovitel se dohodli na uplatnění pozastávky (zádržného) ve výši max. 1 500 000 Kč ve prospěch objednatele v případě, že v době předání díla zhotovitelem objednateli pro potřeby zahájení zkušebního provozu dle odst. 14.2. smlouvy o dílo bude mít dílo vady.



Část pozastávky ve výši 1 000 000 Kč bude objednatelem uvolněna do 10 dnů poté, co objednatel potvrdí zhotoviteli, že všechny vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla pro potřeby zahájení zkušebního provozu byly odstraněny. Část pozastávky ve výši 500 000 Kč bude objednatelem uvolněna do 10 dnů poté, co objednatel potvrdí zhotoviteli úspěšné dokončení zkušebního provozu, úspěšné provedení všech požadovaných zkoušek a měření v průběhu zkušebního provozu a odstranění všech případných vad zjištěných v průběhu zkušebního provozu.



Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.



Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	16.5.2025					V Opavě dne  16.5.2025
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