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ke smlouvě o dílo
Vypracování diagnostického průzkumu vozovky II/602 Velké Meziříčí průtah
Článek 1.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Silniční vývoj a laboratoř s.r.o.

	se sídlem:
	Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem společnosti

	zapsán v:
	obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58267



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	28279174

	DIČ:
	CZ28279174



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek 2.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na navýšení počtu zkoušek asfaltových vrstev v rámci diagnostického průzkumu vozovky oproti původnímu předpokladu. Bylo nutné provést o 2 stanovení obsahu PAU navíc a vzhledem k zatřídění podkladní vrstvy z penetračního makadamu jako ZAS-T4 bylo navíc provedeno u této vrstvy stanovení obsahu škodlivin ve výluhu, aby bylo případně možné využít tento materiál 





do nestmelených podkladních vrstev v rámci stavby. Naopak z původní cenové kalkulace byly vypuštěny 2 rozbory podložní zeminy vzhledem k tomu, že se nepodařilo odebrat vzorky.
2.2. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně původní ceny díla dle článku 4, odstavce 4.1. stávající smlouvy v aktuálním znění
	Cena celkem
	73 870,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	15 512,70 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	89 382,70 Kč včetně DPH


se ruší a nahrazuje novým ujednáním o ceně díla:

	Cena celkem
	78 870,00 Kč bez DPH

	DPH (21%)
	16 562,70 Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	95 432,70 Kč včetně DPH



2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení diagnostického průzkumu.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]2.4. Lhůta plnění stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání, které zní:
Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli - do 30. dubna 2025
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Kompletní dokončení díla vč. předání objednateli - do 26. května 2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Vypracování diagnostického průzkumu vozovky
Číslo smlouvy objednatele: 048/2025-KSÚSV
II/602 Velké Meziříčí průtah

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Brně dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis
Digitálně podepsal Ing. Petr Meluzin Datum: 2025.05.16 09:03:12+02'00'
 
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.05.16 14:55:15+02'00'




Ing. Petr Meluzin jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
