
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Vývoj mobilní technologie 
balení pitné vody spokročilým
systémem řízení.

783 dny 01.01. 25 31.12. 27

2 Podpis smlouvy TU Liberec fa 
DRAK

1 den 31.03. 25 31.03. 25

3 Etapa 1 261 dny? 01.01. 25 31.12. 25
4 Koncepční návrh a 

parametrizace úpravny 
185 dny 01.04. 25 15.12. 25

5                      
                   

48 dny 24.04. 25 30.06. 25

6                      
                    
                  

30 dny 01.04. 25 12.05. 25

7               
                       
                     
                  

60 dny 07.07. 25 26.09. 25

8                    
            
                      

76 dny 01.09. 25 15.12. 25

9                   
                          

43 dny 01.05. 25 30.06. 25

10                    
                    
                        

163 dny 01.05. 25 15.12. 25

11                         
     

60 dny 01.06. 25 21.08. 25

12                         131 dny 01.09. 25 28.02. 26
13 N                     

                          
                    

120 dny 05.08. 25 19.01. 26

14                    
                      

15 Výber a testování způsobu 
čištění surové vody

185 dny 23.06. 25 06.03. 26

16                          
                    
                       
                     

60 dny 23.06. 25 12.09. 25

17                        
                   
                  

78 dny 15.09. 25 31.12. 25

18                
                      
                 

60 dny 01.01. 26 25.03. 26

19                      
          

251 dny 15.09. 25 30.08. 26

20 Testování membrán a 
dezinfekčních metod

429 dny 01.01. 25 24.08. 26

21                      
            
                    

 

262 dny 01.01. 25 01.01. 26

22                   
                 
             

60 dny 02.06. 26 24.08. 26

23                      
          

224 dny 15.10. 25 24.08. 26

24               
                        
                    

44 dny 01.11. 25 31.12. 25

25 Etapa 2 261 dny 01.01. 26 31.12. 26
26                      

                 
150 dny 01.01. 26 29.07. 26

27                       
                
                     

60 dny 30.07. 26 21.10. 26

28               20 dny 22.10. 26 18.11. 26
29             

                        
                 

31 dny 19.11. 26 31.12. 26

30 Laboratorní testy a verifikac129 dny 01.01. 26 30.06. 26
31                       

                   
                        
                       
        

      

60 dny 26.03. 26 17.06. 26

32                     
                  
            
                         
                
                    
             

60 dny 01.01. 26 25.03. 26

33 Etapa  261 dny? 01.01. 27 31.12. 27
34                            30 dny 01.01. 27 11.02. 27
35                       

                
60 dny 12.02. 27 06.05. 27

36                      
                           

60 dny 07.03. 27 27.05. 27

37                               664 dny 20.02. 26 16.12. 27
38                        

        
30 dny 27.05. 25 07.07. 25

39                      
                          
                    

60 dny 19.07. 27 08.10. 27

40                      
           

30 dny 05.11. 27 16.12. 27
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