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NARODNI UZEMNI PAMATKOVA

PAMATKOVY | SPRAVA
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Dodatek č. 1
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Národní památkový ústav 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
zastoupený: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem
bankovní spojení: ČNB, č. ú. xxx
správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka objektu Sázavský Klášter
zástupce pro věci technické: Pavel Gažák, referent ONKM (dále jen „Zástupce příkazce“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Ústí nad Labem 

Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem
(dále jen „Příkazce“)

a
REINVEST spol. s r.o.


sídlo: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4




IČO: 65410840
 


DIČ: CZ65410840


zastoupený: Ing. Marek Raška, jednatel

osoba koordinátora BOZP: Jiří Charvát
zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44457
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxx





(dále jen „Příkazník“)

1 Předmět smlouvy

1.1 Příkazce a Příkazník uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k příkazní smlouvě (dále jen „smlouva“) čj. NPU-420/72397/2023, WAM 2010H1230018 ze dne 30. 8. 2023, jejímž předmětem je závazek Příkazníka provádět pro Příkazce výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností zahrnující koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi pro stavební akci „NKP, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“ (dále jen „Stavební dílo“).
1.2 Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaného termínu ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP dle čl. 3, odst. 3.2. smlouvy v souvislosti s opravou písařské chyby ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací.
1.3 Smluvní strany se dohodly na opravě odst. 3.2. smlouvy tak, že nově zní:
3.2   Ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP je závislé na dokončení a předání Stavebního díla Zhotovitelem Příkazci včetně ukončení kolaudačního řízení pro Stavební dílo; předpokládaný termín ukončení stavebního díla je stanoven na 30. 6. 2025.
1.4 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
2 Závěrečná ustanovení
2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní příkazce.
2.2 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
	V Ústí n. L. dne [viz datum el. podpisu]

____________________________________

PhDr. Petr Hrubý,

ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem,

příkazce
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]

_______________________________

Ing. Marek Raška,

jednatel společnosti REINVEST s.r.o.,

příkazník
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