
			                                                                 NPU-450/30994/2025

DODATEK č. 3  
ke smlouvě o dílo NPU-450/95813/2023 ze dne 13. 11. 2023 a                                                                      Dodatku č.1 NPU-450/51992/2024 ze dne 26.7. 2024
Dodatku č.2 NPU-450/7144/2025 ze dne 25.4. 2025
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
		adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž
		(dále jen „objednatel“) na straně jedné
		
a

Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. 
IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

	
II.
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2023 Smlouvu o dílo, dne 26. 7. 2024 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a dne 25. 4. 2025 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „SZ Rájec nad Svitavou – dokončení obnovy střech jižního a severního předzámčí, kočárovny a holubníku.“ (dále jen „Smlouva“)
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla a z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla. Tyto práce není možné dokončit v předpokládaném termínu dokončení díla a smluvní strany se tedy dohodly, že práce budou dokončeny v termínu do 31. 7. 2025.
3. Smluvní strany se za účelem zhotovení změny rozsahu (Změnových listů č. 4, a 5) dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým stanovují nový termín pro dokončení díla. Smluvní strany prohlašují, že do 30 dnů ode dne vydání změnového rozhodnutí  o poskytnutí dotace uzavřou Dodatek č. 4, kterým stanoví specifikaci a cenu rozšíření díla a skutečnou nezbytnou délku dokončení díla.  

III.
Předmět dodatku – doba pro dokončení díla, předání a převzetí

1. Tímto dodatkem se mění čl. 4 odstavec 4.1.3 doba dokončení díla takto:
Doba pro dokončení díla: do 31. 7. 2025

IV.
Závěrečná ustanovení
	
1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
 2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
 3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.
 4.	Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.



Ve Vsetíně dne 14. 5. 2025         		                              v Kroměříži dne 15. 5. 2025






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
                           xxxxxxxxxxxxxxxx		                      		            Ing. Petr Šubík, ředitel 
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