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Dmt stávajících VZT ( klapky ), pospojení

Zajištění ochrany sítí podbedněním

Odstranění náletrové zeleně

Výkopové práce + mt pažení 

Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií

Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci

Mt nového krčku - podzemní

Oprava a mt nových hydroizolací

Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska

Zásyp zeminou včetně hutnění , odstranění pažení 

Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění

Dmt podběnění + sanace krčku 

Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška

Osazení nového stropního roštu 

Označení + úklid

Dmt stávajících VZT ( klapky ), pospojení

Zajištění ochrany sítí podbedněním

Odstranění náletrové zeleně

Výkopové práce + mt pažení 

Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií

Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci

Mt nového krčku - podzemní

Oprava a mt nových hydroizolací

Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska

Zásyp zeminou včetně hutnění , odstranění pažení 

Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění

Dmt podběnění + sanace krčku 

Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška

Osazení nového stropního roštu 

Označení + úklid

Dmt stávajících VZT ( klapky ), pospojení

Zajištění ochrany sítí podbedněním

Odstranění náletrové zeleně

Výkopové práce 

Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií

Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci

Mt nového krčku - podzemní

Oprava a mt nových hydroizolací

Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska

Zásyp zeminou včetně hutnění 

Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění

Dmt podběnění + sanace krčku 

Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška

Osazení nového stropního roštu 

Označení + úklid

Dmt stávajících VZT ( klapky ), pospojení

Zajištění ochrany sítí podbedněním

Odstranění náletrové zeleně

Výkopové práce 

Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií

Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci

Mt nového krčku - podzemní

Oprava a mt nových hydroizolací

Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska

Zásyp zeminou včetně hutnění 

Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění

Dmt podběnění + sanace krčku 

Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška

Osazení nového stropního roštu 

Označení + úklid

Dmt stávajících VZT ( klapky ), pospojení

Zajištění ochrany sítí podbedněním

Odstranění náletrové zeleně

Výkopové práce 

Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií

Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci

Mt nového krčku - podzemní

Oprava a mt nových hydroizolací

Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska

Zásyp zeminou včetně hutnění 

Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění

Dmt podběnění + sanace krčku 

Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška

Osazení nového stropního roštu 

Označení + úklid

Dmt stávajícího plechu tvořícího zaslepení

Sanace krčku 

Nová ocelová konstrukce ( v případě úpravy otvoru ), tmelení spár

Montáž nového ventilátoru, revize  ( VENTILÁTOR 1x )

Úklid

Dmt stávajícího plechu tvořícího zaslepení

Sanace krčku 

Nová ocelová konstrukce ( v případě úpravy otvoru ), tmelení spár

Montáž nového ventilátoru, revize ( VENTILÁTOR 1x )

Úklid

Zahájení (přípravné práce, ochrana stávajích sítí )

Bourací práce ( zárubní, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kontrola pospojení, posun sestavy tlačítek 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění příčky 

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémové

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových konstrukcí - dveře

Dopnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení + úklid

Zahájení (přípravné práce, ochrana stávajích sítí )

Bourací práce ( zárubní, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění - v místě příčky nové / bourané

Harmonogram: Oprava VZT objektů a rozvoden pro PÚ10 až PÚ13

MODŘANY - K2, 2025 ČERVEN - PROSINEC, 2026 LEDEN - ÚNOR
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Posun dělících desek, kontrola pospojení, posun sestavy tlačítek 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění příčky 

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémové

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových konstrukcí - dveře

Dopnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení + úklid

Zahájení (přípravné práce, ochrana stávajích sítí )

Bourací práce ( zárubní, příčky ) + vysazení dveří

Začištění, sanace ostění - v místě příčky nové / bourané

Posun dělících desek, kontrola pospojení, posun sestavy tlačítek 

Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken

Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění příčky 

Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémové

Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových konstrukcí - dveře

Dopnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí 

Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení + úklid
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