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Zahájení (přípravné práce, demontáž VZT, pospojení) + odstranění zeleně

Zajištění ochrany sítí - podbednění

Oprava vnějších ostění stěn, nátěr stávající střešní konstrukce

Vybourání dělící stěny, osazení překladu - stropní kce

Vyčištění a oprava kabelového kanálu + osazení nových chrániček

Zabetonování otvoru po VZT, oprava podlah 

Nátěr ocelových profilů, sanace krčku 

Označení + úklid 

Zahájení (přípravné práce, demontáž VZT, pospojení) + odstranění zeleně

Zajištění ochrany sítí - podbednění

Dmt stávajícícho zateplení, oprava ostění, dozdění otvorů

Výkopy + oprava hydroizolací, zateplení pod úrovní terénu

Zpětný zásyp zeminou + mt obrubníků, zásyp kačírkem 

Vyčištění povrchu střechy a přetmelení

Vyčištění a oprava kabelového kanálu + osazení nových chrániček

Oprava podlah, nátěr ocelových konstrukcí

Mt nových omítek, vyspravení stropu, výmalba

Oprava provětrání objektu - obnova větracích prostupů

Sanace krčku 

Mt nových prvků VZT včetně ocelové konstrukce ( VENTILÁTOR 2X )

Označení + úklid , vysetí travného semene

Zahájení (přípravné práce, demontáž VZT, pospojení) + odstranění zeleně

Zajištění ochrany sítí - podbednění

Dmt spodní části zateplení, oprava ostění, dozdění otvorů

Výkopy + oprava hydroizolací, zateplení pod úrovní terénu

Zpětný zásyp zeminou + mt obrubníků, zásyp kačírkem 

Vyčištění povrchu střechy a přetmelení

Vyčištění a oprava kabelového kanálu + osazení nových chrániček

Oprava podlah, nátěr ocelových konstrukcí

Mt nových omítek, vyspravení stropu, výmalba

Oprava provětrání objektu - obnova větracích prostupů

Sanace krčku 

Mt nových prvků VZT včetně ocelové konstrukce ( VENTILÁTOR 2X )

Označení + úklid , vysetí travného semene

Zahájení (přípravné práce, demontáž VZT, pospojení) + odstranění zeleně

Zajištění ochrany sítí - podbednění

Oprava ostění, dozdění otvorů

Ostranění podhledu v části rozvaděčů

Vyčištění povrchu střechy a přetmelení

Vybourání dělící stěny, osazení překladu - stropní kce

Vyčištění a oprava kabelového kanálu + osazení nových chrániček

Oprava podlah, nátěr ocelových konstrukcí

Oprava provětrání objektu - obnova větracích prostupů

Sanace krčku 

Mt nových prvků VZT včetně ocelové konstrukce

Označení + úklid 

Oprava vnějšího ostění stěn ( fasáda )

Výkopy + oprava hydroizolací, zateplení pod úrovní terénu

Vyčištění kanalizace , výměna sifonu

Sanace betonových kcí schodiště a patek

Zpětný zásyp zeminou + mt obrubníků, zásyp kačírkem 

Výměna výplní ( dveře, žaluzie )

Dmt stávající střešní konstrukce 

Sanace stropní kosntrukce 

Mt nové střechy , oplechování, krytina 

Mt nové stříšky nad dveře

Mt nových prvků VZT včetně ocelové konstrukce

Označení + úklid , vysetí travného semene

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 
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Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí )

Sanace ostění ( stropní konstrukce )

Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky

Ukončení prací, úklid + označení 

Vypracova: Michal Šlak, stavbyvedoucí

VŠE PŘEDANÍ STAVBY
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poznámka: Doba realizace 240 dní je reálná za předpokladu vyřízení všech povolení k záboru plochy nutné k realizaci od dotčených orgánů do 14 dnů od vstupního jednání

Datum : 15.05.2025

S3
7 

- 
S3

8

K
2


