                                                                                                                  Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	STREAM TRAINER

Ev.č.:	FV20698

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	



1
	Typový návrh a definice parametrů letounu
- definice parametrů letounu
- návrh vnější podoby letounu
- identifikace klíčových míst konstrukce
- analýza dopadů nové konstrukce draku letadla na navazující technologické a konstrukční celky
- aerodynamický výpočet
- výpočet zatížení letounu
- návrhy provedení pevnostního průkazu konstrukce pomocí zkoušek
	


TL ULTRALIGHT, VUT Brno
	



12/2017

	                                                                          Rok 2018

	



2
	Návrh konstrukce draku a soustav letounu
- konstrukční analýza současné konstrukce
- analýza proveditelnosti změn nutných k zesílení konstrukce
- konstrukční návrh
- pevnostní návrh nutných zesílení konstrukce
- optimalizace pevnostního návrhu zesílení dle postupu konstrukčních prací
- finální pevnostní výpočet zesílení dle reálného konstrukčního návrhu
	


TL ULTRALIGHT, VUT Brno
	



12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	




3
	Výroba podsestav, pevnostní zkoušky
- návrh a konstrukce výrobních prostředků
- tvorba CAD, CAM dat pro výrobu výrobních prostředků
- realizace výroby výrobních prostředků
- výroba podsestav letounu  určených pro pevnostní zkoušky
- výroba podsestav prvního prototypu
- výroba zkušebních přípravků pro realizaci pevnostních zkoušek
- výpočet zatížení pro finální podobu konstrukce
- kontrolní pevnostní výpočet draku
- návrh realizace provedení pevnostních zkoušek
- návrh zkušebních přípravků pro realizaci pevnostních zkoušek
- realizace první části pevnostních zkoušek
	



TL ULTRALIGHT, VUT Brno
	




12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	


4
	Kompletace prototypu
- optimalizace konstrukce na základě výsledků pevnostních zkoušek
- finální kompletace a vybavení prototypu letounu
- povrchové úpravy prvního prototypu
- ověření funkčnosti soustav prototypu
[bookmark: _GoBack]Dokončení realizace pevnostních zkoušek
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