DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 2
ze dne 3. 7. 2024
č. smlouvy objednatele: 1353/2024, č. smlouvy zhotovitele: ……………………….

Smluvní strany:

Název:	Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140
Sídlo:			Hlinky 55/140, 603 69 Brno
IČO:			00567256
jednající:		Mgr. Martinem Holým, ředitelem
ve věcech technických zastoupená:	
kontakt:	

(dále jen „objednatel“)
	
a
 	
Název:			HV stavby a práce s.r.o.
Sídlo:			Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO:			04395255
DIČ:			CZ04395255
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		115-1091740227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89683
Zastoupená:
ve věcech smluvních:	Volodymyrem Holinkou, jednatelem
ve věcech technických:	

[bookmark: _GoBack]
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

Preambule
Smluvní strany uvedené výše dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2024 na provedení díla s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy DDÚ Brno - Hlinky“.

I. Důvod uzavření dodatku 
Z důvodu dohody smluvních stran ohledně sjednání zvýšení rozsahu stavebních prací (vícepráce) a snížení rozsahu stavebních prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy, konkrétně na zvýšení ceny za dílo – viz. změnový položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to v intencích bodu II.1 a II.2 smlouvy. 

II. Předmět dodatku 

Na základě tohoto dodatku dochází k úpravě bodu IV.1. smlouvy o dílo, které se nahrazují tímto zněním:

IV.1	Cena za realizaci díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:
· Cena za realizaci činí bez daně z přidané hodnoty 9.878.207,41 Kč
· Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 12 % ze základu 9.878.207,41 Kč činí částku 1.185.384,89 Kč
· Celková cena za realizaci stavby činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 11.063.592,30 Kč (slovy: jedenáctmilionůšedesáttřitisícpětsetdevadesátdva korun třicet haléřů)

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnové listy č. ZL 01 - 11


V Brně dne 7. 5. 2025		



…………………………………………………			…………………………………………………
Objednatel						Zhotovitel
Mgr. Martin Holý, ředitel				Volodymyr Holinka, jednatel
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