DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. mluvní strany

Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	250 13 891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zastoupená:
	Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:			 
	obchodní firma/jméno:
	Gasol s.r.o.

	se sídlem:
	Žďárek 8, 400 02 Libouchec

	IČO/dat. nar.:
	070 61 048

	DIČ:
	CZ07061048

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 41524

	Bankovní spojení:
	

	zastoupen(á):
	Jiřím Šulcem, jednatelem společnosti


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:
2. Preambule
2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 24. 09. 2024 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.128/2, 129/4 ULICE TICHÁ K.Ú. VŠEBOŘICE“.
2.2. V průběhu provádění díla byly provedeny změny, jež vedly k úpravě rozsahu díla o odpočty a přípočty dle skutečného stavu.


2.3. Změny jsou podrobně popsány níže a vymezeny a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1.
Podrobný popis změn: 
Omítky:
Po odstranění maleb a štuku byla zjištěna nedostatečně soudržná omítka, která byla opatřena perlinkou s lepidlem pro zajištění soudržnosti a rovinné celistvosti. Tato vrstva je oproti PD a rozpočtu navíc. 
Podlahy:
Po demontáži dlažeb, probourání otvorů a spojení chodeb bylo zjištěno, že nivelita je rozdílná cca 2-50mm. Bylo rozhodnuto o vyrovnání podlah v celé ploše, což je oproti předpokladům navýšení výměr.
Změna dispozice:
Na základě přání investora došlo k drobným změnám dispozice v 1.NP, které zlepší kvalitu zázemí pracovníků (šatny, sprchy). 
FVE
Zhotovitel FVE (mimo tuto stavbu) neřešil PBŘ stavby. Bude nutné vytvořit samostatný PÚ pod schody pro zajištění PBŘ stavby.
Drobné stavební práce nad rámec rozpočtu
Jedná se o věci vzešlé nad rámec SoD na přání investora nebo vzniklé pracovními postupy – např. výměna některých oken za jiná, doplnění podhledů, přesunutí klima jednotek, apod. 
Vazba na dokumenty: 
Změny jsou uvedeny v deníku stavby. Jedná se o drobné odchylky od PD, které nemají vliv na PD. 
Vzhledem k vícepracím, které byly i na kritické cestě výstavby (omítky, podlahy, změny dispozice) bude termín dokončení posunut o 30 dní nad rámec SoD. 
O tuto dobu bude termín stavby prodloužen. 


3. Cena za provedení díla a platební podmínky
3.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že celková cena díla nově zní:
Původní cena díla:
	Cena díla bez DPH:
	7 138 608,60 Kč

	DPH z ceny díla:
	1 499 107,81 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	8 637 716,41 Kč


Cena víceprací:
	Cena díla bez DPH:
	905 633,24 Kč

	DPH z ceny díla:
	190 182,98 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	1 095 816,22 Kč


Nová cena díla:
	Cena díla bez DPH:
	8 044 241,84 Kč

	DPH z ceny díla:
	1 689 290,79 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	9 733 532,63 Kč



4. [bookmark: _Hlk197491626]Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
4.2. V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4.3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
1) Příloha č. 1 Změnový́ list
2) Příloha č. 2 Rozpočet
4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne	V Libouchci dne 

________________________	________________________	
Dopravní podnik města	Gasol s.r.o.
Ústí nad Labem a.s. 	
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	Jiří Šulc
výkonná ředitelka společnosti	jednatel společnosti


- 1 -
