
Harmonogram plnění prací

Olšanské hřbitovy Barvitius

předpokládaný termín zahájení plnění:květen 2025

termín ukončení plnění: prosinec 2025

určený termím pro realizaci 6 měsíců je hodně krátký nehledě k tomu,že na montáž vychází zimní měsíce !

rok

měsíc          červen červenec srpen

týdny 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

dny
převoz materiálu na dílnu olšany - říčany 5 dní

čištění a zábaly 15dní

zpevnování armatury a injektáže 20dní

restaurování a doplnování umělým kamenem 100 dní

vystavba nosného lešení pro montáž 15dní

postupný návoz restaurovaných prvků 35dní

montáž zrestaurovaných prvků
dokončovací práce spárování atd. 45dní 15dní

uklid a předání staveniště 10 dní

květen září         říjen       listopad       prosinec


