[image: image1.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

Spolufinancovano

Evropskou unii & -




[image: image1.jpg]
verze 05-2023


ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_058/0005418
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: JOPEK Servis, s. r. o., Tečovice 14, 763 02 Zlín 4 
Technický dozor stavebníka: GAZO s.r.o., Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž
Generální projektant: GAZO s.r.o., Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž
1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 – Rekonstrukční práce (rekonstrukce prodejny v 1.NP domu)
2. Zpracovatel změnového listu: JOPEK Servis, s. r. o., Tečovice 14, 763 02 Zlín 4

3. Popis předmětu a příčin jednotlivých změn, zdůvodnění a návrh řešení: 
Změna č. 1 – Vnitřní kanalizace, izolace, podlahy
Tato změna řeší změnu vedení vnitřní kanalizace. Při provádění výkopu pro ležatou kanalizaci byl v podlahové konstrukci zjištěn stávající tepelný kanál. S ohledem na dodržení spádů nově budované kanalizace byla navržena nová trasa. Projektová dokumentace společně s rozpočty nezahrnovala bourací práce stávající základové deky, její hydroizolace a zpětné dobetonování. Dále bylo zjištěno že kanalizace, vedoucí do uliční části objektu je zanesená nečistotami a bylo nutné její vyčištění.
Řešeno v zápisu z kontrolního dne ze dne 18. 02. 2025 , bod č. 2.8
Stanovisko zhotovitele stavby:
Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	136 003,20
	164 563,87

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	136 003,20
	164 563,87


Stanovisko generálního projektanta: 
Změny představují návrh na úpravu technického řešení, které reagují na zjištěné skutečnosti, navržené technické opatření řeší jinou trasu nově prováděné ležaté kanalizace, což zajistí bezproblémový odtok splaškových vod z objektu, navržené řešení vyvolává změnu ve výměrách schválených v rámci zadávací dokumentace.
Provedení výše uvedených opatření (změn) je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného provozu objektu nutné.
GP (AD) doporučuje změnu č. 1 schválit. 
Stanovisko TDS: 
Řešení změny trasy ležaté kanalizace je vyvolané zjištěnými konstrukcemi v podlaze. Navržené řešení je v souladu s technickými normami.
Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.
Změna č. 2 – Zařizovací předměty, vybavení soc. zařízení
Změna řeší doplnění chybějící výbavy do kuchyňské linky – varná deska, trouba. Pod dřez v keramické dílně doplněn odkalovač – z důvodu zabezpečení separace hlíny z forem. Upraveny zařizovací předměty pro tělesně postižené v souladu s požadavky na vybavenost prostor pro tělesně postižené. 
Řešeno v zápisu z kontrolního dne č.3 a 4 ze dne 4. 3. a 11. 3. 2025, bod č. 3.2 a 4.6
Stanovisko zhotovitele stavby: 
Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	60 890,60
	73 677,63

	méněpráce
	3 500,00
	4 235,00

	bilance změnového listu
	57 390,60
	69 442,63


Stanovisko generálního projektanta: 
Změna zahrnuje dovybavení zařizovacích předmětů včetně zařízení pro separaci hlíny z forem. Řešeny zařizovací předměty pro tělesně postižené v souladu s požadavky na vybavenost prostor pro tyto osoby. 
GP (AD) doporučuje změnu č. 2 schválit. 
Stanovisko TDS: 
Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.
Změna č. 3 – Úprava vstupů, zateplení, rohož, rampa
Změny se týkají provedení úpravy vstupů do objektu. Stávající vstupní prostor z ulice U Sýpek byl proveden z hlazeného betonu s kovovou čistící rohoží. V rámci bouracích prací bylo zjištěno, že povrch nášlapné vrstvy je nesoudržný a je nutné provést jeho odstranění. Bylo navrženo provedení nové nášlapné vrstvy z mrazuvzdorné dlažby, dále osazení textilní čistící rohože za vstupními dveřmi.  Dále bylo navrženo provedení zateplení bočních stěn vchodu minerální vatou s povrchovou úpravou fasádní silikonovou barvou a úprava ostění výkladců z důvodu zabezpečení zvýšení kvality tepelné kvality prostoru (odstranění kondenzace vodních par ve výkladcích). V PD nebylo řešeno pomocné madlo. U zadního technického vchodu bude provedena nová nášlapná vrstva podesty z hlazeného cementového potěru z důvodu nesoudržnosti stávajícího povrchu.

Řešeno v zápisu z kontrolního dne č.4 a 6 ze dne 4. 3. a 18. 3. 2025, bod č. 4.2, 6.10.
Stanovisko zhotovitele stavby: 
Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	71 119,54
	86 054,64

	méněpráce
	4 137,80
	5 006,74

	bilance změnového listu
	66 981,74
	81 047,91


Stanovisko generálního projektanta: 
Navržené změny úprav obou vstupů do objektu jsou nezbytné z důvodu nesourodých nášlapných vrstev. Provedením zateplení bočních stěn vchodu a úpravou ostění výkladů dojde k odstranění kondenzace vodních par v těchto výkladcích. U vchodu doplněno pomocné madlo. 
Navržené řešení je v souladu s technickými normami.
GP (AD) doporučuje změnu č. 3 schválit. 

Stanovisko TDS: 

Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby. 
Změna nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.
Změna č. 4 – Úpravy interiéru - přestavby příček, sokl, dveře, konvektor
Tato změna řeší změnu vnitřní dispozice WC pro zaměstnance a koupelny pro zaměstnance. Dále přemístění dvou topných konvektorů pod výkladci a rozšíření dveří v přístupu k WC pro invalidy.
Změna se týká drobných úprav vnitřní dispozice s ohledem na zjištěné prostorové možnosti. Jedná se o rozšíření WC m.č. 106, která neměla normové požadované minimální rozměry a úpravu dispozice koupelny pro zaměstnance m.č. 105. Dále je řešeno osazení dveří o šířce 900 mm (místo původních 800 mm) do chodbičky k WC invalidé. V prostorách s nášlapnou vrstvou tvořenou keramickou dlažbou je navrženo provést keramický soklík výšky cca 70 mm. S ohledem na konstrukci parapetu u výkladců v m.č. 102 a 113 je navrženo osazení typového otopného konvektoru do prostoru výkladce.

Řešeno v zápisu z kontrolního č. 3. a 4 ze dne 4.3. a 11. 3. 2025, bod č.3.2 a 4.3, 4.5.
Stanovisko zhotovitele stavby: 
Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	222 214,26
	268 879,25

	méněpráce
	117 580,27
	142 272,13

	bilance změnového listu
	104 633,99
	150 735,22


Stanovisko generálního projektanta: 
Změna se týká drobných úprav vnitřní dispozice s ohledem na zjištěné prostorové možnosti a jejich souladu s technickými normami.  

GP (AD) doporučuje změnu č. 4 schválit. 

Stanovisko TDS: 

Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.
Změna č. 5 – Opravy omítek

Tato změna řeší změnu rozsahu vnitřních omítek. Po odstranění maleb bylo zjištěno, že původní omítky jsou poškozené. Projekt předpokládal jen částečné vyspravení. Pro zajištění celistvosti a sjednocení povrchů bylo navrženo provést natažení finální štukové omítky na 100 % ploch. 
Řešeno v zápisu z kontrolního dne č. 6 ze dne 25.3.2025, bod č. 6.2
Stanovisko zhotovitele stavby: 
Předmětem plnění této změny jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu a to v množství zde uvedeném.

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 1, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	124 574,56
	150 735,22

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	124 574,56
	150 735,22


Stanovisko generálního projektanta: 
Změna řeší rozsah řešení vnitřních omítek. Rozsah prací byl zjištěn po odstranění maleb. Pro zajištění celistvosti a sjednocení povrchů bylo navrženo provést natažení finální štukové omítky na 100 % ploch. 
GP (AD) doporučuje změnu č. 5 schválit. 

Stanovisko TDS: 

Navržené řešení nebude mít časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.

Ocenění je provedeno v souladu se smlouvou dle ceníku RTS.

S navrženou změnou souhlasím.
Rekapitulace nákladů – CELKEM ZL 1
	CELKEM
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	Vícepráce celkem
	614 802,56
	743 910,61

	Méněpráce celkem
	- 125 218,07
	- 151 513,86

	Výsledná cena změny
	489 584,09
	592 396,75


Práce a dodávky tvořící vícepráce nebo méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13. 12. 2024 viz čl. 4.9. Ocenění víceprací a méněprací.  
4. Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změny nemají vliv na prodloužení termínu dokončení uzavřeného dle Dodatku č. 1.
5. Stanovisko objednatele díla: 

S navrženými změnami souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
6. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápisy ve SD 
Podklad č. 2 – Zápisy z kontrolních dnů
Podklad č. 3 - Položkové rozpočty ke změně č. 1 – 5

Datum: 25. 4. 2025
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL, jednatel 
………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži
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