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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

DODATEK č. 1 DÍLČÍ SMLOUVY

Číslo smlouvy Objednatele: 25ZA-003384
Název související veřejné zakázky: 511 škody pachatel neznámý - D1 Oprava svodidel po DN

-  běžné opravy

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: 

IČO:

DIČ:
právní forma:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení: ..........​. . . ​....​...........​.........................

zastoupeno: ......​.............​.............​...........​. . . ​...​.......... ​.............

(dále jen „Objednatel“)

a

PRETOL s.r.o.
se sídlem: Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169 330

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ...... ​.......​...........................

zastoupen: ............​.......... ​............

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)



Předmět dodatku
I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.4.2025 Dílčí smlouvu č. 25ZA-003384 (dále jako 
„Smlouva“) s názvem „511 škody pachatel neznámý - D1 Oprava svodidel po DN -  
běžné opravy“ jejímž předmětem je odstranění následků po dopravních nehodách 
na vybraných úsecích dálnice D1 na zádržných systémech.

2. Zahájení plnění bylo dle Smlouvy sjednáno ke dni nabytí účinnosti Smlouvy.

3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených 
Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy, a to z důvodu 
probíhající druhé etapy stavební akce „D1, oprava mostu ev. č. D1-147“. Prodloužení 
termínu je spojeno s opravy na následující místech:

- Dálnice D1, km 111,5 směr Brno

- Dálnice D1, km 111,8 směr Brno

- Dálnice D1, km 112,5 směr Brno

2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy čl. 7:

Ruší se původní ujednání:
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů ode 
dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

Nahrazuje se novým ujednáním:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
ukončení stavební akce „D1, oprava mostu ev. č. D1-147“ nejpozději však 
do 31.12.2025.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy či přílohy Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají 
v platnosti beze změny.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPIS
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