		

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
		           č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 481/2015


Název díla: 

„Klíšský p. (nádraží ČD ÚL - západ) – oprava KP“


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Josef Hečko
	tel. 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.	
	Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří	
IČ:	250 28 316	
DIČ:	CZ25028316	
zastoupený:	Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Jaroslav Oršuliak, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	Mgr. Petr Pondělíček, technický ředitel
stavbyvedoucí:	Radek Fischer

manažer stavby:	Mgr. Petr Pondělíček, technický ředitel
		tel. 602 466 928, e-mail: pondelicek@orsuliak.cz
bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	211 989 0257/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č.1751 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Stránka 2 z 2


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

Změna byla projednána na 2. kontrolním dnu stavby 08.10.2016, na 1. mimořádném kontrolním dnu stavby 05.11.2015 a na 2. mimořádném kontrolním dnu stavby 25.02.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se bod:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					7.993.894,64 Kč
    z toho: 
    oprava: SO 01 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + SO 06 + VON	7.669.552,26 Kč
    investice: SO 02 							   324.342,38 Kč 
    
	  Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	1.257.034,30 Kč 
    
 	Nová celková smluvní cena bez DPH				9.250.928,94 Kč
	z toho: 
	oprava: SO 01 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + SO 06 + VON	8.926.586,56 Kč
	  investice: SO 02 							   324.342,38 Kč


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 19.04.2016			V Okounově dne 15.04.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele






Ing. Vlastimil Hasík					Jaroslav Oršuliak			
investiční ředitel		 			jediný člen představenstva a.s.
Povodí Ohře, státní podnik			           Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

