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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3875/2021 
ISPROFOND: 5723520026 
č.j.: 5196/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 

a 

Společnost s názvem „Společnost Vsetín“ založená Společenskou smlouvou č. 
SDR00200170 // 3-01-21-004/EZKZ // 341-PVO/2021 ze dne 14.7.2021 

Vedoucí společník: 
OHLA ŽS, a.s.  
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796, 
DIČ:CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B / 695 
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2. 
místopředsedou představenstva 
a 
Společníci: 
STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO: 
25429949, DIČ:CZ25429949, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, spisová značka B / 1370 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 
a 
AŽD Praha s.r.o. 
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 14000 Praha 10 Česká republika, IČO: 48029483, 
DIČ:CZ48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C / 14616 
zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 6. 2021 
 
sídlo a korespondenční adresa Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, 
Slatina, 627 00 Brno 
bank. spojení Společnosti: xxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: SOD00200616 // 1-01-21-001/ECAL // 447-PVO/2021 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 19, 
21– 34 a 37-41 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím 
související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele: 

 

Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

19 2 094 819,23 Kč 428 802,60 Kč 1 666 016,63 Kč 

21 7 504 136,31 Kč 3 898 472,32 Kč 3 605 663,99 Kč 

22 1 479 718,97 Kč 131 549,85 Kč  1 348 169,12 Kč 

23 7 755 935,17 Kč 509 619,08 Kč 7 246 316,09 Kč 

24 3 726 994,45 Kč 1 542 827,78 Kč 2 184 166,67 Kč 

25 1 793 955,71 Kč 0,00 Kč 1 793 955,71 Kč 

26 7 945 048,38 Kč 0,00 Kč 7 945 048,38 Kč 

27 10 513 609,11 Kč 1 370 167,50 Kč 9 143 441,61 Kč 

28 225 400,00 Kč 0,00 Kč 225 400,00 Kč 

29 3 437 713,14 Kč 0,00 Kč 3 437 713,14 Kč 

30 9 216 783,46 Kč 3 345 566,68 Kč 5 871 216,78 Kč 

31 2 612 220,60 Kč 1 357 795,91 Kč 1 254 424,69 Kč 

32 3 196 354,46 Kč 1 339 909,41 Kč 1 856 445,05 Kč 

33 4 936 398,49 Kč 413 973,78 Kč 4 522 424,71 Kč 

34 3 967 195,65 Kč 0,00 Kč 3 967 195,65 Kč 

37 815 233,15 Kč 7 484,97 Kč 807 748,18 Kč 

38 1 996 188,40 Kč 1 974 579,59 Kč 21 608,81 Kč 

39 430 586,96 Kč 295 060,40 Kč 135 526,56 Kč 

40 2 560 694,35 Kč 284 246,14 Kč 2 276 448,21 Kč 

41 2 101 876,55 Kč 0,00 Kč 2 101 876,55 Kč 

Celkem 78 310 862,54 Kč 16 900 056,01 Kč 61 410 806,53 Kč 
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1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny 

takto: 

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 7:                                                 3 272 849 690,09 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny na základě ZL 19, 21-34, 37-41 bez DPH:               +   61 410 806,53 Kč 
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH:             3 334 260 496,62 Kč 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 19, 21-34, 37-41 je součástí těchto změnových listů 
a je smluvním stranám znám.  

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace ceny 
dle dodatku č. 8“, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.  

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata 
vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.  

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 
8 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.5. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 8: 

Příloha č. 1   Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 

 
 
 
za Objednatele      za Zhotovitele 
V Praze       20.5.2025           V Brně  15-5.2025 
                                                                                 OHLA ŽS, a.s. 
 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Roman Kocúrek  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy      1. místopředseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace                              OHLA ŽS, a.s. 
        

 

                                                                                14.5.2025 

 

                                                  …………….…………………………… 
Paolo Bee, MBA 
2. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s. 
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V Ústí nad Labem dne 14.5.2025 
                                          STRABAG Rail a.s. 

 
 
 
 

 ....................................... 
Ing. Jakub Svoboda 

                  předseda představenstva 
                                                                               STRABAG Rail a.s. 

 
 

                                13.5.2025 
 

           ....................................... 
Ing. Luboš Tomášek 

                  člen představenstva 
                                                                               STRABAG Rail a.s. 

 
 
 
                         

                                V Praze dne  13.5.2025 
                                      AŽD Praha s.r.o. 

 
 
 
 

....................................... 
Ing. Petr Faltus 
obchodní ředitel, na základě plné moci  

                                   AŽD Praha s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8 

 

 

 

 



Objekt Název objektu Cena bez DPH Cena dle dodatku č. 6

Vícepráce ZL č. 

19,21,22,23,24,25,26,

27,28,29,30,31,32,33,

34,37,38,39,40,41

Méněpráce ZL 

č.19,21,22,23,24,27,  

30,31,32,33,37,38,39,

40

Cena dle dodatku č. 8

      PS 01-28-01-A ŽST Vsetín, SZZ,část A 191 834 133,52 226 791 484,11 226 791 484,11
      PS 01-28-01-B ŽST Vsetín, SZZ, část B 48 073 049,38 69 670 578,50 69 670 578,50
      SO 01-28-01-D Žst. Vsetín, SZZ - elektroinstalace 197 904,65 233 428,34 233 428,34
      PS 01-14-01 ŽST Vsetín, místní kabelizace 13 221 894,77 14 862 029,17 14 862 029,17
      PS 01-14-02 ŽST Vsetín, rozhlasové zařízení 2 282 152,59 2 656 803,63 2 656 803,63
      PS 02-14-03 ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, rozhlasové zařízení 468 533,10 530 354,05 530 354,05
      PS 01-14-03 ŽST Vsetín, telefonní zapojovač 2 995 906,53 3 349 186,53 3 349 186,53
      PS 01-14-04 ŽST Vsetín, kamerový systém 9 831 822,26 11 049 268,21 11 049 268,21
      PS 01-14-05 ŽST Vsetín, EZS 1 661 577,90 1 791 821,70 1 791 821,70
      PS 01-14-09 ŽST Vsetín, EPS 1 417 224,65 1 568 132,27 1 568 132,27
      PS 02-14-01 Vsetín Bečva – Vsetín, DOK a TK 19 820 253,51 23 072 776,50 23 072 776,50
      PS 02-14-02 Vsetín Bečva - Vsetín, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 12 897 498,99 14 236 590,73 14 236 590,73
      PS 01-14-06 ŽST Vsetín, informační zařízení pro cestující 28 893 654,97 32 932 379,71 32 932 379,71
      PS 02-14-04 ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, informační zařízení 2 320 122,19 2 320 122,19 2 320 122,19
      PS 01-14-07 ŽST Vsetín, úpravy rádiového systému TRS, MRS 1 772 172,33 2 025 275,00 2 025 275,00
      PS 01-14-08 ŽST Vsetín, sdělovací zařízení 5 270 820,57 5 446 953,47 5 446 953,47
      PS 50-14-01 Jablůnka - Valašská Polanka, přenos. systém a TDS 6 133 996,36 6 165 635,57 6 165 635,57
      PS 50-14-02 Jablůnka - Valašská Polanka, DDTS ŽDC 1 362 582,46 1 373 128,86 1 373 128,86
      PS 50-14-03 CDP Přerov, doplnění DDTS ŽDC 2 140 074,60 2 140 074,60 2 140 074,60
      PS 01-05-01 Žst. Vsetín, technologická budova, DŘT 3 375 255,59 3 523 534,97 3 523 534,97
      PS 01-05-02 Žst. Vsetín, budova RZZ, DŘT 2 989 606,54 3 136 307,62 3 136 307,62
      PS 50-05-01 ED Přerov, doplnění DŘT 1 852 361,29 1 852 361,29 1 852 361,29
      PS 01-07-01 ŽST Vsetín, ZZEE 1 217 128,50 1 417 145,75 1 417 145,75
      PS 01-13-01 ŽST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kV 6 551 924,73 7 404 938,75 651 130,30 8 056 069,05
      PS 01-13-02 ŽST Vsetín, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV 120 386,78 120 386,78 120 386,78
      PS 01-08-01 ŽST Vsetín, STS 6kV 4 813 793,92 5 411 519,50 5 411 519,50
      PS 01-07-02 ŽST Vsetín, rozvodna nn v TO 11 322 119,30 12 744 735,51 2 263 292,25 15 008 027,76
      PS 01-07-03 ŽST Vsetín, rozvodna nn ve VB 2 370 910,78 2 370 910,78 600 488,22 2 971 399,00
      PS 01-07-04 ŽST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu 4 037 574,27 4 771 823,20 1 703 265,16 6 475 088,36
      PS 01-07-05 ŽST Vsetín, úprava rozvodny nn v RZZ 4 177 185,29 4 177 185,29 4 177 185,29
      PS 01-07-06 ŽST Vsetín, úprava EPZ 2 662 283,29 3 061 925,15 3 061 925,15
      PS 01-29-01.1 Žst. Vsetín, technologie výtahů - podchod 3 930 967,94 4 537 594,91 4 537 594,91
      PS 01-29-01.2 Žst. Vsetín, technologie výtahů - dopravní terminál 2 278 645,14 2 630 285,66 2 630 285,66
      PS 01-29-02 Žst. Vsetín, technologie eskalátorů 6 395 359,59 7 382 291,48 7 382 291,48
      SO 01-17-01.1 Žst. Vsetín, žel. svršek 401 272 690,86 468 230 028,32 8 495 093,55 476 725 121,87
      SO 01-17-01.2 Realizace GPK - 3.podbití 6 325 324,88 6 325 324,88 6 325 324,88
      SO 01-17-02.1 Vlečka B.F.P., žel. svršek 10 530 323,29 12 333 814,58 12 333 814,58
      SO 01-17-02.2 Realizace GPK - 3.podbití 219 282,84 219 282,84 219 282,84
      SO 01-17-03.1 Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. svršek 4 061 377,58 4 780 707,50 4 780 707,50
      SO 01-17-03.2 Realizace GPK - 3.podbití 69 924,38 69 924,38 69 924,38
      SO 01-17-09.1 Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. svršek 19 879 962,40 23 512 667,04 23 512 667,04
      SO 01-17-09.2 Realizace GPK - 3.podbití 413 291,63 413 291,63 413 291,63
      SO 02-17-01.1 Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek 157 516 142,93 179 687 281,99 258 328,50 322 443,20 179 623 167,29
      SO 02-17-01.2 Realizace GPK - 3.podbití 2 689 828,16 2 689 828,16 2 689 828,16
      SO 50-17-01 Výstroj trati 1 306 205,35 1 403 070,88 1 403 070,88
      SO 01-16-01.1 Žst. Vsetín, žel. spodek 104 417 036,69 117 569 446,40 17 655 944,52 1 784 141,28 133 441 249,64
      SO 01-16-01.2 žst. Vsetín, železniční spodek - oplocení 841 108,15 841 108,15 841 108,15
      SO 01-16-02 Vlečka B.F.P., žel. spodek 3 483 255,09 3 972 872,36 395 935,69 4 368 808,05
      SO 01-16-03 Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. spodek 671 455,84 769 225,83 769 225,83
      SO 01-16-09 Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. spodek 4 827 043,14 5 504 922,60 503 106,25 6 008 028,85
      SO 02-16-01 Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek 65 383 735,07 68 501 770,53 68 501 770,53
      SO 01-34-01 žst. Vsetín, PHS v km 34,669-34,880 6 035 537,73 6 035 537,73 6 035 537,73
      SO 01-34-02 žst. Vsetín, PHS v km 34,674-34,889 6 185 647,13 6 871 516,51 6 871 516,51
      SO 01-34-03 žst. Vsetín, PHS v km 36,739-36,828 4 550 727,16 5 337 961,30 430 586,96 295 060,40 5 473 487,86
      SO 01-16-04 Žst. Vsetín, nástupiště 46 102 114,34 54 121 029,12 4 523 463,28 1 730 003,66 56 914 488,74
      SO 01-16-05 Žst. Vsetín, služební přístup na nástupiště 2 222 703,67 2 586 243,70 2 586 243,70
      SO 01-17-04 Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční 1 749 487,47 2 046 481,54 2 046 481,54
      SO 01-17-05 Žst. Vsetín, žel. přejezd P10385 379 673,15 379 673,15 379 673,15
      SO 01-17-06 Žst. Vsetín, žel. přejezd P8060 ev. km 38,264 - zrušení 539 811,26 593 195,67 593 195,67
      SO 01-17-07 Žst. Vsetín, žel. přejezd P8059 ev. km 43,415 - zrušení 460 215,36 503 390,86 503 390,86
      SO 01-17-08 Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční - zrušení 300 341,31 300 341,31 300 341,31
      SO 01-19-01 žst. Vsetín,  žel. most v ev. km 37,349 8 549 787,60 10 110 680,59 122 822,88 10 233 503,47
      SO 01-19-02 Žst. Vsetín, žel .propustek v ev. km 37,732 14 052 921,35 16 580 918,62 16 580 918,62
      SO 01-19-03.1 žst. Vsetín,  podchod k nástupišti - most-část SŽDC 88 463 289,57 104 359 362,60 2 439 180,94 106 798 543,54
      SO 01-19-03.2 žst. Vsetín,  podchod k nástupišti - most-část město 22 179 429,19 26 299 530,70 26 299 530,70
      SO 01-19-03.3 žst. Vsetín,  podchod k nástupišti - zastřešení vstupu 13 825 500,14 16 411 591,26 16 411 591,26
      SO 01-19-04 žst. Vsetín,  žel. most v ev. km 38,242 16 916 671,24 20 084 022,37 596 140,32 20 680 162,69
      SO 01-19-05.1 žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - most - část SŽDC 18 381 156,84 21 763 446,83 21 763 446,83
      SO 01-19-05.2 žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - most - část město 29 704 638,63 34 866 546,43 543 696,15 35 410 242,58
      SO 01-19-05.3 žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - zastřešení vstupů 19 548 010,84 22 281 047,95 22 281 047,95
      SO 01-19-06 žst. Vsetín,  žel. most v ev. km 38,302 15 218 770,47 18 088 806,34 18 088 806,34
      SO 02-19-01 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 35,743 3 615 823,24 3 885 959,93 3 885 959,93
      SO 02-19-02 Žst. Vsetín Bečva – žst. Vsetín, žel. propustek v km 36,000 7 749 257,01 8 078 960,54 8 078 960,54
      SO 02-19-03 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,453 3 578 371,87 3 800 804,34 3 800 804,34
      SO 02-19-04 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,730 3 017 917,35 3 175 026,30 3 175 026,30
      SO 02-19-05 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,862 3 048 696,26 3 198 225,15 3 198 225,15
      SO 03-19-01 Žst. Vsetín Bečva žel. most v ev. km 35,370 5 431 294,18 5 757 499,45 5 757 499,45
      SO 04-19-01 Valašská Polanka – žst. Vsetín Bečva,  žel. most v ev. km 34,776 4 760 205,23 5 675 992,08 5 675 992,08
      SO 04-19-02 Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v km 34,993 2 953 621,77 3 332 601,29 3 332 601,29
      SO 01-19-11 žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 37,075-37,280 16 212 232,37 28 803 248,30 28 803 248,30
      SO 02-19-11 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35,480-36,715 90 082 689,92 127 951 245,45 127 951 245,45
      SO 02-19-12 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zárubní zeď 37,031-37,320 17 731 625,90 21 629 506,75 21 629 506,75
      SO 02-19-13 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03 40 505 778,76 52 997 309,62 52 997 309,62
      SO 02-19-21 Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, návěstní krakorec km 35,715 3 692 318,22 3 737 119,83 3 737 119,83
      SO 01-19-31 Žst. Vsetín, úprava protidotykových štítů silničních nadjezdů 1 651 564,72 1 849 222,90 1 849 222,90
      SO 01-19-33 žst. Vsetín, silniční most na ul. U Křivačkárny 16 932 523,38 17 276 979,87 17 276 979,87
      SO 01-19-35 žst. Vsetín, silniční most na ul. Na Lapači 5 328 333,20 5 624 268,87 5 624 268,87
      SO 01-19-36 Úpravy mostu přes Senici v Ústí u Vsetína ÚS-M-02 11 569 351,24 14 413 636,27 14 413 636,27
      SO 50-10-01.3 Žst. Vsetín, úprava kabelizace jiných správců 3 394 892,33 3 394 892,33 3 394 892,33
      SO 01-22-01.1 Přípojka plynu dopravní terminál 332 349,34 390 884,90 24 150,00 7 484,97 407 549,93
      SO 01-22-01.3 Přípojka plynu hala MTV 1 041 557,11 1 053 409,57 1 053 409,57
      SO 01-27-01 žst Vsetín, kanalizace 3 058 451,99 3 345 529,60 3 345 529,60
      SO 01-27-01.01 Kanalizace k podchodu ul U Křivačkárny 231 915,56 231 915,56 231 915,56
      SO 01-27-01.02 Kanalizace podchod k nástupištím 165 617,45 196 811,87 196 811,87
      SO 01-27-01.03 Přípojka kanalizace dopravní terminál 642 353,89 759 728,50 759 728,50
      SO 01-27-01.04 Přípojka kanalizace výpravní budova 126 268,85 126 268,85 126 268,85
      SO 01-27-01.05 Přípojka kanalizace hala MTV 593 382,67 593 382,67 593 382,67
      SO 01-27-01.07 Kanalizace tankovací stanice 1 362 748,97 1 452 305,66 1 452 305,66
      SO 01-27-01.08 Úprava přípojky kanalizace DKV (depo kolejových vozidel) 191 132,41 191 132,41 191 132,41
      SO 01-27-01.09 Dešťová kanalizace kolejiště, nástupišť a zastřešení 14 455 091,58 16 120 563,85 16 120 563,85
      SO 01-27-01.10 Odvodnění komunikací 6 381 343,97 6 381 343,97 6 381 343,97
      SO 01-27-02 žst Vsetín, vodovod 1 595 390,31 1 850 529,88 1 850 529,88
      SO 01-27-02.1 Přípojka vodovodu dopravní terminál 35 039,55 40 295,01 40 295,01
      SO 01-27-02.2 Přípojka vodovodu výpravní budova 33 789,61 33 789,61 33 789,61
      SO 01-27-02.3 Přípojka vodovodu hala MVTV 351 706,57 351 706,57 351 706,57
      SO 01-27-02.5 Přípojka vody tankovací stanice 527 389,22 527 389,22 527 389,22
      SO 01-27-02.7 Stojany pro doplňování vlakových souprav vodou 800 001,73 917 009,67 917 009,67
      SO 50-21-01 Přeložky a ochrana teplovodu Teplo Vsetín 79 950,00 79 950,00 79 950,00
      SO 50-22-01 Přeložky a ochrana plynovodů 537 909,79 601 846,74 601 846,74
      SO 50-27-01 Přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací Vak Vsetín 2 625 110,37 2 889 866,71 2 094 819,23 428 802,60 4 555 883,34
      SO 01-18-01 Přeložka ul. U křiváčkárny 3 670 299,66 8 690 160,87 8 690 160,87
      SO 01-18-03 Nakladiště, zpevněné plochy 10 022 634,83 10 858 554,59 10 858 554,59
      SO 01-18-04 Přístupová komunikace 975 793,67 1 075 548,69 1 075 548,69
      SO 01-18-05 Zpevněné plochy areálu OŘ OI 18 282 531,77 20 135 284,70 903 736,89 72 593,90 20 966 427,69
      SO 01-18-06 Úprava vjezdu do DKV 2 443 754,38 2 901 184,45 29 272,77 29 612,80 2 900 844,42

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 8

Stavba: Rekonstrukce ŽST Vsetín



Objekt Název objektu Cena bez DPH Cena dle dodatku č. 6

Vícepráce ZL č. 

19,21,22,23,24,25,26,

27,28,29,30,31,32,33,

34,37,38,39,40,41

Méněpráce ZL 

č.19,21,22,23,24,27,  

30,31,32,33,37,38,39,

40

Cena dle dodatku č. 8

      SO 01-15-10 žst. Vsetín, kabelovod 79 888 272,32 89 292 355,83 89 292 355,83
        SO 01-15-01.1 Žst. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení 55 749 902,67 73 102 540,58 7 499 068,01 3 898 472,32 76 703 136,27
        SO 01-15-01.2 Žst. Vsetín, dopravní terminál  - Stavebně konstrukční řešení 19 270 765,61 21 750 108,11 796 151,45 22 546 259,56
        SO 01-15-01.3 Žst. Vsetín, dopravní terminál - ZTI 1 989 280,18 2 309 113,16 2 309 113,16
        SO 01-15-01.4 Žst. Vsetín, dopravní terminál - Vnitřní plynovod 50 643,07 58 638,59 58 638,59
        SO 01-15-01.5 Žst. Vsetín, dopravní terminál - Vytápění 2 023 017,55 2 413 257,64 2 413 257,64
        SO 01-15-01.6 Žst. Vsetín, dopravní terminál - Vzduchotechnická zařízení a chlazení 4 763 480,39 5 611 109,73 5 611 109,73
        SO 01-15-01.7 Žst. Vsetín, dopravní terminál - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 4 339 006,40 4 659 699,96 3 196 354,46 1 339 909,41 6 516 145,01
        SO 01-15-01.8 Žst. Vsetín, dopravní terminál - Hromosvod 819 274,46 968 254,69 968 254,69
        SO 01-15-02.1 Žst. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stavební řešení 5 326 214,32 5 685 004,60 5 685 004,60
        SO 01-15-02.3 Žst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - ZTI 344 278,35 383 314,92 383 314,92
        SO 01-15-02.6 Žst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Vzduchotechnická zařízení a chlazení 495 354,82 495 354,82 495 354,82
        SO 01-15-02.7 Žst. Vsetín, provozně-technologický objekt (VB) - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 725 541,97 725 541,97 725 541,97
        SO 01-15-02.8 Žst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Hromosvod 202 756,72 204 470,35 204 470,35
        SO 01-15-03.1 Žst. Vsetín, hala MVTV - Architektonicko stavební řešení 29 604 346,84 33 166 034,98 33 166 034,98
        SO 01-15-03.3 Žst. Vsetín, hala MVTV - ZTI 484 418,56 484 418,56 484 418,56
        SO 01-15-03.4 Žst. Vsetín, hala MVTV - vnitřní plynovod 601 132,98 601 132,98 601 132,98
        SO 01-15-03.6 Žst. Vsetín, hala MVTV - vzduchotechnická zařízení a chlazení 2 219 809,52 2 219 809,52 2 219 809,52
        SO 01-15-03.7 Žst. Vsetín, hala MVTV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 1 299 872,99 1 299 872,99 1 299 872,99
        SO 01-15-03.8 Žst. Vsetín, hala MVTV - Hromosvod 174 453,63 184 166,75 184 166,75
        SO 01-15-04.1 Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Architektonicko stavební řešení 9 308 343,32 10 298 857,84 10 298 857,84
        SO 01-15-04.3 Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - ZTI 106 481,28 106 481,28 106 481,28
        SO 01-15-04.4 Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vnitřní plynovod 40 342,77 40 342,77 40 342,77
        SO 01-15-04.5 Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vytápění 130 924,92 130 924,92 130 924,92
        SO 01-15-04.6 Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vzduchotechnická zařízení a chlazení 769 179,80 819 547,18 819 547,18
        SO 01-15-04.7 Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 1 767 161,69 1 907 600,82 1 907 600,82
        SO 01-15-04.8 Žst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Hromosvod 473 583,59 535 268,50 535 268,50
        SO 01-15-05.1 Žst. Vsetín, technologický objekt - Archtektonicko stavební řešení 11 275 967,76 12 791 069,87 12 791 069,87
        SO 01-15-05.3 Žst. Vsetín, technologický objekt - ZTI 196 356,03 196 356,03 196 356,03
        SO 01-15-05.5 Žst. Vsetín, technologický objekt - vytápění 37 965,99 37 965,99 37 965,99
        SO 01-15-05.6 Žst. Vsetín, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení 424 626,34 505 184,34 505 184,34
        SO 01-15-05.7 Žst. Vsetín, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 541 680,02 616 668,24 616 668,24
        SO 01-15-05.8 Žst. Vsetín, technologický objekt - Hromosvod 123 656,44 136 335,78 136 335,78
        SO 01-15-06.1 Žst. Vsetín, tankovací stanice - Architektonicko stavební řešení 12 279 845,39 13 968 412,40 13 968 412,40
        SO 01-15-06.4 Žst. Vsetín, tankovací stanice - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 304 410,29 304 410,29 304 410,29
        SO 01-15-06.5 Žst. Vsetín, tankovací stanice - Hromosvod 135 971,15 144 164,06 144 164,06
      SO 01-15-07 Žst. Vsetín, oplocení areálu OŘ OL 5 143 856,98 5 222 430,13 360 455,23 182 039,44 5 400 845,92
      SO 01-15-08 Úprava oplocení areálu nemocnice 1 158 086,40 1 164 332,08 1 164 332,08
      SO 01-15-09 Žst. Vsetín, příprava pro osazení kontejneru ZZ 312 954,21 312 954,21 312 954,21
      SO 01-15-15 Žst. Vsetín, úprava oplocení ulice Na Lapači p.č. 494/1 a 494/2 91 744,74 91 744,74 91 744,74
      SO 01-15-16 Žst. Vsetín, technologický objekt EPZ 1 110 739,13 1 124 026,08 1 124 026,08
      SO 01-15-11 Žst. Vsetín, zastřešení nástupišť 134 666 263,62 158 292 355,06 158 292 355,06
      SO 01-15-12 žst. Vsetín, mobiliář 3 145 848,00 3 362 947,31 504 811,05 995 070,00 2 872 688,36
      SO 01-34-06 Žst. Vsetín, IPO 791 154,10 791 154,10 791 154,10
      SO 01-34-06-1 Vzduchotechnika RD Ústí 88 257,27 88 257,27 88 257,27
      SO 01-34-06-2 Vzduchotechnika restaurace Vsetín 78 649,91 78 649,91 78 649,91
      SO 01-15-13 Žst. Vsetín, orientační systém 3 236 770,29 3 388 174,21 1 491 377,35 979 509,59 3 900 041,97
      SO 01-15-14.1 Žst. Vsetín, demolice budov vedených v KN 9 540 326,91 10 390 039,49 3 860 176,65 14 250 216,14
      SO 01-15-14.2 Žst. Vsetín, demolice budov a zařízení bez parcelního čísla 3 681 126,39 3 814 696,14 107 019,00 3 921 715,14
      SO 01-01-01 žst. Vsetín, trakční vedení 171 969 156,95 192 839 444,53 192 839 444,53
      SO 01-01-03 žst. Vsetín, připojení EPZ na TV 238 041,85 238 041,85 238 041,85
      SO 02-01-01 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, trakční vedení 28 359 247,64 31 198 184,12 31 198 184,12
      SO 03-01-01 žst. Vsetín Bečva, trakční vedení 23 979 438,29 26 603 403,50 26 603 403,50
      SO 04-01-01 Valašská Polanka – žst. Vsetín Bečva, trakční vedení 18 792 519,68 20 037 886,94 20 037 886,94
      SO 06-01-01 žst Jablůnka - žst Vsetín, trakční vedení 2 798 673,70 3 059 035,29 3 059 035,29
      SO 01-06-01 Žst. Vsetín, EOV 12 365 494,44 14 575 569,38 460 946,84 15 036 516,22
      SO 03-06-01 Obv. Bečva, EOV 2 831 174,69 3 208 231,60 1 018 772,13 131 549,85 4 095 453,88
      SO 01-06-09 Žst. Vsetín, kabelové rozvody pro EPZ 2 379 303,43 2 797 808,00 2 797 808,00
      SO 01-04-01 Žst. Vsetín, kabelový rozvod 6kV 11 207 270,54 12 722 308,50 12 722 308,50
      SO 01-04-02 Žst. Vsetín, přeložky kabelového rozvodu 6kV 1 528 114,94 1 580 829,60 1 580 829,60
      SO 01-06-02 Žst. Vsetín, venkovní osvětlení 18 910 487,04 21 849 798,66 902 662,93 22 752 461,59
      SO 01-06-03 Žst. Vsetín, osvětlení nástupiště 11 690 624,12 12 952 098,34 3 874 462,41 3 315 506,16 13 511 054,59
      SO 01-06-04.1 Žst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část SŽDC 3 450 199,60 4 095 561,51 3 522 719,89 7 618 281,40
      SO 01-06-04.2 Žst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část město 553 216,43 648 803,81 648 803,81
      SO 01-06-05 Žst. Vsetín, DOÚO 1 785 225,23 1 986 501,52 507 846,96 5 109,02 2 489 239,46
      SO 01-06-06 Žst. Vsetín, rozvody nn 5 216 649,34 5 975 197,65 2 726 872,45 8 702 070,10
      SO 01-06-07 Žst. Vsetín, přeložky silnoproudých rozvodů nn 4 308 122,56 4 838 647,53 4 838 647,53
      SO 01-06-08 Žst. Vsetín, osvětlení podchodu ul u Křivačkárny 2 730 295,77 2 880 162,79 2 880 162,79
      SO 01-12-01 Žst. Vsetín, rekonstrukce přípojky vn, část SŽDC 2 252 489,91 2 513 907,59 2 513 907,59
      SO 03-06-02 Obv. Bečva, rekonstrukce přípojky nn 418 194,71 453 523,33 453 523,33
      SO 03-06-03 Obv. Bečva, venkovní osvětlení 2 457 130,19 2 654 095,33 2 654 095,33
      SO 03-06-04 Obv. Bečva, úprava DOÚO 321 489,18 363 958,18 363 958,18
      SO 01-01-02 žst. Vsetín, ukolejnění 4 091 559,04 4 740 279,59 4 740 279,59
      SO 02-01-02 žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, ukolejnění 1 041 892,47 1 198 464,53 1 198 464,53
      SO 03-01-02 žst. Vsetín Bečva, ukolejnění 1 249 018,57 1 397 710,85 1 397 710,85
      SO 04-01-02 Valašská Polanka – žst. Vsetín Bečva, ukolejnění 885 202,78 972 256,65 972 256,65
      SO 06-01-02 žst Jablůnka - žst Vsetín, ukolejnění 147 207,30 147 207,30 147 207,30
      SO 01-06-10 ŽST Vsetín - uzemnění  TO 388 051,05 388 051,05 388 051,05
      SO 01-06-11 ŽST Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu VB 178 247,96 178 247,96 178 247,96
      SO 01-06-12 ŽST Vsetín - uzemnění  rozvodny nn a objektu DT 184 642,08 184 642,08 409 091,27 24 951,50 568 781,85
      SO 01-06-13 ŽST Vsetín - uzemnění  EPZ 175 884,38 203 759,58 203 759,58
      SO 01-06-14 Žst. Vsetín - přeložky vedení VO 180 642,05 194 788,22 194 788,22
    SO 50-16-01 Kácení zeleně a náhradní výsadba 15 523 480,72 20 628 567,55 20 628 567,55
    SO 731.1 Parkovací dům - ASTR 124 011 319,97 141 882 115,52 141 882 115,52
    SO 731.2 Parkovací dům - ZTI 1 017 357,66 1 117 012,13 1 117 012,13
    SO 731.3 Parkovací dům - Vytápění 35 191,36 35 191,36 35 191,36
    SO 731.4 Parkovací dům - VZT 114 366,38 114 366,38 114 366,38
    SO 731.5 Parkovací dům - Silnoproudá elektroinstalace 8 424 156,79 8 647 208,71 8 647 208,71
    SO 731.6 Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace 623 586,06 638 521,71 638 521,71
    SO 731.7 Parkovací dům - Detekce plynů 1 107 045,23 1 107 045,23 1 107 045,23
    SO 731.8 Parkovací dům - Elektrická požární signalizace 1 570 852,44 1 570 852,44 1 570 852,44
    SO 731.9 Parkovací dům - Nouzový zvukový systém 1 103 715,15 1 103 715,15 1 103 715,15

  SO 730 Příprava území 3 801 760,27 4 301 481,45 4 301 481,45
  SO 732 Sadové úpravy 112 007,10 112 007,10 112 007,10
  SO 733 Objekt pro retenci 1 107 296,09 1 290 576,96 1 290 576,96
  SO 734 Přípojka vody 414 659,46 464 901,11 464 901,11
  SO 735 Přípojka jednotné kanalizace 131 729,73 153 877,92 153 877,92
  SO 737 Přípojka sdělovacích rozvodů 83 259,80 94 185,20 94 185,20
  SO 739 Automatické parkovací systémy 2 261 044,94 2 262 355,26 2 612 220,60 1 357 795,91 3 516 779,95
    SO 020 Příprava staveniště 1 805 517,22 1 976 312,42 1 976 312,42
    SO 101 Přeložka MK ulice Na Lapači 4 597 863,77 5 033 286,07 5 033 286,07
    SO 102 Přeložka MK ulice Okružní 1 078 543,51 1 214 547,62 1 214 547,62
    SO 103 Přeložka MK ulice Na Dolansku 419 170,37 474 577,80 474 577,80
    SO 104 Přeložka cyklostezky podél Rokytnice 415 488,87 473 034,52 473 034,52
    SO 105 Chodníky 1 148 359,50 1 339 396,86 1 339 396,86
    SO 106 Parkovací stání 621 010,70 723 294,89 723 294,89
    SO 107 Sjezdy k nemovitostem 300 438,22 300 438,22 300 438,22
    SO 108 Provizorní komunikace 351 744,75 351 744,75 351 744,75
    SO 201 Most přes Rokytenku na přeložce MK ulice Na Lapači 13 322 923,42 14 503 957,94 14 503 957,94
    SO 301 Silniční kanalizace 2 039 143,55 2 328 004,77 2 328 004,77
    SO 331 Přeložky kanalizace 408 093,92 452 110,93 452 110,93
    SO 341 Přeložka vodovodu DN 300 1 671 364,31 1 856 270,24 1 856 270,24
    SO 342 Přeložka vodovodu DN 100 419 575,71 419 575,71 419 575,71
    SO 431 Přeložky veřejného osvětlení 1 911 956,10 2 179 356,84 2 179 356,84
    SO 461 Ochrana sdělovacího vedení UPC 1 417 829,65 1 417 829,65 1 417 829,65
    SO 670 Přeložka sdělovacího vedení ČD Telematika 2 028 088,70 2 188 330,01 2 188 330,01
    SO 801 Sadové úpravy 201 450,31 229 350,29 229 350,29
    SO 831 Rekultivace nevyužívaných částí 57 221,59 61 863,23 61 863,23
    SO 861 Oplocení parcely 419/23 247 343,09 251 210,90 251 210,90
    SO 862 Oplocení parcely 419/2 63 933,77 63 933,77 63 933,77



Objekt Název objektu Cena bez DPH Cena dle dodatku č. 6

Vícepráce ZL č. 

19,21,22,23,24,25,26,

27,28,29,30,31,32,33,

34,37,38,39,40,41

Méněpráce ZL 

č.19,21,22,23,24,27,  

30,31,32,33,37,38,39,

40

Cena dle dodatku č. 8

    SO 863 Oplocení parcely 419/25 57 960,53 57 960,53 57 960,53
  SO 98-98 Všeobecný objekt 43 891 606,00 43 891 606,00 225 400,00 44 117 006,00

Cena celkem 2 812 103 775,91 3 272 849 690,09 78 310 862,54 16 900 056,01 3 334 260 496,62
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