
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo 
SM/ 0198/2024

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Stručovský, 

Mgr. Martin Ujhelyi


koordinátor BOZP pro realizaci:      Martin Vodák

Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem

sídlo:

U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


28160240

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 21157

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.
ve věcech technických:


Jindřich Schytil

ve věcech realizace a předání díla: 
Jindřich Schytil

stavbyvedoucí:
Ing. Milane Komínek 
ČKAIT: xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0198/2024 uzavřené dne 28.2. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká a Vodovodní řad v části ulice Nežárecká, Jindřichův Hradec.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 12 100 214,52 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 3 snižuje o částku 205 277,81 Kč bez DPH, z důvodu vyvolaných změn v průběhu stavby, specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 (příloha).
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


11 894 936,71
Kč

DPH 21%



  2 497 936,71
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

14 392 873,42
Kč
       Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9.11.2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 3 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 378/14R/2025 ze dne 7.5.2025.
Příloha: Změnový list č. 2 - Rekonstrukce mostu v ulici Nežárecká a Vodovodní řad v části ulice Nežárecká, Jindřichův Hradec.
V Jindřichově Hradci dne 14. 5. 2025


V Jindřichově Hradci dne 13. 5. 2025
...........................................................

   
 ................................................................


za zhotovitele






za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS.




Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, 

jednatel






starosta města
	Akce: Rekonstrukce mostu v ul. Nežárecká a vodovodní řad v části ul. Nežárecká 
Jindřichův Hradec 

	
	

	Adresa zhotovitele
	
	
	
	
	
	
	
	

	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	
	
	Změnový list číslo: 2
	

	U Nemocnice 220
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	Datum vydání ZL: 28.4. 2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	
	
	

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	SO 201 Most 
	méněpráce: položky nebyly provedeny 
	
	
	 
	
	

	2
	SO 01 Vodovod
	méněpráce: položky nebyly provedeny 
	
	
	
	
	 
	
	

	3
	SO 02 Vodovod
	méněpráce: položky nebyly provedeny 
	
	
	
	
	 
	
	

	4
	SO 03 Přípojky
	méněpráce: položky nebyly provedeny 
	
	
	
	
	 
	
	

	5
	SO 201 Most 
	Vícepráce změna navýšení objemu prací
	
	
	
	
	 
	
	

	6
	SO 02 Vodovod
	Vícepráce změna navýšení objemu prací
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	SO 201 Most 
	méněpráce: snížení objemu a položek neprovedené práce
	
	
	
	
	 
	
	

	2
	SO 01 Vodovod
	méněpráce: snížení objemu a položek neprovedené práce
	
	
	
	
	 
	
	

	3
	SO 02 Vodovod
	méněpráce: snížení objemu a položek neprovedené práce
	
	
	
	
	 
	
	

	4
	SO 03 Přípojky
	méněpráce:snížení objemu a položek neprovedené práce
	
	
	
	
	 
	
	

	5
	SO 201 Most 
	Vícepráce prodloužení základů pro zábradlí a část nového zábradlí
	
	
	 
	
	

	6
	SO 02 Vodovod
	Vícepráce provedení části položek komunikace místo asfaltových betonů, které se neprováděli
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : Nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy : Beze změn
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	
	
	
	
	
	
	

	Pol.
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)
	Stavební objekt
	

	
	
	Rozměry
	
	
	(Kč)
	Dodávka
	Celkem
	
	

	48
	62745
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	20,00
	411,00
	8 220,00
	-                  8 220,00
	SO 201 Most
	

	57
	9111A1
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	1,50
	17 000,00
	25 500,00
	-                25 500,00
	SO 201 Most
	

	62
	917424
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	61,00
	1 201,00
	73 261,00
	-                73 261,00
	SO 201 Most
	

	4
	119001405
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
	m
	1,50
	541,00
	811,50
	-                      811,50
	SO 01 Vodovod
	

	5
	119001412
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm
	m
	1,50
	610,00
	915,00
	-                      915,00
	SO 01 Vodovod
	

	6
	119001421
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
	m
	4,50
	388,00
	1 746,00
	-                  1 746,00
	SO 01 Vodovod
	

	11
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	43,73
	245,00
	10 712,87
	-                10 712,87
	SO 01 Vodovod
	

	12
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	43,73
	88,00
	3 847,89
	-                  3 847,89
	SO 01 Vodovod
	

	20
	452313121
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10
	m3
	0,17
	3 500,00
	577,50
	-                      577,50
	SO 01 Vodovod
	

	21
	452353101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	m2
	0,66
	790,00
	521,40
	-                      521,40
	SO 01 Vodovod
	

	23
	56690116R
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACL tl. 60 mm
	m2
	4,80
	450,00
	2 160,00
	-                  2 160,00
	SO 01 Vodovod
	

	24
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	4,80
	440,00
	2 112,00
	-                  2 112,00
	SO 01 Vodovod
	

	25
	573231107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	4,80
	33,00
	158,40
	-                      158,40
	SO 01 Vodovod
	

	26
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	4,80
	35,00
	168,00
	-                      168,00
	SO 01 Vodovod
	

	36
	877251118
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 110
	kus
	1,00
	591,00
	591,00
	-                      591,00
	SO 01 Vodovod
	

	37
	28614588
	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT
	kus
	1,00
	1 490,00
	1 490,00
	-                  1 490,00
	SO 01 Vodovod
	

	51
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	7,90
	189,00
	1 493,10
	-                  1 493,10
	SO 01 Vodovod
	

	5
	119001421
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
	m
	6,00
	388,00
	2 328,00
	-                  2 328,00
	SO 02 Vodovod
	

	15
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	109,83
	235,00
	25 810,05
	-                25 810,05
	SO 02 Vodovod
	

	16
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	109,83
	88,00
	9 665,04
	-                  9 665,04
	SO 02 Vodovod
	

	24
	452313121
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10
	m3
	0,33
	3 500,00
	1 155,00
	-                  1 155,00
	SO 02 Vodovod
	

	25
	452353101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

m2
	m2
	1,32
	790,00
	1 042,80
	-                  1 042,80
	SO 02 Vodovod
	

	27
	56690116R
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACL tl. 60 mm
	m2
	63,50
	450,00
	28 575,00
	-                28 575,00
	SO 02 Vodovod
	

	28
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	63,50
	440,00
	27 940,00
	-                27 940,00
	SO 02 Vodovod
	

	29
	573231107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	63,50
	33,00
	2 095,50
	-                  2 095,50
	SO 02 Vodovod
	

	30
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	63,50
	35,00
	2 222,50
	-                  2 222,50
	SO 02 Vodovod
	

	35
	857262122
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
	kus
	1,00
	891,00
	891,00
	-                      891,00
	SO 02 Vodovod
	

	36
	55251725
	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100
	kus
	1,00
	2 770,00
	2 770,00
	-                  2 770,00
	SO 02 Vodovod
	

	43
	877251110
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110
	kus
	2,00
	399,00
	798,00
	-                      798,00
	SO 02 Vodovod
	

	44
	28614949
	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm
	kus
	2,00
	1 211,00
	2 422,00
	-                  2 422,00
	SO 02 Vodovod
	

	62
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	92,00
	189,00
	17 388,00
	-                17 388,00
	SO 02 Vodovod
	

	10
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	27,00
	245,00
	6 615,00
	-                  6 615,00
	SO 03 Přípojky
	

	11
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	27,00
	88,00
	2 376,00
	-                  2 376,00
	SO 03 Přípojky
	

	19
	452313121
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10
	m3
	0,96
	3 500,00
	3 360,00
	-                  3 360,00
	SO 03 Přípojky
	

	20
	452353101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	m2
	4,80
	790,00
	3 792,00
	-                  3 792,00
	SO 03 Přípojky
	

	22
	56690116R
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACL tl. 60 mm
	m2
	13,81
	450,00
	6 214,50
	-                  6 214,50
	SO 03 Přípojky
	

	23
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	13,81
	440,00
	6 076,40
	-                  6 076,40
	SO 03 Přípojky
	

	24
	573231107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	13,81
	33,00
	455,73
	-                      455,73
	SO 03 Přípojky
	

	25
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 - kationaktivní
	m2
	13,81
	35,00
	483,35
	-                      483,35
	SO 03 Přípojky
	

	35
	892241111
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
	m
	38,00
	31,00
	1 178,00
	-                  1 178,00
	SO 03 Přípojky
	

	36
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	38,00
	38,00
	1 444,00
	-                  1 444,00
	SO 03 Přípojky
	

	42
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	23,80
	189,00
	4 498,20
	-                  4 498,20
	SO 03 Přípojky
	

	
	
	
	
	
	
	Celkem méněpráce:
	-295 881,73
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	
	
	
	
	
	
	

	Pol.
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)
	Stavební objekt
	

	
	
	Rozměry
	
	
	(Kč)
	D+M
	Celkem
	
	

	18
	31731
	ŘÍMSY Z PROST BETONU
	M3
	1,17
	6 050,00
	7 078,50
	7 078,50
	SO 201 Most
	

	19
	317325
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	2,29
	16 400,00
	37 523,20
	37 523,20
	SO 201 Most
	

	58
	9112B1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,50
	9 550,00
	4 775,00
	4 775,00
	SO 201 Most
	

	15
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	53,44
	235,00
	12 558,40
	12 558,40
	SO 02 Vodovod
	

	16
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	53,44
	88,00
	4 702,72
	4 702,72
	SO 02 Vodovod
	

	26
	566901133
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
	m2
	63,50
	310,00
	19 685,00
	19 685,00
	SO 02 Vodovod
	

	21
	566901133
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm
	m2
	13,81
	310,00
	4 281,10
	4 281,10
	SO 02 Vodovod
	

	
	
	
	
	
	
	Celkem vícepráce:
	90 603,92
	
	

	Původní cena dle SoD
	
	
	
	
	           12 100 214,52 Kč
	

	Nová cena
	
	
	
	
	  11 894 936,71 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil :  Jindřich Schytil MS STAVMONT s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	

	Datum :
	
	28.04.2025
	

	Podpis :
	 
	Jindřich Schytil, MS STAVMONT s.r.o.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	

	Datum :
	
	28.04.2025
	

	Podpis :
	 
	Pavel Stručovský (TDO - Město Jindřichův Hradec), Mgr. Martin Ujhely (TDS - Město Jindřichův Hradec)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření autorského dozoru: 
	 
	

	Datum :
	
	
	

	Podpis :
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