
Zahájení prací: po předání místa plnění

Ukončení prací a předání díla: 92 dnů od zahájení stavebních prací

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Přípravné a přídružné práce x x x x x x

Odkopávky a prokopávky x x x x x

Týden
Stavební objekt

PROPUSTNÉ PLOCHY, GYMNÁZIUM ZLÍN - LESNÍ ČTVRŤ - ČÁST 1

časový harmonogram postupu prací

Povrchové úpravy terénu x x x x

Svislé a kompletní konstrukce x

Komunikace x x x x x x x x x x

Trubní vedení x x x x x

Doplňující práce na komunikaci x x x x x x x x x

Bourání konstrukcí x x

Staveništní přesun hmot x x x x x x x x x x

Izolace proti vodě x x x

Přesuny suti a vybouraných hmot¨¨ x x x x x x x x x x x x
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